

臺南市 道路交通安全會報會議

114年4月份會議資料



臺南市道路交通安全會報編印

中華民國 114 年 4 月 29 日

臺南市道路交通安全會報會議座次表



永華市政中心六樓簡報室

鄭永祥 林佐鼎 殷副秘 執行 警察局長
 教授 教授 副市長 市長 書長 秘書

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|--|--|------------|--|------------|
| | | | | | | | |
| 工務局 | | | | | | | 交通警察大隊 |
| 新聞處 | | 雲嘉南區工程分局 | | | 工務局局長 | | 交通警察大隊 |
| 教育局 | | 民政局 | | | 教育局局長 | | 交通警察大隊 |
| 嘉義區監理所 | | 經發局 | | | 研考會主委 | | 交通警察大隊 |
| 臺南監理站 | | 公運處 | | | 新聞處處長 | | 交通警察大隊 |
| 校外會 | | 裁決中心 | | | 交通局 停工科 | | 交通局 交管科 |
| 雲嘉南區資源中心 | | 研考會 | | | 交通局 停營科 | | 交通局 綜規科 |
| 衛生局 | | 車鑑會 | | | 社會局 | | 交通局 智安科 |
| 水利局 | | 消防局 | | | 環保局 | | |

布幕


報告台



議程

- 兼召集人致詞
- 專案簡報(教育小組)
- 本會報各小組報告
- 臨時動議
- 兼召集人結論

兼召集人致詞



專案簡報 (教育小組)

詳參手冊 p.4-17



報告大綱

現況分析

推動策略

執行成果



未來展望



1 現況分析

113年度本市國小學童上放學方式統計圖

113年度本市國中學童上放學方式統計圖




增加18%


1

現況分析

112年度本市國中小學童上放學方式統計圖




113年度本市國中小學童交通事故通報統計圖




1

現況分析

113年度本市國中小學童交通事故通報統計圖



自行車事故類型統計圖



2

推動策略

規劃教師研習

深入課程教學

辦理體驗活動

建立考照制度

引進社會資源

9

3

執行成果

規劃教師研習

● 全市種子教師實體研習

1. 分組討論自行車及微型電動二輪車模組教學
2. 113年8月辦理1場次，120位教師參加。



全市種子教師研習-微型電動二輪車法規



各校自辦教師研習--自行車騎乘安全

● 磨課師平台線上研習

1. 鼓勵完成安全騎乘自行車數位課程。
2. 113年已通過認證人數：1856人



磨課師線上數位課程

● 教師自行車安全騎乘研習

1. 規劃室內課程及烏山頭水庫騎乘體驗
2. 114年3月辦理1場次，50位教師參加。



教師自行車安全騎乘研習

10

3

執行成果

深入課程教學

● 交通安全教育課程納入校訂課程

1. 運用靖娟基金會研發之課程模組
2. 國中小各班每學年課程計畫至少2節

● 交通安全教育課程納入領域課程

1. 融入生活課程、綜合課程、自然課程
2. 申請「自行車安全用路與騎乘觀念」教材包

● 發展自行車特色學校

1. 學會騎乘技巧、道路騎乘安全、簡易保養與維修等課程，進行生態、產業及文化等課程。
2. 七股國小、西港國中、南化國中小等校。



教師以提問增加學生的思考，檢視騎乘自行車的經驗是否有達到安全作法



透過課程模組的學習，討論生活情境，讓學生學會辨識周遭環境的潛藏危機



七股國小六年級結合騎跡課程組成宣傳車隊，深入社區發送百年校慶DM宣傳，邀請校友回娘家敘舊。

3

執行成果

辦理體驗活動(A)

● 自行車安全騎乘體驗營

1. 辦理全市及各校申請自辦學生體驗營。
2. 113年共辦理21場次，1354位師生參加。

● 參訪大臺南交通教育主題館

1. 自行車模擬道路騎乘體驗。
2. 113年共14校申請，643位師生參加。

● 監理站大客車視野死角體驗

1. 了解騎乘自行車道路情境危險因素。
2. 113年共7校申請，359位師生參加。



全市自行車騎乘體驗營



全市自行車騎乘體驗營



各校自辦自行車騎乘體驗營



大臺南交通教育主題館



麻豆監理站

3

執行成果

辦理體驗活動(B)

- **鼓勵參訪光賢交通公園** (預定114.6辦理)
 1. 透過角色扮演(自行車、行人、汽車、機車)模擬道路情境並熟悉交通法規。
 2. 補助各校經費，提供教學指引及學習單供教師應用。
 3. 以幼兒園及國小低年級為對象
- **因雄崛起魔王挑戰** (預定114.7辦理)
 1. 將自行車騎乘知識納入挑戰題庫
 2. 已完成3所學校試辦，暑假全面實施。
- **自行車小達人挑戰賽** (預定114.10辦理)
 1. 全市國中小組隊報名參加
 2. 騎乘技能(S行繞彎)、保養維修(打氣、換胎、落鏈)



題庫納入自行車、微電車相關題目

3

執行成果

建立考照制度

- **鼓勵各校辦理自行車考照**
校內辦理自行車考照，內容包含直線前進、S型路線等騎乘技能以及交通安全常識，並教導防禦騎乘觀念。
- **提供筆試、路考測驗模組**
 1. 輔導團提供筆試題庫及路考場地配置建議
 2. 113年共111所學校辦理，約佔41%。
- **建立自行車通學學生管制名單**
 1. 檢查自行車及人身裝備是否齊全。
 2. 以有通學需求學生為主要考照對象。



路考



實施計畫



筆試

3

執行成果

引進社會資源

• 「小騎士總動員」自行車體驗營

1. 桂盟公司(臺南在地企業)+臺灣i騎車教育協會。
2. 已至10所學校辦理：鎮海國小、顯宮國小、南興國小、安佃國小、新民國小、後港國小、將軍國小、頂洲國小、喜樹國小
3. 預計114下半年辦理2所學校：佳興國小、東陽國小

• 推廣自行車戶外教育

全成教育發展協會捐贈約500輛自行車提供學校辦理畢業旅行、鄉土踏查等戶外教育課程。



15

4


未來展望

逐年建立10所自行車安全騎乘基地學校，增加推廣量能。

逐年提升國中小辦理自行車考照學校校數比率10%。

降低國中小學生自行車事故件數

16



簡報結束 敬請指教



執法小組報告

詳參手冊 p.19-47

臺南市政府警察局

臺南市道路交通安全會報 執法小組



報告人：大隊長洪國哲
114年4月29日

簡報大綱

- 壹、交通事故統計
- 貳、重點執法情形
- 參、宣導情形



壹、交通事故統計



21

一、114年1月1日至4月20日A1類情形 (1/2)

| 月份\類別 | 114年 | | 113年 | | 同期比較 | | 前三年平均數 | | 前三年同期比較 | |
|----------------|------|----|------|----|------|----|--------|-------|---------|-------|
| | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 |
| 一月 | 19 | 20 | 14 | 14 | 5 | 6 | 16.67 | 17.33 | 2.33 | 2.67 |
| 二月 | 13 | 14 | 12 | 12 | 1 | 2 | 14.33 | 15.33 | -1.33 | -1.33 |
| 三月 | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11.00 | 11.33 | 2.00 | 1.67 |
| 四月 (4月20日止) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.33 | 6.33 | 6.67 | 6.67 |
| 五月 | | | | | | | | | | |
| 六月 | | | | | | | | | | |
| 七月 | | | | | | | | | | |
| 八月 | | | | | | | | | | |
| 九月 | | | | | | | | | | |
| 十月 | | | | | | | | | | |
| 十一月 | | | | | | | | | | |
| 十二月 | | | | | | | | | | |
| 合計 (4月20日止) | 58 | 60 | 40 | 40 | 18 | 20 | 48.33 | 50.33 | 9.67 | 9.67 |

22

一、114年1月1日至4月20日A1類情形 (2/2)

本局A1事故發生**58件、60人**，分析指標項目如下：

- 一、**機車**：44件，占75.9%(其中**高齡者**13件，占29.5%)。
- 二、**高齡者**：25件，占43.1%(其中騎乘機車未戴安全帽1件，占4.0%)。
- 三、**自撞(摔)**：21件，占36.2%。
- 四、**雙方涉無適格駕照**：16件，占27.6%(其中**高齡者**5件，占31.2%)。
- 五、**75歲以上高齡駕駛者**：5件，占9.1% (其中駕籍有效日期已屆未換照者4件，占80%)。
- 六、**行人**：6件，占10.3%(其中**高齡者**4件，占66.7%)。
- 七、**大型車**：9件，占15.5%。(其中**高齡者**5件，占55.6%)。
- 八、至4月20日**新營分局發生9件最多**，**麻豆分局發生7件次之**，**白河、善化分局各發生6件再次之**。
- 九、**前三大肇因**：
 - (一)恍神、緊張、心不在焉分心駕駛：28件，占48.3%
 - (二)未依規定減速：5件，占8.6 %
 - (三)闖紅燈直行：4件，占6.9%

23

二、六都A1類交通事故每月件數比較(1/2)

| 月份 | 114年件數 | | | | | | 113年件數 | | | | | | 與去年同期比較 | | | | | |
|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 臺中市 | 臺南市 | 高雄市 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 臺中市 | 臺南市 | 高雄市 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 臺中市 | 臺南市 | 高雄市 |
| 一月 | 2 | 8 | 11 | 14 | 19 | 7 | 5 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | -3 | -4 | -1 | 2 | 5 | -10 |
| 二月 | 5 | 10 | 16 | 6 | 13 | 11 | 8 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | -3 | -2 | 2 | -6 | 1 | -2 |
| 三月 | 8 | 12 | 11 | 17 | 13 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 13 | -1 | 2 | 2 | 7 | 6 | -2 |
| 四月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 七月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十一月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 15 | 30 | 38 | 37 | 45 | 29 | 22 | 34 | 35 | 34 | 33 | 43 | -7 | -4 | 3 | 3 | 12 | -14 |

◎以上資料由內政部警政署交通事故案件處理系統查詢，未對外公布

24

二、六都A1類交通事故每月件數比較(2/2)

| 單位 月份 | 113年件數 | | | | | | 112年件數 | | | | | | 113年與112年同期比較 | | | | | |
|----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 臺中市 | 臺南市 | 高雄市 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 臺中市 | 臺南市 | 高雄市 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 臺中市 | 臺南市 | 高雄市 |
| 一月 | 5 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 6 | 13 | 16 | 12 | 22 | 13 | -1 | -1 | -4 | 0 | -8 | 4 |
| 二月 | 8 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 9 | 9 | 10 | 12 | 21 | 16 | -1 | 5 | 4 | 0 | -9 | -3 |
| 三月 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 13 | 12 | 18 | 14 | 19 | 13 | 15 | -3 | -8 | -5 | -9 | -6 | -2 |
| 四月 | 1 | 11 | 11 | 7 | 10 | 10 | 2 | 12 | 12 | 22 | 12 | 10 | -1 | -1 | -1 | -15 | -2 | 0 |
| 五月 | 8 | 14 | 13 | 8 | 12 | 14 | 8 | 10 | 13 | 9 | 11 | 15 | 0 | 4 | 0 | -1 | 1 | -1 |
| 六月 | 3 | 13 | 15 | 11 | 15 | 10 | 6 | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | -3 | 4 | 7 | -6 | 6 | 2 |
| 七月 | 5 | 10 | 20 | 14 | 18 | 11 | 2 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 3 | -2 | 11 | 2 | 6 | -1 |
| 八月 | 6 | 15 | 17 | 9 | 14 | 6 | 2 | 12 | 13 | 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | -1 |
| 九月 | 4 | 12 | 9 | 9 | 18 | 12 | 3 | 10 | 10 | 13 | 12 | 13 | 1 | 2 | -1 | -4 | 6 | -1 |
| 十月 | 6 | 15 | 17 | 23 | 11 | 13 | 3 | 13 | 15 | 19 | 21 | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | -10 | 1 |
| 十一月 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 16 | 4 | 19 | 17 | 14 | 7 | 17 | 4 | -10 | -6 | -5 | 1 | -1 |
| 十二月 | 5 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 4 | 11 | 19 | 13 | 17 | 14 | 1 | 2 | -6 | 0 | -5 | 0 |
| 合計 | 68 | 148 | 161 | 137 | 151 | 149 | 61 | 148 | 156 | 169 | 171 | 152 | 7 | 0 | 5 | -32 | -20 | -3 |

◎以上資料由內政部警政署交通事故案件處理系統查詢，未對外公布

25

三、六都A1類交通事故死亡件數、人數比較

| 局別 | 年度 | 114年1-3月 | | 113年1-3月 | | 與去年同期比較 | | 與去年同期比較增減率 | |
|-----|----|----------|-----|----------|-----|---------|-----|------------|--------|
| | | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 |
| 臺北市 | | 15 | 15 | 22 | 22 | -7 | -7 | -31.8% | -31.8% |
| 新北市 | | 31 | 31 | 36 | 36 | -5 | -5 | -13.9% | -13.9% |
| 桃園市 | | 38 | 38 | 35 | 38 | 3 | 0 | 8.6% | 0.0% |
| 臺中市 | | 37 | 37 | 34 | 34 | 3 | 3 | 8.8% | 8.8% |
| 臺南市 | | 45 | 47 | 33 | 33 | 12 | 14 | 36.4% | 42.4% |
| 高雄市 | | 37 | 37 | 43 | 43 | -6 | -6 | -14.0% | -14.0% |
| 全國 | | 403 | 414 | 443 | 453 | -40 | -39 | -9.0% | -8.6% |

◎以上資料由內政部警政署交通事故案件處理系統查詢，未對外公布

26

四、114年1月六都交通事故30日內死亡情形

| 局別 | 114年1月 | 113年1月 | 同期比較 | |
|-----|--------|--------|------|--------|
| | 人數 | 人數 | 人數 | 人數增減率 |
| 臺北市 | 5 | 8 | -3 | -37.5% |
| 新北市 | 13 | 24 | -11 | -45.8% |
| 桃園市 | 18 | 25 | -7 | -28.0% |
| 臺中市 | 26 | 28 | -2 | -7.1% |
| 臺南市 | 29 | 21 | 8 | 38.1% |
| 高雄市 | 26 | 39 | -13 | -33.3% |

◎因交通部需與衛生福利部核對事故死亡原因資料，故無法立即公布當月數據，目前交通部道安資訊平臺僅公布至114年1月。

27

五、各分局A1類交通事故比較情形

| 單位/項目 | 114年3月 | | 113年同期 | | 同期比較 | | 114年1月1日至4月20日 | | 113年同期 | | 同期比較 | | 增減比例 | | 113年總人數 |
|-------|--------|----|--------|---|------|----|----------------|----|--------|----|------|----|--------|--------|---------|
| | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | |
| 新營分局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 10 | 2 | 2 | 7 | 8 | 350.0% | 400.0% | 14 |
| 白河分局 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 20.0% | 20.0% | 13 |
| 麻豆分局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 16.7% | 16.7% | 18 |
| 佳里分局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% | 9 |
| 學甲分局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 150.0% | 150.0% | 5 |
| 善化分局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 24 |
| 新化分局 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 4 | 5 | 6 | 6 | -2 | -1 | -33.3% | -16.7% | 8 |
| 歸仁分局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 14 |
| 玉井分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 3 |
| 永康分局 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 3 | 3 | 4 | 4 | -1 | -1 | -25.0% | -25.0% | 16 |
| 第一分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | -1 | -50.0% | -50.0% | 8 |
| 第二分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% | 5 |
| 第三分局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 500.0% | 500.0% | 8 |
| 第四分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0 |
| 第五分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 200.0% | 200.0% | 2 |
| 第六分局 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 4 |
| 合計 | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 6 | 58 | 60 | 40 | 40 | 18 | 20 | 45.0% | 50.0% | 151 |

28

六、本市114年A2類交通事故比較情形

| 月份\類別 | 114年 | | 113年 | | 同期比較 | | 同期比較增減率 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|------|------|---------|-------|
| | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 |
| 一月 | 3,969 | 5,303 | 4,219 | 5,666 | -250 | -363 | -5.9% | -6.4% |
| 二月 | 3,404 | 4,647 | 3,463 | 4,808 | -59 | -161 | -1.7% | -3.3% |
| 三月 | | | | | | | | |
| 四月 | | | | | | | | |
| 五月 | | | | | | | | |
| 六月 | | | | | | | | |
| 七月 | | | | | | | | |
| 八月 | | | | | | | | |
| 九月 | | | | | | | | |
| 十月 | | | | | | | | |
| 十一月 | | | | | | | | |
| 十二月 | | | | | | | | |
| 合計 | 7,373 | 9,950 | 7,682 | 10,474 | -309 | -524 | -4.0% | -5.0% |

◎以上資料由內政部警政署交通事故案件處理系統查詢，未對外公布

29

七、六都A2類交通事故每月比較情形

| 單位 月份 | 114年件數 | | | | | | 113年件數 | | | | | | 與去年同期比較 | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 臺中市 | 臺南市 | 高雄市 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 臺中市 | 臺南市 | 高雄市 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 臺中市 | 臺南市 | 高雄市 | |
| 一月 | 1,866 | 4,798 | 3,856 | 6,180 | 3,969 | 3,619 | 2,043 | 3,926 | 4,162 | 6,882 | 4,219 | 3,020 | -177 | 872 | -306 | -702 | -250 | 599 | |
| 二月 | 1,604 | 4,111 | 3,152 | 5,198 | 3,404 | 2,343 | 1,559 | 3,239 | 3,232 | 5,238 | 3,463 | 2,443 | 45 | 872 | -80 | -40 | -59 | -100 | |
| 三月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 七月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十一月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 3,470 | 8,909 | 7,008 | 11,378 | 7,373 | 5,962 | 3,602 | 7,165 | 7,394 | 12,120 | 7,682 | 5,463 | -132 | 1,744 | -386 | -742 | -309 | 499 | |
| | | | | | | | | | | | | | | -3.7% | 24.3% | -5.2% | -6.1% | -4.0% | 9.1% |

◎以上資料由內政部警政署交通事故案件處理系統查詢，未對外公布

30

八、六都A2類交通事故總受傷件數、人數比較情形

| 局別 | 114年1-2月 | | 113年1-2月 | | 與去年同期比較 | | 與去年同期比較增減率 | |
|-----|----------|--------|----------|--------|---------|--------|------------|-------|
| | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 |
| 臺北市 | 3,470 | 4,646 | 3,602 | 4,839 | -132 | -193 | -3.7% | -4.0% |
| 新北市 | 8,909 | 12,175 | 7,165 | 9,731 | 1,744 | 2,444 | 24.3% | 25.1% |
| 桃園市 | 7,008 | 9,153 | 7,394 | 9,623 | -386 | -470 | -5.2% | -4.9% |
| 臺中市 | 11,378 | 14,927 | 12,120 | 16,267 | -742 | -1,340 | -6.1% | -8.2% |
| 臺南市 | 7,373 | 9,950 | 7,682 | 10,474 | -309 | -524 | -4.0% | -5.0% |
| 高雄市 | 5,962 | 8,291 | 5,463 | 7,833 | 499 | 458 | 9.1% | 5.8% |
| 全國 | 65,262 | 87,176 | 65,012 | 87,650 | 250 | -474 | 0.4% | -0.5% |

◎以上資料由內政部警政署交通事故案件處理系統查詢，未對外公布

31

九、各分局A2類交通事故總受傷件數、人數比較情形

A2類：(一)114年2月計發生3404件4647人，較去年同期減少59件減少161人。

(二)與去年同期相比，以第一分局增加33件(+9.0%)最多，永康分局增加32件(+6.2%)次之，第五分局增加31件(+10.6%)再次之。

| 單位/項目 | 114年2月 | | 113年同期 | | 同期比較 | | 增減比例 | |
|-------|--------|------|--------|------|------|------|--------|--------|
| | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 |
| 新營分局 | 182 | 239 | 195 | 275 | -13 | -36 | -6.7% | -13.1% |
| 白河分局 | 51 | 73 | 51 | 69 | 0 | 4 | 0.0% | 5.8% |
| 麻豆分局 | 129 | 167 | 161 | 219 | -32 | -52 | -19.9% | -23.7% |
| 佳里分局 | 173 | 242 | 195 | 276 | -22 | -34 | -11.3% | -12.3% |
| 學甲分局 | 41 | 52 | 41 | 52 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 善化分局 | 290 | 399 | 289 | 405 | 1 | -6 | 0.3% | -1.5% |
| 新化分局 | 65 | 86 | 78 | 105 | -13 | -19 | -16.7% | -18.1% |
| 歸仁分局 | 308 | 406 | 330 | 473 | -22 | -67 | -6.7% | -14.2% |
| 玉井分局 | 9 | 12 | 18 | 23 | -9 | -11 | -50.0% | -47.8% |
| 永康分局 | 551 | 745 | 519 | 721 | 32 | 24 | 6.2% | 3.3% |
| 第一分局 | 400 | 563 | 367 | 529 | 33 | 34 | 9.0% | 6.4% |
| 第二分局 | 290 | 413 | 287 | 404 | 3 | 9 | 1.0% | 2.2% |
| 第三分局 | 302 | 423 | 300 | 428 | 2 | -5 | 0.7% | -1.2% |
| 第四分局 | 93 | 121 | 103 | 153 | -10 | -32 | -9.7% | -20.9% |
| 第五分局 | 323 | 424 | 292 | 356 | 31 | 68 | 10.6% | 19.1% |
| 第六分局 | 197 | 282 | 237 | 320 | -40 | -38 | -16.9% | -11.9% |
| 合計 | 3404 | 4647 | 3463 | 4808 | -59 | -161 | -1.7% | -3.3% |

32

十、114年2月A2類分析指標

本局A2事故發生**3,404**件，**4,647**人，分析指標項目如下：

- 一、**機車**：**2,102**件，占**61.8%**
- 二、**年齡**：**20-24歲**發生數最高(**375**件)，占**11%**
- 三、**無適格駕照**：**441**件，占**13.0%**
- 四、**事故位置**：**交叉路口內**發生數最高(**2,244**件)，占**65.9%**
- 五、**前三大肇因**：
 - (一)恍神、緊張、心不在焉分心駕駛：**630**件，占**18.5%**
 - (二)未保持行車安全距離：**328**件，占**9.6%**
 - (三)有號誌路口，轉彎車未讓直行車先行：**237**件，占**7.0%**

33

貳、重點執法情形



34

一、取締裝載砂石(大型貨)車輛違規大執法成效統計

114年3月計取締大型車重點違規792件，取締件數較2月584件增加208件(增加35.6%)。本局除持續加強大型車執法及強化內部教育訓練，另針對轄內發生大型車重大交通事故分局，分析轄區大型車易違規之路段、時段結合易肇事熱點，將大型車各項違規態樣列入交通違規執法重點項目，且每週至少規劃違規執法專案勤務2次以上，以防制大型車交通事故。

| 違規取締件數 期程及比較 | 總計 | 小計 | | 載運整體物品及貨物超長寬高 | | 超載 | | 行車紀錄器視野輔助系統 | | | | 轉彎未依規定 | | 闖紅燈 | | 違規停車 | | 未申請路權 | | 不遵守號誌 | |
|-----------------|-------|-------|-------|---------------|----|-------|-------|-------------|----|--------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 營業 | 自用 | 營業 | 自用 | 營業 | 自用 | 未裝設 | | 未依規定使用 | | 營業 | 自用 | 營業 | 自用 | 營業 | 自用 | 營業 | 自用 | 營業 | 自用 |
| | | | | | | | | 營業 | 自用 | 營業 | 自用 | | | | | | | | | | |
| 本期 | 792 | 474 | 318 | 3 | 1 | 83 | 68 | 0 | 0 | 10 | 4 | 60 | 36 | 92 | 71 | 108 | 85 | 55 | 28 | 63 | 25 |
| 上期 | 584 | 345 | 239 | 6 | 0 | 59 | 46 | 0 | 0 | 6 | 8 | 50 | 39 | 49 | 51 | 91 | 52 | 47 | 30 | 37 | 13 |
| 增減件數 | 208 | 129 | 79 | -3 | 1 | 24 | 22 | 0 | 0 | 4 | -4 | 10 | -3 | 43 | 20 | 17 | 33 | 8 | -2 | 26 | 12 |
| 增(減)比率 | 35.6% | 37.4% | 33.1% | -50% | - | 40.7% | 47.8% | - | - | 66.7% | -50% | 20.0% | -7.7% | 87.8% | 39.2% | 18.7% | 63.5% | 17.0% | -6.7% | 70.3% | 92.3% |

二、持續加強取締酒後駕車

| 項目 | 本期 114年3月 | 去年同期 113年3月 | 與去年 同期比較增減 |
|------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 取締件數 | 441 | 384 | +57 (+14.8%) |
| 其中 肇事舉發 A1+A2+A3 | 81 | 90 | -9 (-10%) |
| 攔查取締 | 360 | 294 | +66 (+22.4%) |
| 死傷人數 | 68 | 85 | -17 (-20%) |



持續加強執法

落實防制酒駕

三、交通事故防制會議

為強化各分局對交通狀況掌握及事故防制規劃情形，於本月14、15、17、18日至各分局辦理事故防制會議；要求所屬**加強重點違規**（無適格駕照、酒駕、大型車、闖紅燈、速度管理等）**取締**，並督屬透過**攔查手段**，**關懷事故高風險人士及發覺車、駕籍異常對象**。



37

四、落實易肇事路口守望及攔查工作：

一、要求所屬透過**事故斑點圖**，分析**熱時、熱點**規劃守望勤務，勤務方式如下：

(一) 固定為主，機動為輔：

1. **固定式**：定點守望40分鐘，以專責警力擔服。

2. **機動式**：巡邏兼守望15至20分鐘勤務。

(二) **一律下車守望**(天雨除外)並實施交通稽查工作。

(三) 律定員警到崗應掃描守望處所「**電子巡簽表**」，並於**工作紀錄簿**詳實註記執行情形（如攔查人數、舉發件數等），以利掌握勤務執行情形。

二、要求各分局**落實督考易肇事路段（口）防制工作**，並定期檢視**守望與事故防制成效**，**滾動檢討勤務作為**；並以**現地機動督導及後臺系統稽核雙軌方式**，推動該項工作執行。

38

五、加強攔停舉發

要求各分局提高M-Police查詢駕(車)籍及攔查舉發交通違規案件比率，藉以提高見警率、檢核駕駛人有無適格駕駛資格、舉發各類交通違規，降低民眾僥倖違規可能，並兼顧維護治安工作。

| 分局別 | 113年攔停舉發 月平均 | | 114年3月攔停舉發 月平均 | | 比較 | | MPolice查詢車駕籍次數 | | |
|------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|-----|-----------|----------------|-------|----------|
| | 件數 | 平均舉發 數 | 件數 | 平均舉發 數 | 件數 | 平均舉發 數 | 113年總件數 | 月平均 | 114年3月件數 |
| | | | | | | | | | |
| 新營分局 | 474 | 2.33 | 656 | 3.20 | 182 | 0.87 | 17,839 | 1,487 | 2,704 |
| 白河分局 | 199 | 1.43 | 344 | 2.51 | 145 | 1.08 | 7,422 | 619 | 987 |
| 麻豆分局 | 947 | 5.57 | 916 | 5.33 | -31 | -0.25 | 36,568 | 3,047 | 2,928 |
| 佳里分局 | 380 | 2.39 | 451 | 2.84 | 71 | 0.45 | 14,182 | 1,182 | 1,432 |
| 學甲分局 | 209 | 1.73 | 367 | 3.06 | 158 | 1.33 | 8,178 | 682 | 1,184 |
| 善化分局 | 512 | 2.67 | 881 | 4.49 | 369 | 1.83 | 33,917 | 2,826 | 3,503 |
| 新化分局 | 203 | 1.90 | 303 | 2.81 | 100 | 0.91 | 7,555 | 630 | 1,101 |
| 歸仁分局 | 978 | 3.84 | 1180 | 4.56 | 202 | 0.72 | 34,402 | 2,867 | 5,427 |
| 玉井分局 | 83 | 0.90 | 106 | 1.16 | 23 | 0.26 | 3,168 | 264 | 325 |
| 永康分局 | 1,469 | 4.55 | 1736 | 5.37 | 267 | 0.83 | 57,253 | 4,771 | 8,612 |
| 第一分局 | 1,518 | 5.46 | 2166 | 7.79 | 648 | 2.33 | 55,722 | 4,644 | 8,500 |
| 第二分局 | 1,125 | 5.31 | 1845 | 8.74 | 720 | 3.44 | 40,220 | 3,352 | 7,271 |
| 第三分局 | 636 | 2.93 | 812 | 3.64 | 176 | 0.71 | 23,395 | 1,950 | 3,076 |
| 第四分局 | 692 | 4.74 | 677 | 4.57 | -15 | -0.17 | 26,309 | 2,192 | 2,403 |
| 第五分局 | 1,165 | 5.07 | 1310 | 5.72 | 145 | 0.66 | 39,979 | 3,332 | 5,477 |
| 第六分局 | 979 | 4.71 | 1313 | 6.31 | 334 | 1.61 | 37,586 | 3,132 | 4,567 |

39

六、A1事故指標項目執法成效(1/2)

每週針對A1事故分析指標項目，策進各分局加強執法取締作為，滾動式修正易肇事路口違規取締及勤務規劃。

| 交通事故統計分析 | | 重點工作執法情形 | | 交通業務宣導 | | 交通事故統計分析 | | 重點工作執法情形 | | 交通業務宣導 | | |
|------------------------|--------|----------|--------------------|-------------|------|---------------------------|-----|-----------|---------|-------------|-------------|----|
| A1事故指標項目執法成效：機車 | | | | | | A1事故指標項目執法成效：無適格駕照 | | | | | | |
| 分局別 | 機車A1件數 | 114年總件數 | 六大機車重點違規取締件數(現場開查) | | | 備註 | 分局別 | 無適格駕照A1件數 | 114年總件數 | 無適格駕照取締件數 | | |
| | | | 本週0414-0420 | 上週0407-0413 | 比較 | | | | | 本週0414-0420 | 上週0407-0413 | 比較 |
| 新營分局 | 8 | 1,088 | 93 | 258 | -165 | 新營分局 | 1 | 476 | 37 | 60 | -23 | |
| 白河分局 | 3 | 251 | 24 | 25 | -1 | 白河分局 | 2 | 182 | 14 | 11 | 3 | |
| 麻豆分局 | 7 | 1,713 | 198 | 172 | 26 | 麻豆分局 | 4 | 440 | 47 | 21 | 26 | |
| 佳里分局 | 2 | 546 | 28 | 22 | 6 | 佳里分局 | 1 | 296 | 11 | 7 | 4 | |
| 學甲分局 | 1 | -- | -- | -- | -- | 學甲分局 | 0 | 161 | 5 | 18 | -13 | |
| 善化分局 | 5 | -- | -- | -- | -- | 善化分局 | 0 | 530 | 67 | 60 | 7 | |
| 新化分局 | 4 | -- | -- | -- | -- | 新化分局 | 2 | 187 | 11 | 10 | 1 | |
| 歸仁分局 | 2 | -- | -- | -- | -- | 歸仁分局 | 2 | 711 | 57 | 96 | -39 | |
| 玉井分局 | 0 | -- | -- | -- | -- | 玉井分局 | 0 | 59 | 5 | 3 | 2 | |
| 永康分局 | 3 | -- | -- | -- | -- | 永康分局 | 1 | 1244 | 110 | 146 | -36 | |
| 第一分局 | 0 | -- | -- | -- | -- | 第一分局 | 0 | 911 | 60 | 81 | -21 | |
| 第二分局 | 0 | -- | -- | -- | -- | 第二分局 | 0 | 773 | 64 | 91 | -27 | |
| 第三分局 | 2 | -- | -- | -- | -- | 第三分局 | 0 | 528 | 35 | 46 | -11 | |
| 第四分局 | 3 | -- | -- | -- | -- | 第四分局 | 0 | 448 | 14 | 33 | -19 | |
| 第五分局 | 1 | -- | -- | -- | -- | 第五分局 | 1 | 732 | 43 | 66 | -23 | |
| 第六分局 | 2 | -- | -- | -- | -- | 第六分局 | 0 | 824 | 80 | 89 | -9 | |
| 合計 | 43 | -- | -- | -- | -- | 合計 | 14 | 8502 | 660 | 838 | -178 | |

| 交通事故統計分析 | | 重點工作執法情形 | | 交通業務宣導 | |
|----------------------------|-----------|----------|------|--------|------|
| A1事故指標項目執法成效：自撞(酒駕) | | | | | |
| 單位/項目 | 自撞(酒)A1件數 | 114年總件數 | 速度管理 | | |
| | | | 本週 | 上週 | 比較 |
| 新營分局 | 2 | 858 | 197 | 218 | -21 |
| 白河分局 | 2 | 398 | 13 | 45 | -32 |
| 麻豆分局 | 4 | 2855 | 52 | 213 | -161 |
| 佳里分局 | 0 | 2605 | 168 | 136 | 32 |
| 學甲分局 | 4 | 1534 | 86 | 87 | -1 |
| 善化分局 | 3 | 4593 | 480 | 320 | 9 |
| 新化分局 | 0 | 1591 | 37 | 66 | -29 |
| 歸仁分局 | 1 | 3951 | 291 | 313 | -22 |
| 玉井分局 | 0 | 1455 | 5 | 20 | -15 |
| 永康分局 | 0 | 1770 | 72 | 203 | -131 |
| 第一分局 | 0 | 702 | 40 | 50 | -10 |
| 第二分局 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 |
| 第三分局 | 4 | 2514 | 47 | 234 | -187 |
| 第四分局 | 0 | 2943 | 120 | 231 | -111 |
| 第五分局 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 |
| 第六分局 | 0 | 3318 | 39 | 140 | -101 |
| 合計 | 21 | 31511 | 1647 | 2116 | -469 |

40

六、A1事故指標項目執法成效(2/2)

| | | |
|--|---|--|
| <p>1、機車違規</p> <p>未戴安全帽、逆向行駛、酒駕、闖紅燈、轉彎未依規定、未持有適格駕照(攔查)</p> | <p>2、自撞(摔)</p> <p>超速、酒後駕車、駕駛違規使用手機</p> | <p>3、無適格駕照</p> <p>未領有駕照、駕照吊扣(銷)期間駕車、未依執照條件駕車等</p> |
| <p>114年 1月1日至4月20日</p> | <p>114年 1月1日至4月20日</p> | <p>114年 1月1日至4月20日</p> |
| <p>19,667件</p> | <p>52,932件</p> | <p>8,514件</p> |

| | |
|---|---|
| <p>4、未戴安全帽</p> <p>機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽</p> | <p>5、大型車違規</p> <p>闖紅燈、違規停車、轉彎未依規定、超載等9項大型車違規</p> |
| <p>114年 1月1日至4月20日</p> | <p>114年 1月1日至4月20日</p> |
| <p>8,726件</p> | <p>2,408件</p> |

41

參、宣導情形



42

一、局處合作 宣導放送街頭



與環保局攜手合作製作國、台語版「護老交通安全宣導短語音」，運用垃圾車定時、定點清運特性，利用車上廣播器播放成為交通安全宣導「移動放送頭」，透過廣播語音，深入社區大街小巷，反覆提醒「服用藥物如有副作用症狀，不勉強上路」、「騎乘機車要戴妥安全帽」、「勿隨意穿越馬路及車陣」，達到「巷巷」播音護長者，「聲聲」提醒保平安的宣導成效。

43

二、利用健檢 加強高齡族群宣導



與衛生局合作，結合轄區衛生所健檢及衛教活動，向參與高齡者進行交通安全宣導，提醒「路口慢、看、停」，「清晨傍晚出門穿著亮色衣物」，「配戴反光物件」，貼近高齡者生活圈，將宣導工作融入日常生活。

44

三、結合名人 深入社區宣導



結合「譚艾珍女士防詐宣導巡迴列車活動」，利用交通安全宣導短劇及有獎問答，深入本市37區，針對「路口停讓」、「轉彎注意來車、打方向燈」等交通安全主題宣導，藉由與現場民眾趣味互動，加深對宣導內容印象，提高民眾自我保護意識，減少事故發生。

45

四、前進校園 防制毒駕及無照駕駛




前往南科國際實驗高中、長榮大學、台南應用科技大學等高中及大專院校，用實際案例影片，向青年學生呼籲毒駕、無照駕駛嚴重威脅自身及用路人生命安全，現行法規也已提高無照駕駛罰則，處罰累犯，並連坐車主及出租業者。另提醒現場同學注意微型電動二輪車及電動滑板車使用規定。

46

簡報完畢

恭請指示

47



工程小組報告

詳參手冊 p.49-66

114年3月份道安會報暨安全大臺南專案會議 工程小組工作報告

報告單位：工程小組
(交通局、工務局)

本府年度提升交通安全經費爭取總表

112年度案件統計

| 計畫名稱 | 已核定案件數 | 中央(補)經費(萬元) | 地方(自)經費(萬元) |
|-----------------|--------|-------------|-------------|
| 前瞻計畫 | 28件 | 42,635.2 | 9,036.6 |
| 校園周邊暨行車安全道路改善計畫 | 33件 | 40,991.6 | 8,998.8 |
| 合計 | 61件 | 83,626.8 | 18,035.4 |

113年度案件統計

| 計畫名稱 | 已核定案件數 | 中央(補)經費(萬元) | 地方(自)經費(萬元) |
|--------------|--------|-------------|-------------|
| 永續提升人行安全計畫 | 43件 | 110,269.4 | 23,158.4 |
| 智慧運輸系統發展建設計畫 | 1件 | 153 | 27 |
| 前瞻計畫 | 25件 | 31,706.4 | 7,284.3 |
| 合計 | 69件 | 142,128.8 | 30,466.7 |

備註

1. 前瞻計畫-「提升道路品質計畫(內政部)2.0」110-113年總預算250億，本府提報248案(總經費70.42億元)，獲核定137案(核定經費28.21億元)。
2. 「永續提升人行安全計畫」113-116年總預算400億，本府提報55案(總經費16.82億元)，獲核定43案(核定經費13.3億元)。

本府年度提升交通安全經費爭取總表

114年度案件統計

| 計畫名稱 | 預計提審案件數 | 預估提報經費(萬元) |
|------------|---------|------------|
| 永續提升人行安全計畫 | 26件 | 58,100 |
| 合計 | 26件 | 58,100 |

| 計畫名稱 | 已核定案件數 | 中央(補)經費(萬元) | 地方(自)經費(萬元) |
|--------------|--------|-------------|-------------|
| 智慧運輸系統發展建設計畫 | 1件 | 255 | 45 |
| 合計 | 1件 | 255 | 45 |

備註

1. 前瞻計畫-「提升道路品質計畫(內政部)2.0」110-113年總預算250億，本府提報248案(總經費70.42億元)，獲核定137案(核定經費28.21億元)。
2. 「永續提升人行安全計畫」113-116年總預算400億，本府提報55案(總經費16.82億元)，獲核定43案(核定經費13.3億元)。

51

交通局

112年度提升交通安全經費『核定』與『執行』情形

| 中央計畫名稱 | 補助單位 | 核定件數 | 屬性類別 | 核定計畫經費(萬元) | 執行管考概要 |
|-----------------|---------------|------|---------------------------|------------------------|-----------|
| 校園周邊暨行車安全道路改善計畫 | 內政部國土署(非公路系統) | 3件 | 友善安全交通環境改善示範計畫(核定1件/3處路廊) | 中央(補) 820 地方(自) 180 | 已辦理期中報告審查 |

114年度提升交通安全經費『核定』與『執行』情形

| 中央計畫名稱 | 補助單位 | 核定件數 | 屬性類別 | 核定計畫經費(萬元) | 執行管考概要 |
|--------------|------|------|---------------|-----------------------|--------|
| 智慧運輸系統發展建設計畫 | 交通部 | 1件 | 弱勢用路人改善(核定1件) | 中央(補) 255 地方(自) 45 | 完成議會墊付 |

52

112-113跨年度校園周邊暨行車安全道路改善 -A 規劃設計類-臺南市友善安全交通環境改善示範計畫

| 編號 | 計畫概要 | 負責局處 | 核定數(案) | 完成數(案) | 工作進度 | 目前辦理情形 |
|----|--|------|--------|--------|------|---|
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 計畫名稱 ✓ 臺南市友善安全交通環境改善示範計畫 ➤ 補助單位 ✓ 內政部國土署 ➤ 申請提報計畫路段(3處路段) ✓ 中西區中正路(西門路至民生綠園，共620公尺) ✓ 中西區中山路(民生綠園至北門路，共1,110公尺) ✓ 東區凱旋路(東寧路201巷至中華東路一段，共795公尺) ➤ 工作要項 ✓ 推動行人優先交通安全，提供完善安全的行人通行環境，檢討道路斷面配置 ✓ 實地調查與測量、基地環境與人文調查分析、整體發展構想與細部規劃設計研擬作業、施工細部圖說製作及工程經費預估等 | 交通局 | 1 | 0 | 85% | <ol style="list-style-type: none"> 1. 進度無落後。 2. 113年5月15日辦理評選作業。 3. 113年5月21日決標，5月29日簽約。 4. 113年6月20日辦理工作計畫書審查會議，並於113年7月4日核定；113年10月22日已提交期中報告書，並於11月15日辦理期中報告審查會議。 5. 預計114年4月30日前提交期末報告書。 |

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、規劃設計(20%)、計畫發包(20%)、計畫執行進度(40%)

53

114年度智慧運輸系統發展建設計畫 -臺南市視障與弱勢行人對車告警系統計畫

| 編號 | 計畫概要 | 負責局處 | 核定數(案) | 完成數(案) | 工作進度 | 目前辦理情形 |
|----|---|------|--------|--------|------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 計畫名稱 ✓ 臺南市視障與弱勢行人對車告警系統計畫 ➤ 補助單位 ✓ 交通部 ➤ 預期成果 ✓ 完成20台計程車App安裝與教學 ✓ 完成70台公車串連API ✓ 完成10位年長者啟動測試 ➤ 工作要項 ✓ 推動科技輔助弱勢用路人安全通過路口，結合智慧有聲號誌、視障導引標線及導盲磚等無障礙設施改善之示範城市，改善視障者通過路口之危險性，期望達成以科技滿足用路人安全便利通過路口之目標 | 交通局 | 1 | 0 | 20% | <ol style="list-style-type: none"> 1. 交通部於114年1月7日以交科字第1135018484號函核定補助計畫。 2. 已提報臺南市議會第4屆第8次臨時會審議墊付通過，並於提送後辦理上網公告作業。 |

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

54

114年度強化人行安全設施重點工作

| 編號 | 工作要項 | 負責局處 | 年度目標(處) | 3月完設(處) | 年度累計(處) | 工作進度 | 本市累計(處) | 目前辦理情形 |
|----|--------------|------|---------|---------|---------|------|---------|-------------------------|
| 1 | 行人專用號誌 | (交) | 80 | 5 | 10 | 6% | 1453 | 已派工20處，完成10處 並持續盤點派工 |
| 2 | 行人專用時相 | (交) | 70 | 2 | 5 | 4.3% | 198 | 已派工20處，完成5處 並持續盤點派工 |
| 3 | 行人號誌 時相早開 | (交) | 150 | 5 | 15 | 6.6% | 490 | 已派工60處，完成15處 並持續盤點派工 |
| 4 | 標線型人行道 | (交) | 15 | 1 | 2 | 6.6% | 60 | 已派工8處，完成2處 並持續盤點派工 |
| 5 | 綠底行穿線 | (交) | 10 | 2 | 3 | 20% | 10 | 已派工6處，完成3處 並持續盤點派工 |
| 6 | 行人庇護島 | (交) | 10 | 0 | 0 | 0% | 53 | 已派工5處 並持續盤點派工 |
| | | (工) | 2 | 0 | 0 | 0% | | 已派工1處 並持續盤點派工 |
| 7 | 行穿線退縮 | (交) | 10 | 1 | 2 | 10% | 135 | 已派工5處，完成2處 並持續盤點派工 |
| | | (工) | 5 | 0 | 0 | 0% | | 已派工2處 並持續盤點派工 |

55

警察局提報案件辦理情形

| 分類 | 提報件數 | 不列入工程改善(件) | 錄案工程改善(件) | 工程進度 |
|-----------------|------|------------|-----------|--------------------|
| 第一類 (即刻辦理改善) | 10件 | 0件 | 10件 | 已完成10件 改善中0件 |
| 第二類 (納入辦理改善) | 218件 | 0件 | 218件 | 已完成109件 改善中109件 |
| 第三類 (待研議及現勘) | 30件 | 0件 | 30件 | 已完成9件 改善中21件 |

備註:113年1~10月警察局提報道路交通工程設施改善建議共923件，交通工程改善835件，已解除列管705件(含改善完成128件)，尚餘130件待完成。

56

112年度提升交通安全經費『核定』與『執行』情形

| 中央計畫名稱 | 補助單位 | 核定件數 | 屬性類別 | 核定計畫經費(萬元) | 執行管考概要 |
|-----------------|--------|------|------------------|---------------------------------|---------|
| 前瞻計畫 | 內政部國土署 | 25件 | 提升道路品質計畫(內政部)2.0 | 中央(補) 36,635.2 地方(自) 8,043.6 | 工程刻正執行中 |
| | 交通部公路局 | 3件 | 提升道路品質計畫(公路系統) | 中央(補) 6,000 地方(自) 1,317 | 工程刻正執行中 |
| 校園周邊暨行車安全道路改善計畫 | 內政部國土署 | 30件 | 校園周邊通學步道路口安全改善 | 中央(補) 37,219.6 地方(自) 8,170.8 | 工程刻正執行中 |
| | 交通部公路局 | 3件 | 校園周邊通學步道路口安全改善 | 中央(補) 3,772 地方(自) 828 | 工程刻正執行中 |

113年度提升交通安全經費『核定』與『執行』情形

| 中央計畫名稱 | 補助單位 | 核定件數 | 屬性類別 | 核定計畫經費(萬元) | 執行管考概要 |
|------------|--------|------|----------------------|----------------------------------|---------|
| 永續提升人行安全計畫 | 內政部國土署 | 39件 | 人行道、路口安全改善 | 中央(補) 92,373.3 地方(自) 20,277.8 | 辦理議會墊付中 |
| | 交通部公路局 | 3件 | 人行道、路口安全改善 | 中央(補) 13,122.9 地方(自) 2880.6 | 工程刻正執行中 |
| 前瞻計畫 | 內政部國土署 | 25件 | 提升道路品質計畫(內政部)2.0-第四次 | 中央(補) 31,706.4 地方(自) 6960.3 | 工程刻正執行中 |

114年度提升交通安全經費『提報』情形

| 中央計畫名稱 | 補助單位 | 送審件數 | 屬性類別 | 預定提報經費(萬元) | 執行管考概要 |
|------------|--------|------|------------|------------|--------|
| 永續提升人行安全計畫 | 內政部國土署 | 26件 | 人行道、路口安全改善 | 58,100 | 提報審查 |

57

112-113跨年度校園周邊暨行車安全道路改善 -提升道路品質計畫2.0(1/2)

| 編號 | 計畫概要 | 負責局處 | 核定數(案) | 完成數(案) | 工作進度 | 目前辦理情形 |
|----|--|------|--------|--------|------|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 計畫名稱 ✓ 提升道路品質計畫(內政部)2.0 (非公路系統之道路) ▶ 補助單位 ✓ 內政部國土署 ▶ 核定補助25案 ✓ 中華東路、高鐵特定區、健康路、北安路、台江大道、裕信路、大林路等25案道路改善工程 ▶ 工作要項 ✓ 人行道設置改善 ✓ 路口安全改善 ✓ 路面刨鋪改善 | 工務局 | 12 | 9 | 95% | 1. 進度：準備開工1案(工務局)，施工中2(工務局2)案，已完成21案，取消1案。 2. 視個案規模不同，預計於113年底至114年陸續完工。 |
| | | 市府局處 | 2 | 2 | | |
| | | 區公所 | 10 | 10 | | |

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

58

112-113跨年度校園周邊暨行車安全道路改善 -提升道路品質計畫2.0(2/2)

| 編號 | 計畫概要 | 負責局處 | 核定數(案) | 完成數(案) | 工作進度 | 目前辦理情形 |
|----|--|------|--------|--------|------|---|
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 計畫名稱 ✓ 提升道路品質計畫(公路系統) (公路系統之道路) ➤ 補助單位 ✓ 交通部公路局 ➤ 核定補助3案 ✓ 佳里七股南37線、麻豆市道171線、七股西港麻豆市道173線，共3案道路改善工程 ➤ 工作要項 ✓ 路面刨鋪改善 | 工務局 | 3 | 2 | 86% | 1. 進度：已完工2案、施工中1案(麻豆市道171線)。 2. 視個案規模不同，預計於113年底至114年陸續完工。 |

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

112-113跨年度校園周邊暨行車安全道路改善

| 編號 | 計畫概要 | 負責局處 | 核定數(案) | 完成數(案) | 工作進度 | 目前辦理情形 |
|----|---|--------------------------|-----------------------|---------------------|------|---|
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 計畫名稱 ✓ 校園周邊暨行車安全道路改善計畫 (非公路系統之道路) ➤ 補助單位 ✓ 內政部國土署 ➤ 核定補助30案(共28案(32校)通學步道及2案路口改善) ✓ 大山國小、五王國小、善化高中、臺南高商、南英工商、臺南神學院、歸仁國小、新豐高中、協進國小、海佃國中、學甲國小、嘉南國小、新進國小、裕文國小、德高國小、安南國中、新營高工、信義國小、永信國小、下營國小、山上國中、六甲國小、公園國小、楠西國中、楠西國小、日新國小、小新國小、新民國小、安順國小、東陽國小、忠孝國中、臺南女中、健康路一二段、安平路 ➤ 工作要項 ✓ 通學步道設置蘇 ✓ 路口安全改善 | 工務局 區公所 學校 | 6 13 11 | 5 9 9 | 91% | 1. 進度：發包中1案(學甲公所_114.04.02國土署備查)、施工中6案(工務局1、公所3、學校2)、已完成23案。 2. 視個案規模及獲核定時間不同，預計於113年底至114年陸續完工。 |

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

112-113跨年度校園周邊暨行車安全道路改善

| 編號 | 計畫概要 | 負責局處 | 核定數(案) | 完成數(案) | 工作進度 | 目前辦理情形 |
|----|--|------|--------|--------|------|---------------------------------------|
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 計畫名稱 ✓ 校園周邊暨行車安全道路改善計畫 (公路系統之道路) ▶ 補助單位 ✓ 交通部公路局 ▶ 核定補助3案(共3校)通學步道 ✓ 善化國中、中營國小、南安國小 ▶ 工作要項 ✓ 通學步道設置 ✓ 路口安全改善 | 區公所 | 1 | 0 | 75% | 1. 進度：施工 中3案 。 2. 預計於114完工。 |
| | | 學校 | 2 | 0 | | |

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

113年度永續提升人行安全計畫

| 編號 | 計畫概要 | 負責局處 | 核定數(案) | 完成數(案) | 工作進度 | 目前辦理情形 |
|----|--|------|--------|--------|------|---|
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 計畫名稱 ✓ 永續提升人行安全計畫 ▶ 補助單位 ✓ 內政部國土署 ▶ 核定補助39案 ✓ 新化高中、新化國中、新化國小、民德國中(第二期)麻豆國小(第二期)、麻豆國中、月津國小、後營國小黎明中學、學甲國小(第二期)、文化國小、仁愛國小(第二期)、三村國小、玉井國小、新營國小、安平國中、海佃國小、新進國小、永華國小、五甲國小、大新國小、下營國中、關廟國小、大成國小，共22案(24校)通學步道建置 ✓ 北區小東路、官田八田路、六甲工沿路、歸仁中正北路、高鐵特定區周邊、歸仁中山路、新式滯洪池、工研路、仁德民安宮、中華東路、健康路二三段(第二期)、裕義路、林森路二段、日加溜灣、歸仁十四及十六路、新營太子宮，共17案道路人行道整建 ▶ 工作要項 ✓ 人行道整建 ✓ 通學步道設置 ✓ 路口安全改善 | 工務局 | 12 | 0 | 21% | 1. 進度：送議會審查 中24案 ，規劃設計 中5案 (工務局3、都發局1、公所1)，送國土署審查 5案 (公所4、學校1)，發包 中4案 (工務局2、公所2)小東路配合汙水工程暫停發包1案(工務局)。 2. 視個案規模及獲核定時間不同，預計於114年至115年陸續完工。 |
| | | 市府局處 | 2 | 0 | | |
| | | 區公所 | 14 | 0 | | |
| | | 學校 | 11 | 0 | | |

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

113年度永續提升人行安全計畫

| 編號 | 計畫概要 | 負責局處 | 核定數(案) | 完成數(案) | 工作進度 | 目前辦理情形 |
|----|--|------|--------|--------|------|---|
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 計畫名稱 ✓ 永續提升人行安全計畫(公路系統) ▶ 補助單位 ✓ 交通部公路局 ▶ 核定補助3案 ✓ 永康區中華路、南區中華西路(健康路二段至中華西路一段 109 巷)路口、新市區中正路(台 19 甲)·共3案道路人行道整建 ▶ 工作要項 ✓ 人行道整建 ✓ 路口安全改善 | 工務局 | 1 | 0 | 46% | 1. 進度：規劃設計中2案(新市公所1、工務局1)·發包中1案(永康公所1)。 2. 視個案規模及獲核定時間不同，預計於114年至115年陸續完工。 |
| | | 區公所 | 2 | 0 | | |

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

113年度前瞻計畫-提升道路品質計畫2.0


| 編號 | 計畫概要 | 負責局處 | 核定數(案) | 完成數(案) | 工作進度 | 目前辦理情形 |
|----|---|------|--------|--------|------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 計畫名稱 ✓ 提升道路品質計畫(內政部)2.0(非公路系統之道路) ▶ 補助單位 ✓ 內政部國土署 ▶ 核定補助25案 ✓ 西門路四段、建平路等25案道路改善工程 ▶ 工作要項 ✓ 人行道設置改善 ✓ 路口安全改善 ✓ 路面創鋪改善 | 工務局 | 15 | 0 | 42% | 1. 進度：規劃設計中7案(公所7)·送國土署審查6案(工務局6)·發包中10案(工務局7、公所3)·訂約中2案(工務局2)。 2. 視個案規模不同，預計於114年陸續完工。 |
| | | 區公所 | 10 | 0 | | |

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

114年度優化人行道環境(含騎樓整平)

| 編號 | 工作要項 | 負責局處 | 目標數量 | 完成數 | 工作進度 | 目前辦理情形 |
|----|---------------------------------------|------|---------|---------|-------|--|
| 1 | 人行道障礙物遷移 (如電桿、電箱) | 工務局 | 30處 | 31處 | 100% | 協調人行道上障礙物業管單位辦理遷移。德高國小3處、新民國小2處、新營高工26處。 |
| 2 | 人行道改善 (如延長、整平、加寬等) | 工務局 | 10,000尺 | 3,455公尺 | 34.5% | 德高國小通學步道改善工程1,150公尺。佳里區信義國民小學通學廊道環境改善工程70公尺。臺南市新民國小通學步道優質化工程680公尺。臺南市麻豆區大山國小人行環境優化暨周邊路口及道路品質改善工程780公尺。臺南市新營高工人行步道工程600公尺。臺南市安平區安平路990巷人行空間改善工程175公尺。 |
| 3 | 騎樓整平長度(公里) (永續提升人行安全計畫 - 推動騎樓整平計畫) | 工務局 | 300公尺 | 272公尺 | 37% | 113年騎樓整平計畫：東區及中西區民生路(永福路到西門路)完成、中西區民族路(中山路到北門路)施工中。 |

簡報結束
敬請指教



監理小組報告

詳參手冊 p.68-81

67

串聯幸福的公路人



臺南市道路交通安全會報 監理小組114年3月工作報告

報告機關：嘉義區監理所(臺南、麻豆、新營監理站)
臺南市公共運輸處

114年4月29日



交通部公路局

Highway Bureau, Ministry
of Transportation and
Communications(MOTC)

目 錄

- 壹、鼓勵參加機車安全駕駛訓練計畫
- 貳、大型車視野死角、無號誌及閃光號誌路口、車輛路口停讓等納入駕訓班、初考領講習、道安講習
- 參、優先強化無號誌化路口宣導計畫及大型車視野死角與內輪差實地體驗
- 肆、微型電動二輪車管理與宣導計畫
- 伍、推動與高齡者及交通安全相關之公路公共運輸項目
- 陸、加強市區客運及公路客運「路口停讓」計畫
- 柒、酒後代駕績效



壹、鼓勵參加機車安全駕駛訓練計畫(1/4)

• 機車駕駛人參與駕訓班之績效

113年度民眾至監理站報名機車考照16,203人，至駕訓班報名2,696人，占比率為16.6%。

114年度截至3月份報名機車駕訓占比率達25.9% (807/3108)

機車駕訓1.0

| 年度 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | | 114 | |
|-------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|
| 機車駕訓班 | 2家 大台南 中山 | 3家 大台南 中山 大灣 | 4家 大台南 中山 大灣 成功 | 4家 大台南 中山 大灣 成功 | 5家 大台南 中山 大灣 成功 長榮 | 5家 大台南 中山 大灣 成功 長榮 | 7家 大台南 中山 大灣 成功 長榮 日 上 南 凱 | (籌設中) 麻豆區-台南 新營區-新城 | 7家 大台南 中山 大灣 成功 長榮 日 上 南 凱 | (籌設中) 永康區-統一 麻豆區-台南 新營區-新城 |
| 參訓人數 | 122 | 422 | 773 | 999 | 1,220 | 1,696 (79.1%) | 2,696 (96.29%) | | 807 (24.45%) | |
| 申請人數 | 無 補助 計畫 | 322 | 694 | 967 | 1,115 | 1,461 | 2,547 | | 362 | |
| 補助人數 | | 322 | 670 | 750(分配) 70(挹注) 共820人 | 980(分配) 103(挹注) 共1,083人 | 3,000(分配) 355人(市 府疊加) | 2,800(分配) 1,000人(市府疊加) | | 3,300(分配) | |

• 違規行為及追蹤率比較

截至114年度3月份受訓人數807人，累計違規數1件(0.01%)交叉路口闖紅燈，已請駕訓班加強宣導。

壹、鼓勵參加機車安全駕駛訓練計畫(2/4)



• 宣導道路安駕訓練計畫辦理情形

➢ 為提升取得駕照者之實際騎乘路感及防禦駕駛觀念，114年度公路局再推動機車駕訓2.0(機車安駕)及機車駕訓3.0(機車道訓)。

機車駕訓2.0(道路安駕)：台南區分配240名、麻豆區分配80名。

機車駕訓3.0(道路訓練)：台南區分配120名、麻豆區分配40名。

➢ 截至2月份台南市轄區參與配合推動機車安駕、道訓計畫共計3家駕訓班(大台南駕訓班、成功駕訓班、日上駕訓班；另有麻豆區-台南駕訓班籌設中)。

大台南駕訓班目前辦理進度：**安駕33人、道訓0人**。

成功駕訓班目前辦理進度：**安駕39人、道訓14人**。

日上駕訓班目前辦理進度：**安駕0人、道訓0人**。

台南駕訓班目前辦理進度：**無(麻豆區籌設中)**。



71

壹、鼓勵參加機車安全駕駛訓練計畫(3/4)



• 前月道安會報會議結論：補充未上駕訓班的違規態樣

一、未報名駕訓考取機車駕照者之違規態樣：

經統計大臺南地區，113年度未報名駕訓於監理站考取駕照民眾計16,203人，違規率約16%左右，違規比率仍相當高，顯示考生自行練習並於監理站考驗取得駕照後，於一般道路行駛時，因防禦駕駛及安全交通行為觀念不足，相當容易發生意外，其中前三名態樣為**轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示**、**駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈**，二項佔比約**27.49%**左右。

| 項次 | 違規態樣 | 件數 | 佔比 |
|----|-------------------------|-----|--------|
| 1 | 轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示 | 227 | 14.86% |
| 2 | 駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈 | 193 | 12.63% |
| 3 | 機車駕駛人未依規定戴安全帽 | 127 | 8.31% |
| 4 | 擅自變更、減少原規格設備 | 108 | 7.07% |
| 5 | 照後鏡損壞不予修復 | 92 | 6.02% |
| 6 | 不依規定保持前、後車距離 | 53 | 3.47% |
| 7 | 不依規定駛入來車道 | 46 | 3.01% |
| 8 | 機車附載座人未依規定戴安全帽 | 45 | 2.95% |
| 9 | 不按遵行之方向行駛 | 40 | 2.62% |
| 10 | 行駛人行道 | 37 | 2.42% |
| 11 | 駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口紅燈右轉行為 | 36 | 2.36% |
| 12 | 行經設有停標字之交岔路口不依規定停讓 | 24 | 1.57% |
| 13 | 轉彎車不讓直行車先行 | 23 | 1.51% |
| 14 | 機車，不在規定車道行駛 | 23 | 1.51% |
| 15 | 以安裝其他器具之方式不能辨識號牌 | 20 | 1.31% |
| 16 | 汽車駕駛人未依規定使用方向燈 | 19 | 1.24% |
| 17 | 任意駛出邊線 | 17 | 1.11% |
| 18 | 變更異動不依規定申報登記 | 17 | 1.11% |
| 19 | 在禁止臨時停車處所停車 | 16 | 1.05% |
| 20 | 電系設備屬可變更設備，變更不申請臨時檢驗而行駛 | 16 | 1.05% |
| 21 | 其他... | | |

72

壹、鼓勵參加機車安全駕駛訓練計畫(4/4)



• 前月道安會報會議結論：補充未上駕訓班的違規態樣

二、報名駕訓班考取機車駕照者之違規態樣：

另統計113年度參加機車駕訓學員人數為2,696人，於相同條件下違規比率為3.5%，顯見駕訓制度可大幅改善違規風險；再進一步分析參訓學員違規態樣，轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示、駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈，兩項佔比為31.26%，雖件數有大幅下降惟該兩項違規態樣仍為學員最容易發生之情況，已請轄區機車駕訓班針對該兩項違規情形加強宣導。

| 項次 | 違規態樣 | 件數 | 佔比 |
|----|-----------------------------|----|--------|
| 1 | 轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示 | 15 | 15.63% |
| 2 | 駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈 | 15 | 15.63% |
| 3 | 擅自減少、變更原規格設備 | 8 | 8.33% |
| 4 | 不依規定保持前、後車距離 | 4 | 4.17% |
| 5 | 照後鏡損壞不予修復 | 3 | 3.13% |
| 6 | 機車駕駛人未依規定戴安全帽 | 3 | 3.13% |
| 7 | 汽車駕駛人行車速度，超過規定之最高時速 20 公里以內 | 3 | 3.13% |
| 8 | 不按遵行之方向行駛 | 3 | 3.13% |
| 9 | 行駛人行道 | 3 | 3.13% |
| 10 | 任意駛出邊線 | 3 | 3.13% |
| 11 | 行經設有停標字之交岔路口不依規定停讓 | 3 | 3.13% |
| 12 | 轉彎車不讓直行車先行 | 3 | 3.13% |
| 13 | 在騎樓以外之人行道臨時停車 | 3 | 3.13% |
| 14 | 機車，不在規定車道行駛 | 2 | 2.08% |
| 15 | 在多車道左轉彎，不先駛入內側車道 | 2 | 2.08% |
| 16 | 直行車佔用最外側轉彎專用車道 | 2 | 2.08% |
| 17 | 駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口紅燈右轉行為 | 2 | 2.08% |
| 18 | 在禁止臨時停車處所停車 | 2 | 2.08% |
| 19 | 在騎樓停車 | 2 | 2.08% |
| 20 | 變更異動不依規定申報登記 | 1 | 1.04% |
| 21 | 其他... | | |

貳、大型車視野死角、無號誌及閃光號誌路口、車輛路口停讓等納入駕訓班、初考領講習、道安講習

➢ 監理相關講習課程導入無號誌及閃光號誌路口、車輛路口停讓、安全左轉及正確變換車道、大型車視野死角等相關道安教材，並針對事故案例分析。

| 114年3月份 | 機車初考領安全講習 | 汽車駕駛人道安講習 | 機車駕駛人道安講習 | (未滿18歲)無照駕駛人道安講習 | 酒駕專班道安講習 |
|---------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------|
| 場次 | 122 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 人數 | 1,251 | 736 | 319 | 75 | 350 |



共142場次
2,731人

參、優先強化無號誌化路口宣導計畫及大型車視野死角與內輪差實地體驗

- 辦理大型車視野死角體驗活動時，同時宣導及體驗無號誌及閃光號誌路口停讓觀念。
- 深入社區鄰里辦理高齡者安全講座。
 - 宣導地點：永康區西灣里活動中心、白河榮民之家、新化區護國里松年大學、麻豆區埤頭里關懷據點等處。

| 114年3月份 | 道安巡迴宣導 | 高齡者安全講座 | 大型車視野死角體驗活動 |
|---------|--------|---------|-------------|
| 場次 | 9 | 4 | 4 |
| 人次 | 380 | 197 | 518 |

共17場次
1,095人



肆、微型電動二輪車管理與宣導計畫(1/2)

- 微型電動二輪車截至114年3月新車領牌數量為9,114輛，使用中車輛領牌數為21,897輛(使用中車輛總數19,222輛)，使用中掛牌率114%。
- 如遇外籍移工申領牌照，提供宣導單加強宣導微型電動二輪車行車安全。



肆、微型電動二輪車管理與宣導計畫(2/2)

- 自113年10月至114年6月，每月至少排定2班監警聯合路檢微電車專案攔查，加強查核非法改裝、拼裝微電車及懸掛「電動自行車」合格標章之車輛，3月份已執行共6班路檢專案。
- 3月辦理微型電動二輪車道路交通安全宣導共計 24 場次、宣導人數 1,091 人。
永康區西灣里活動中心、白河榮民之家、台南市立大灣高級中學、中華醫事科技大學、七股衛生所、謝樂偉眼科、玉井衛生所、移民署善化服務站(新住民)、新化區護國里松年大學、麻豆區埤頭里關懷據點、各監理站道安講習室等處。



77

伍、推動與高齡者及交通安全相關之公路公共運輸項目

- 目前本市幸福小黃計有42條路線 (含4條全預約路線)。
- 持續規劃及推動偏鄉高齡者需求路線：公運處114年持續推動各區域需求路線 (113年度共開通11條路線，目前服務擴及27個行政區)。
- 營運不佳之固定路線區域轉為全預約路線區域：公運處持續滾動修正。
- 監理單位每月定期查核幸福巴士路線營運情形及是否有需改善事項，持續提升服務品質：3月份查核11條路線【藍14】、【藍29】、【綠12-2】、【綠28】、【綠30】、【綠30-1】、【黃20】、【綠31】、【綠20】、【綠2-1】及【黃2-1】。



78



★臺南市公共運輸處工作報告★

陸、加強市區客運及公路客運「路口停讓」計畫

一、路口安全確認執行情形

(一)路口未停讓行人稽查

自112年初至114年3月止，本處已執行58次(2,735車次)，計查獲3件路口未停讓行人案件，已依規裁處。

(二)業者自主稽查

自112年初至114年3月止，市區客運業者已完成11,185車次自主稽查，計查獲4件未確實路口停讓案件，已依規裁處。

(三)路口安全確認稽查【右轉指差確認，左轉再三確認(確認號誌、來車、行人)】

本處已於2月4日召開會議邀集業者落實執行在案，並於114年3月起開始實施專案查核，截至迄今共稽查347路口/車次，達成率為41.5%。3月26日召開第1次檢討會議，訂定KPI達成率60%為下一階段目標。

(四)本處113年9月專函業者召回所屬駕駛教育訓練，並於10月上旬至各業者專案現場查核，計399名駕駛均有確實完成行車安全教育訓練。

79



柒、酒後代駕績效

本市共有4間酒後代駕服務業者，自111年1月起，截至114年3月27日已服務計176,478件，較去年同期增加了1382件(約10%)。

| | 113年1-3月 | 114年1-3月 |
|------|----------|----------|
| 服務件數 | 13792 | 15174 |

+1382

80




簡報結束 敬請指教



交通部公路局

Highway Bureau, Ministry
of Transportation and
Communications(MOTC)



宣導小組報告

詳參手冊 p.83-90

四月 宣導小組 工作報告



83

簡報大綱

- 壹、上次會議指裁示項辦理情形
- 貳、道路安全宣導成果

84

壹、上次會議指裁示項辦理情形

3月道安會報主席裁示：

主席表示：請宣導小組適時利用多元管道針對不同族群加強宣導。

臺南市道安會報各小組本於權責進行宣導，針對**高齡、行人、單車、酒駕及微電車**等多元族群安排道安宣導，執法小組、監理小組，及社會局、民政局、消防局皆安排常態性宣導。



85

貳、道路安全宣導成果

1. 新聞處

- 臉書臺南TODAY粉絲頁：共 5 則，3/11、3/18、3/25(2則)、3/31。
- LINE官方：3/5、3/7、3/12、3/14、3/26、3/28，共 6 則。
- 3/5、3/10、3/17、3/24有線電視台跑馬，共 4 則。
- 新聞稿：3月發布主題式新聞稿 4 篇。
- 平面報紙：3月露出主題式新聞 27 欄。
- 3月函請本市各機關、學校單位、設於本市中央單位、自來水公司、郵局、中油等國營企業，協助於所屬電子螢幕、LED、跑馬燈、候車亭、CMS、社群、APP等處加強宣導「『酒駕、毒駕』非小事！危險駕駛萬不可行！生命寶貴，請向不明成分、來源之藥品說不，關心自己健康，也保護其他用路人」。



86

貳、道路安全宣導成果

2. 警察局
 - 媒體專訪 14 場
 - 專題演講 123場，4,920人
 - 主/合辦 17 場設攤活動，1,020人
 - 配合設攤活動 49 場，2,940 人
3. 監理站：宣導人數共計 5,177 人
 - 道安巡迴宣導 9 場，380 人
 - 高齡者安全講座 4 場，197 人
 - 大型車視野死角體驗活動 4 場，518人
 - 機車初考領安全講習 122場，1,251 人
 - 違規道安講習 20 場，1,480 人
4. 交通局
 - 3月24日於奇美食品觀光工廠辦理防衛駕駛及車輛自主檢查，宣導人次 30 人。
 - 3月28日於松瑞製藥股份有限公司南科分公司辦理交通安全宣導，宣導人次 30 人。



87

貳、道路安全宣導成果

5. 社會局：宣導人數共計13,096人次
 - 鼓勵社區發展協會及人民團體辦理活動時納入道安宣導，如活動涉及道安議題，本局酌予補助，共辦理11場次，共2,810人次參與。
 - 社會局社區照顧關懷據點辦理高齡者交通安全宣導，共辦理92場次，共2,674人次參與。
 - 結合社團法人台南市好人好事運動協會辦理獨居老人春節聯歡會，針對參加之社區長者以口頭、海報及小遊戲進行徵答等方式宣導道路交通安全共1場次，共400人次參與。
 - 結合臺南市關廟區老人福利協進會等13單位辦理各項活動時，針對參加之社區長者、工作人員以口頭、海報、手拿板及發放宣導單方式宣導道路交通安全共13場次，共3,440人次參與。
 - 辦理銀髮衣鉢相傳教學活動、創齡中心銀髮生命訓練及結合臺南市鹽埕長壽協會等單位辦理活動或訓練時，針對參加之社區長者、工作人員以口頭、海報、手拿板、發放宣導單及有獎徵答等方式宣導道路交通安全共16場次，共3,772人次參與。


88

貳、道路安全宣導成果

6. 民政局：
針對交通安全政令宣導，強化民眾交通安全意識，12月辦理總計**36**場次，宣傳**32,463**人。
- 透過各項節慶聯歡聚餐等聯歡活動，針對交通安全政令宣導，強化民眾交通安全意識，3月累計**12**場，宣導**29,367**人。
 - 藉由里鄰長教育訓練活動、環境清潔日、防災訓練等各式活動，由公所進行綜合業務宣導，3月累計**24**場，宣導**3,096**人。
7. 消防局
婦女宣導隊，利用居家訪視時向市民宣導重要道安觀念，1月份共計**440**場，**440**人次。



簡報結束
敬請指教



綜管小組報告

詳參手冊 p.92-97



綜管小組工作報告

報告單位：綜管小組
日期：114年4月29日

3月份工作報告事項

◆4月15日道路交通事故防制工作圈會議重點(1/2)

| | 列管工作項目 | 辦理情形 |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | A1事故交通工程改善辦理情形 | 113年1月份至114年3月份A1事故，共計124件列入交通工程改善，已完成97件，剩餘27件持續於工作圈列管。 |
| 2 | 使用道路施工期間交維計畫審查辦理情形 | 114年3月審查8案，申請變更執行內容之交維計畫共1案，上述案件皆已審查通過。 |
| 3 | 114年校園周邊通學交通路段口需求改善辦理情形(計93校) | 1) 協助指揮交通及取締違停需求：計8件，已完成4件，剩餘4件尚未完成。 2) 路平、遷移障礙物等道路空間不足問題：計5件，已完成2件，剩餘3件尚未完成。 3) 增設(或調整)紅綠燈及標誌標線需求：計87件，已完成29件，剩餘58件尚未完成。 |
| 4 | 道路交通工程設施改善辦理情形 | 113年1-10月統計警察局提報道路交通工程設施改善建議共923件，交通工程改善835件，已解除列管705件，尚餘130件待完成。 |
| 5 | 區公所清查轄內不堪使用交通號誌、標誌、標線辦理情形 | 113年統計區公所合計提報363件，已解除列管314件，尚餘49件待完成。 |

93


3月份工作報告事項

◆4月15日道路交通事故防制工作圈會議重點(1/2)


| | 提案討論 | 重要決議 |
|------|--|---|
| 1 | 審認道路交通事故30日死亡人數非屬道路交通事故案 | 執法小組清查交通部公布113年12月道路交通事故30日非屬道路交通事故之當事人死亡共4名，經審查通過同意備查並提報交通部。 |
| 2 | 隔分央中口入出門大區校南安學大功成口缺設開島一案，提請審議。 | 1.請監理小組(公運處)評估公車站牌位置調整可行性。 2.請執法小組提供該路段前後路口事故數據與樣態。 3.請提案單位先了解土城消防隊使用緊急用水的交通動線上建議。 4.本案下個月工作圈會議再行討論。 |
| 臨時動議 | 為強化大型車源頭管理一案，台南監理站初擬臺南市自用大貨車所屬業者道路交通安全提升管理計畫(草案)，預計採「關懷」、「關心」及「關切」等三階段管理，相關管理措施權責單位提請討論。 | 本案因涉及執法小組、監理小組(監理站、交通事件裁決中心)、綜管小組(交通局)與經發局業務分工事項，請邀集相關單位另案討論研議。 |

94


簡報結束 恭請裁示



臨時動議



兼召集人結論



會議結束，感謝參與

附件

1. A1 事故改善列管追蹤表
2. 車輛相關報表
3. 「行人優先交通安全行動綱領」
辦理情形列管表
4. 113 年警察局提報道路交通工程
設施改善辦理情形說明表

A1 類事故交通工程改善情形列管追蹤表

| 項次 | 編號 (事故日期) | 肇事地點 | 會勘結論或工作圈會議裁示改善事項 | 辦理情形 | 主辦單位 |
|----|--------------|--------------------------------------|---|---|------------------|
| 1 | 1130716 | 仁德區臺 86 線 4.6K 處 | 1. 回復遭撞毀危 3、警 22 及交通桿 2. 評估增設碰撞緩衝撞設施 | 改善事項 1. 已於 113 年 9 月 30 日前完成 改善事項 2. 已於 114 年 3 月 25 日提報修正後預算俟公路局雲嘉南分局同意後辦理。 | 新化工務段 |
| 2 | 1131030 | 安定區南 132 線道與未命名道路路口(安定區安定 262-22 號前) | 南 132 線現有斜交行穿線退縮採正交劃設並擴大街角、南 132 線近路口處調整車道寬度並劃設分流指向線 | 改善事項預計 114 年 4 月 30 日前完成 | 交通局 |
| 3 | 1131204 | 東山區南勢里 174 線 45.3 公里處 | 1. 事故地點彎道處原輔 2 標誌更換為 LED 輔 2 標誌及增繪減速標線 2. 研議增設路燈之可行性 | 改善事項 1. 預計 114 年 4 月 30 日前完成 改善事項 2. 東山區公所已提報「東山區 174 市道路燈增設工程」擬設置 174 線路燈，本局刻正與公所研議分年逐段施作。建議解除列管。 | 交通局(1) 工務局(2) |
| 4 | 1131205 | 永康區大灣三街 223 號附近 | 增繪網狀線 | 改善事項預計 114 年 4 月 30 日前完成 | 永康區公所 |

| 項次 | 編號 (事故日期) | 肇事地點 | 會勘結論或工作圈會議裁示改善事項 | 辦理情形 | 主辦單位 |
|----|--------------|----------------------------|---|------------------------------|-------|
| 5 | 1131210 | 永康區西勢路與中山北路344巷路口 | 路口增設行人專用號誌 | 改善事項預計 114 年 4 月 30 日前完成 | 交通局 |
| 6 | 1131218-1 | 安定區文科里曾文溪堤防道路路燈 400776 附近 | 優化事故路段道路空間規劃，研議現有雙向兩車道調整為雙向四車道，並將現有行車分向線調整為分向限制線道 | 改善事項 1. 預計 114 年 4 月 30 日前完成 | 交通局 |
| 7 | 1131218-2 | 新市區大順六路 N0713GB7539 號電桿 | 增設告示牌面提醒用路人減速慢行 | 改善事項 1. 預計 114 年 4 月 30 日前完成 | 新市區公所 |
| 8 | 1131227 | 七股區市道 176 線 7 公里 300 公尺處車道 | 修復路段中損壞之軟質彈性桿 | 改善事項預計 114 年 4 月 30 日前完成 | 七股區公所 |

| 項次 | 編號 (事故日期) | 肇事地點 | 會勘結論或工作圈會議裁示改善事項 | 辦理情形 | 主辦單位 |
|----|--------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-------|
| 9 | 1131228-2 | 善化區坐駕里 路燈 423322 | 設置輔 2 標誌及劃設慢字與停車、停止線 | 改善事項預計 114 年 4 月 30 日前完成 | 善化區公所 |
| 10 | 1140122 | 麻豆區寮廊里 市道 171 甲線 1.45 公里路口 | 增繪路口行車導引線、調整支道 停止線與補繪路口模糊停止 線、分向限制線、路面邊線及指 向線等標線 | 改善事項預計 114 年 5 月 31 日前完成 | 麻豆區公所 |
| 11 | 1140123-1 | 新市區大營里 區道南 140 線與 臺 1 線路口 | 南 140 線增繪機慢車停等區 | 改善事項預計 114 年 5 月 31 日前完成 | 新市區公所 |
| 12 | 1140131 | 柳營區南 108 與 南 165 線路口 | 市道 165 線雙向近路口處之減 速標線前增設「慢」標字 | 改善事項預計 114 年 5 月 31 日前完成 | 柳營區公所 |

| 項次 | 編號 (事故日期) | 肇事地點 | 會勘結論或工作圈會議裁示改善事項 | 辦理情形 | 主辦單位 |
|----|--------------|------------------------|----------------------------------|--|-------|
| 13 | 1140204 | 鹽水區竹林里南 72 線 1.5 公里 | 1. 支道增繪停止線、停字及幹道增繪慢字 2. 增設反射鏡 | 改善事項 1. 預計 114 年 5 月 31 日前完成 改善事項 2. 預計 114 年 5 月 31 日前完成 | 鹽水區公所 |
| 14 | 1140208-1 | 官田區二鎮里南 318 線 5.2K 處路段 | 修復路側遭撞損反光導標 | 改善事項預計 114 年 5 月 31 日前完成 | 官田區公所 |
| 15 | 1140208-2 | 下營區後街里東興二街與水池街口 | 繪設分向限制線(雙黃實線)及視覺化減速標線，並增設岔路標誌 | 改善事項預計 114 年 5 月 31 日前完成 | 下營區公所 |
| 16 | 1140211-2 | 後壁區竹新里新厝 9-60 號前 | 路口繪設禁止臨時停車線及支道停止線、停字 | 改善事項預計 114 年 5 月 31 日前完成 | 後壁區公所 |

| 項次 | 編號 (事故日期) | 肇事地點 | 會勘結論或工作圈會議裁示改善事項 | 辦理情形 | 主辦單位 |
|----|--------------|-------------------------------|---|-----------------------------|-------|
| 17 | 11402012 | 新化區太平里 中正路886號附近 | 支道繪設停止線、停字 | 改善事項預計 114 年 5 月 31 日前完成 | 新化區公所 |
| 18 | 1140217 | 下營區賀建里 火燒珠 45 之 3 號附近 | 修復護欄上遭撞損反光導標 | 改善事項預計 114 年 5 月 31 日前完成 | 下營區公所 |
| 19 | 1140301 | 西港區南海里 東港街 170 巷 37 號旁 | 增設反射鏡、東西向支道繪設停 字及停止線及水泥塊狀護欄設 置第二類反光導標 | 改善事項預計 114 年 7 月 31 日前完成 | 西港區公所 |
| 20 | 1140304-2 | 六甲區七甲里 中華路與七甲 街 115 巷附近 | 現有路肩較寬，評估調整路面邊 線及車道配置 | 改善事項預計 114 年 7 月 31 日前完成 | 交通局 |

| 項次 | 編號 (事故日期) | 肇事地點 | 會勘結論或工作圈會議裁示改善事項 | 辦理情形 | 主辦單位 |
|----|--------------|---|---|--|------------|
| 21 | 1140307 | 柳營區東昇里 中山東路二段 956 號 | 現有路肩較寬，評估調整路面邊緣及車道配置 | 改善事項預計 114 年 7 月 31 日前完成 | 交通局 |
| 22 | 1140313 | 鹽水區垵頭港 200-92 號附近 大屯高幹 49N0144HA40 號 電桿 | 1. 幹道(南北向)增繪「慢」字、 支道(東西向)增繪停止線及停 字與雙向增加減速標線 2. 調整反射鏡角度 | 改善事項 1. 預計 114 年 6 月 30 日前完成 改善事項 2. 預計 114 年 6 月 30 日前完成 | 鹽水區公 所 |
| 23 | 1140316 | 安南區海佃路 4 段 388 巷 134 弄 內田地 | 增設彎路標誌 | 改善事項預計 114 年 6 月 30 日前完成 | 交通局 |
| 24 | 1140320 | 白河區 172 甲線 與秀祐街口 | 路口上下游路段增設警 52 及速 限標誌(請分局提供警 52 標誌 設立點位送交大彙整後再報請 交通局協助設置) | 改善事項預計 114 年 6 月 30 日前完成 | 警察局 交通局 |

| 項次 | 編號 (事故日期) | 肇事地點 | 會勘結論或工作圈會議裁示改善事項 | 辦理情形 | 主辦單位 |
|----|--------------|--|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| 25 | 1140325 | 北門區臺 84 線 接臺 61 線匝道 | 匝道適當處增設速限標誌 | 改善事項預計 114 年 4 月 20 日前完成 | 新營工務 段 |
| 26 | 1140327 | 安定區安定區 文科里曾文溪 堤防道路路燈 400772 處 | 現有路肩較寬，評估調整路面邊 線及車道配置 | 改善事項預計 114 年 7 月 31 日前完成 | 交通局 |
| 27 | 1140329 | 白河區 172 甲線 3.5 公里處 | 增繪視覺性減速標線及慢字 | 改善事項預計 114 年 7 月 31 日前完成 | 交通局 |

臺南市各型車輛數量區分表

114年3月

| 區分 | 臺南市 | | |
|--------------------|---------|---------|-------|
| | 本月 | 去年同期 | 增減 |
| 大客車 | 1842 | 1927 | -85 |
| 大貨車 | 13951 | 13899 | 52 |
| 小客車 (含租賃小客車) | 631736 | 626982 | 4754 |
| 計程車 | 4153 | 4170 | -17 |
| 小貨車 (含租賃及營業小貨車) | 89281 | 89323 | -42 |
| 重機車 | 1331258 | 1322908 | 8350 |
| 輕機車 | 52583 | 53511 | -928 |
| 拖車 | 4888 | 4808 | 80 |
| 特種車 | 5246 | 5120 | 126 |
| 合計 | 2134938 | 2122648 | 12290 |

附註：數量為臺南、麻豆、新營監理站轄管車輛合計

臺南市114年3月份機動車輛成長分析比較表

單位：輛

| 區分 | 上月數量 | 本月數量 | 本月增加數 | 成長百分比% |
|------------------------|---------|---------|-------|--------|
| 大客車 | 1842 | 1842 | | |
| 大貨車 | 13928 | 13951 | 23 | 0.17 |
| 小客車 (含租賃車) | 631407 | 631736 | 329 | 0.05 |
| 計程車 | 4158 | 4153 | -5 | -0.12 |
| 小貨車 (含租賃及營業 小貨車) | 89210 | 89281 | 71 | 0.08 |
| 重機車 | 1329571 | 1331258 | 1687 | 0.13 |
| 輕機車 | 52789 | 52583 | -206 | -0.39 |
| 拖車 | 4858 | 4888 | 30 | 0.62 |
| 特種車 | 5255 | 5246 | -9 | -0.17 |
| 合計 | 2133018 | 2134938 | 1920 | 0.09 |

附註：數量為臺南、麻豆、新營監理站轄管車輛合計

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年3月31日止,共28項)

114.3.31

| 面向 | 行動方案 | 工作要項 | 負責局處 | 年度目標數量 | 截至目前完成數量或進度 | 實際辦理進度(%) | 具體辦理情形 | 本府行動計畫 |
|------|---------------|-------------|---------------|--------|-------------|-----------|--|------------|
| 一、工程 | (一)路口行人安全設施改善 | 1. 行人專用號誌 | 工程小組 (交通局) | 80處 | 10 | 16% | 於各行政區學校、醫療院所、公園、觀光景點、商業密集區附近或多時相號誌重要路口改善行人通行環境，以全面提升行人通行安全。112年度已完成80處，113年已完成80處。114年預計完成80處路口，目前已完成10處路口，持續辦理盤點派工作業。 | 行人通行安全提升計畫 |
| | | 2. 行人號誌時相早開 | 工程小組 (交通局) | 150處 | 15 | 10% | 於各行政區學校、醫療院所、公園、觀光景點及商業密集區附近重要路口設置行人綠燈早開，112年度已完成300處，113年已完成150處。114年預計完成150處路口，目前已完成15處路口，持續辦理盤點派工作業。 | 行人通行安全提升計畫 |
| | | 3. 行人專用時相 | 工程小組 (交通局) | 70處 | 5 | 7.1% | 於各行政區學校、醫療院所、公園、觀光景點及商業密集區附近重要路口設置建置行人專用時相，112年度已完成100處，113年已完成50處。114年預計完成70處路口，目前已完成5處路口，持續辦理盤點派工作業。 | 行人通行安全提升計畫 |
| | | 4. 標線型人行道 | 工程小組 (交通局) | 15處 | 2 | 13.3% | 於各行政區學校、醫療院所、公園、觀光景點、車站及商業密集區附近未設置實體人行道道路規劃標線型人行道，112年度已完成30處，113年預計增設15處，已完成20處。114年預計完成15處，目前已完成2處，持續辦理盤點派工作業。 | 行人通行安全提升計畫 |

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年3月31日止,共28項)

114.3.31

| 面向 | 行動方案 | 工作要項 | 負責局處 | 年度目標數量 | 截至目前完成數量或進度 | 實際辦理進度(%) | 具體辦理情形 | 本府行動計畫 |
|------|---------------|----------|-------------------|--------|--------------------|-----------|--|------------|
| 一、工程 | (一)路口行人安全設施改善 | 5. 行人庇護島 | 工程小組 (交通局、工務局) | 12處 | 0 | 0% | 112年度本市已完成17處,113年度本市已完成10處。 交通局:114年建置10處行人庇護島,目前辦理盤點作業中。 工務局:114年預計建置2處行人庇護島,目前辦理盤點作業中。 | 行人通行安全提升計畫 |
| | | 6. 行穿線退縮 | 工程小組 (交通局、工務局) | 15處 | 2處(交通局) 0處(工務局) | 13.3% | 112年度本市已完成39處,113年度本市已完成18處。 交通局:114年預計建置10處行穿線退縮,目前已完成2處,持續辦理盤點派工作業。 工務局:114年預計建置5處行穿線退縮,目前辦理盤點作業中。 | 道路品質計畫2.0 |
| | | 7. 綠底行穿線 | 工程小組 (交通局) | 10處 | 3處 | 30% | 113年度本市已完成8處。 114年度預計完成10處,目前已完成3處。 | |

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年3月31日止,共28項)

114.3.31

| 面向 | 行動方案 | 工作要項 | 負責局處 | 年度目標數量 | 截至目前完成數量或進度 | 實際辦理進度(%) | 具體辦理情形 | 本府行動計畫 |
|------|---|--------------------------------------|---------------|----------|-------------|-----------|---|--------|
| 一、工程 | (二)改善人行道 既有人行道改善(優先改善學校及公園、運輸場站周邊人行道寬不足90cm) | 1. 人行道障礙物遷移(處) (如電桿、電箱) | 工程小組 (工務局) | 30處 | 31 | 103% | 113年度完成82處。114年度預計完成30處,經統計障礙物遷移德高國小3處、新民國小2處、新營高工26處。 | |
| | | 2. 人行道改善 (如延長、整平、加寬等) | 工程小組 (工務局) | 10,000公尺 | 4,980公尺 | 49.8% | 已完工工程: 1. 德高國小通學步道改善工程1,150公尺。 2. 佳里區信義國民小學通學廊道環境改善工程70公尺。 3. 臺南市新民國小通學步道優質化工程680公尺。 4. 臺南市麻豆區大山國小人行環境優化暨周邊路口及道路品質改善工程780公尺 5. 臺南市新營高工人行步道工程600公尺 6. 臺南市關廟區中山路二段人行道改善工程1700公尺 | |
| | | 3. 騎樓整平長度 (公里)-前瞻基礎建設提升道路品質計畫2.0) | 工程小組 (工務局) | 300公尺 | 272公尺 | 91% | 113年度騎樓整平計畫已獲國土管理署核定補助經費1,100萬元(中央補助902萬,地方配合款198萬),工程案已於113年8月12日開工,9月11日、10月17日及114年3月19日辦理施工前民眾說明會。東區及中西區民生路(永福路到西門路)完成,中西區民族路(中山路到北門路)施工中。 | 騎樓整平計畫 |

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年3月31日止,共28項)

114.3.31

| 面向 | 行動方案 | 工作要項 | 負責局處 | 年度目標數量 | 截至目前完成數量或進度 | 實際辦理進度(%) | 具體辦理情形 | 本府行動計畫 |
|------|------------------|----------------|-----------|--------|-------------|-----------|---|-----------------|
| 一、工程 | (三)校園週邊暨行車安全道路改善 | 1. 校園周邊路段(口)改善 | 工程小組(工務局) | 16 | 5校 | 31% | 內政部與交通部「提升道路品質計畫」、「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」、「永續提升人行安全計畫」核定補助本市共93校通學步道改善建置案,114年預計可完工計16校,截至3月底目前已完成5校。本市累積總數已完成57校,將於114年底至115年陸續完工。 | 校園周邊暨行車安全道路改善計畫 |
| | | | 工程小組(交通局) | 40校 | 20校 | 50% | 114年預計完成40校標誌、標線及號誌改善,目前已完成20校。 | |
| | | 2. 易肇事路口改善 | 工程小組(交通局) | 10處 | 5處 | 50% | 113年度5大易肇事改善路段(口)相關改善工程於113年9月初完成碰撞構圖繪製及會勘改善規劃事宜,目前已有5處路段(口)完成改善,其餘預計114年8月底前完成。 | |

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年3月31日止,共28項)

114.3.31

| 面向 | 行動方案 | 工作要項 | 負責局處 | 年度目標數量 | 截至目前完成數量或進度 | 實際辦理進度(%) | 具體辦理情形 | 本府行動計畫 |
|----------|----------------|-----------------------|---------------|--------|-------------|---------------|--|--------|
| 一、 工程 | (四) 行人及高齡友善示範區 | 推動行人及高齡友善區 | 工程小組 (工務局) | 1處 | 0 | 10% (工程進度) | 114年度暫擇定歸仁區中正北路一段(大德路—忠孝北路口)人行道改善工程,工務局2月18日函請公所修正預算書圖,公所刻正修正中。該路段緊鄰新豐高中、農會、圖書館、便利商店、複合式餐廳等,為高齡及行人活動頻繁路段,且可串聯周邊新豐高中、歸仁國小、歸仁國中已改善完成之通學步道。 目前進度:國土署南區分署預計4月15日審查。 | |
| | (五) 減少路側障礙物 | 路側桿件(含電力桿、燈桿及標誌桿)移除改善 | 工程小組 (工務局) | 10處 | 0 | 0% | 113年已完成16處。114年度預計完成10處,目前辦理盤點作業中。 | |
| | (六) 提昇非號誌化路口安全 | 非號誌路口改善 | 工程小組 (交通局) | 60處 | 12處 | 20% | 113年度已完成100處。114年度預計完成60處,目前完成12處,持續辦理盤點派工作業。 | |

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年3月31日止,共28項)

114.3.31

| 面向 | 行動方案 | 工作要項 | 負責局處 | 年度目標數量 | 截至目前完成數量或進度 | 實際辦理進度(%) | 具體辦理情形 | 本府行動計畫 |
|------|-----------------------|--------------------|-----------|--------|-------------|-----------|--|--------|
| 二、教育 | (一)教安教育向前行-扎根學校交通安全教育 | 1.高級中等以下學校實施交通安全課程 | 教育小組(教育局) | 548節 | 137 | 25% | 每校每學期交通安全融入課程。 | |
| | | 2.辦理交通安全課程中小學教師研習 | 教育小組(教育局) | 36場 | 6 | 17% | 114年預計辦理： 1.全市性種子教師交通安全研習營1場。 2.各校自辦教師交通安全增能研習15場 3.交通安全教育輔導團到校服務交通安全課程模組研習16場。 4.交通安全教育輔導團暨行政教師專業增能研習2場。 5.交通安全教育輔導團跨縣市交流參訪研習1場。 6.教師自行車安全教育研習1場。 | |

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年3月31日止,共28項)

114.3.31

| 面向 | 行動方案 | 工作要項 | 負責局處 | 年度目標數量 | 截至目前完成數量或進度 | 實際辦理進度(%) | 具體辦理情形 | 本府行動計畫 |
|------|---------------------|---------------------------|-----------|--------|-------------|---|---|--------|
| 二、教育 | (二) 村里來開講-路老師深入村里宣導 | 結合路老師與區里及樂齡學習中心合作宣導高齡交通安全 | 教育小組(教育局) | 100場 | 16 | 16% | 各區樂齡學習中心規劃實施交通安全主題課程,進行高齡者用路安全宣導,打造高齡者安全友善社會環境,以達社區長輩行為改善效益,落實交通安全正確觀念。114年度預計辦理100場次,截至截至114年2月底已辦理5場。 | |
| | | 跨機關結合路老師高齡者交通安全宣導團執行計畫 | 監理小組(監理站) | 50場 | 20場 | 40.00% | 1. 截至114年3月31日止,本小組結合路老師辦理高齡交安宣講共計20場次,宣導554人次。 2. 本計畫新營、麻豆及臺南監理站應達成之目標共為50場次。 | |
| | (三) 停讓你我他-推廣停讓文化 | 宣導小組(新聞處) | 24則 | 6則 | 25.00% | 1. 積極配合中央政策,以交通部宣導素材為主軸,搭配自製文案或相關敘述,每月於社群平台推播,擴大宣導強度。 2. 每月運用臺南TODAY粉絲團、有線電視公用頻道跑馬及本府LINE官方帳號宣導2則,並持續本市轄內各機關官網、電子螢幕、CMS宣導路口停讓安全主題。 | | |

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年3月31日止,共28項)

114.3.31

| 面向 | 行動方案 | 工作要項 | 負責局處 | 年度目標數量 | 截至目前完成數量或進度 | 實際辦理進度(%) | 具體辦理情形 | 本府行動計畫 |
|------|---------------|------------|-----------|--------|-------------|-----------|---|---------------|
| 三、監理 | (一) 違規矯正及講習換照 | 違規矯正及講習換照 | 監理小組(監理站) | 50人 | 20人 | 40.00% | 自112年7月1日起,初次領有駕駛執照,於發照之日起一年內,有違反道路交通安全規則規定記違規點數達六點,應上道路交通安全講習課程,114年截至3月底應上課人數20人,已通知20人。 | |
| | (二) 機車駕訓加倍推進 | 擴大機車駕訓補助 | 監理小組(監理站) | 3300人 | 807人 | 24.45% | 1. 114年機車駕訓補助受理區間為113年12月16日起至114年11月30日,截至114年3月31日參訓人數為807人。 2. 本年度目標執行總量嘉義所獲配名額6,100名,台南地區3,300名。 | |
| | (三) 機車道路安駕再提昇 | 試辦機車道路駕駛訓練 | 監理小組(監理站) | 320人 | 72人 | 22.50% | 1. 大台南駕訓班目前完成道路安駕人數33人。 2. 成功駕訓班目前完成道路安駕人數39人。 3. 日上駕訓班目前完成道路安駕人數0人。 4. 台南駕訓班(麻豆區籌設中)目前完成道路安駕人數0人。 5. 本年度目標嘉義所獲配600名,台南地區共320名。 | 機車駕訓2.0(道路安駕) |

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年3月31日止,共28項)

114.3.31

| 面向 | 行動方案 | 工作要項 | 負責局處 | 年度目標數量 | 截至目前完成數量或進度 | 實際辦理進度(%) | 具體辦理情形 | 本府行動計畫 |
|------|------------------|------------------|-----------|--------|-------------|-----------|---|--------|
| 三、監理 | (四) 違規清理及霸王車牌照追繳 | 霸王車牌追繳 | 監理小組(監理站) | 1000件 | 1,138件 | 113.80% | 1. 運用簡訊及信函通知已註銷車輛之所有人將牌照繳回監理站,109至113年已註銷牌照共收繳1138輛。 2. 每月排定監警聯合稽查「淨牌專案」,針對行駛中或停放於路邊車輛進行查核註銷號牌車輛使用公用道路之情形,114年截至3月底,累計共查獲1輛註銷牌照之車輛。 3. 聯合臺南市政府警察局、法務部行政執行署臺南分署、臺南市政府交通局停車營運科共同建立「臺南地區註銷車查報群組」LINE群組,以利停車收費員通報註銷號牌車輛占用停車格。114年3月份臺南市政府交通局停車營運科路邊收費同仁及智慧停車柱系統共通報43件註銷車輛;後續查核監理違規裁罰系統確認已逕舉成案28件、執行拖吊拔牌28件。 | |
| | | | 監理小組(監理站) | 80次 | 36次 | 45.00% | 自114年1月1日起至3月31日止,出勤次數共計36次,攔查行經路口之車輛計1,747輛次,並未查獲不符規定之車輛。 | |
| | (五) 路口停讓安全有保障 | 加強路口稽查,確實執行車輛慢看停 | 監理小組(公運處) | 24次 | 16次 | 66.67% | 1. 自114年1月1日起至114年3月31日止,本處出勤次數共計6次,行經路口之市區公車車輛計321輛次,並未查獲不符規定之車輛。 2. 本處於114年3月起開始實施路口安全確認【右轉指差確認,左轉再三確認(確認號誌、來車、行人)】專案查核,截至3月31日共出勤10次,稽查234路口/車次,均同步要求業者改正,並持續要求業者精進。 3. 另113年市區客運業者已完成5,250車次自主稽查。 | |

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年3月31日止,共28項)

114.3.31

| 面向 | 行動方案 | 工作要項 | 負責局處 | 年度目標數量 | 截至目前完成數量或進度 | 實際辦理進度(%) | 具體辦理情形 | 本府行動計畫 |
|------|--------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------|---|--------------------------------|
| 四、執法 | (一) 加強重點項目執法 | 1. 路口不停讓行人 | 執法小組 (警察局) | 591 (三年平均) | 943 | 159.56% | 114年1-3月取締「路口不停讓行人」件數943件,較前三年同期平均591件,增加352件。 | 年度目標數量(目標值): 以去年同期取締件數為目標值。 |
| | | 2. 非號誌化路口未停車再開 | 執法小組 (警察局) | 271 (三年平均) | 595 | 219.56% | 114年1-3月取締「非號誌化路口未停車再開」件數595件,較前三年同期平均271件,增加324件。 | 年度目標數量(目標值): 以去年同期取締件數為目標值。 |
| | | 3. 人行道違規停車 | 執法小組 (警察局) | 7,946 (三年平均) | 14,920 | 187.77% | 114年1-3月取締「人行道違規停車」件數14,920件,較前三年同期平均7,946件,增加6,974件。 | 年度目標數量(目標值): 以去年同期取締件數為目標值。 |
| | | 4. 取締道路障礙 | 執法小組 (警察局) | 353 (三年平均) | 649 | 184.03% | 114年1-3月取締「取締道路障礙」件數649件,較前三年同期平均353件,增加296件。 | 年度目標數量(目標值): 以去年同期取締件數為目標值。 |

製表依據:112年5月25日「交通部行人優先交通安全行動綱領」、行政院第3863次會議「交通部行人優先交通安全行動綱領」辦理情形

「道路交通工程設施改善建議執行情形表」

※ 113 年累計至 10 月，警察局合計提報 923 件，有 835 件列入工程改善，已解除列管 705 件(含本月份完成的 87 件，另涉及直右合併式指向線共計 284 案列入年度專案通盤性檢討)，尚餘 130 件待完成。

| 編號 | 提報日期 | 地點 | 不合理設置情形 | 建議改善措施 | 是否列入工程改善 | 辦理情形 | 備註 | 管考建議 |
|----|----------------|------------------------------|---------------------|---|---|---|--------------------------------------|------|
| 1 | 113/6/30 | 臺南市北區文成三路與育北街 | 無號誌路口，交通事故多 | 增設號誌 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 列入 114 年度工程優先辦理，預計 114 年 6 月 30 日前完成 | B |
| 2 | 113/6/30 | 永康區大灣六街 80 巷與大灣六街 80 巷 36 弄口 | 該路車流大、車速快易造成交通事故案件。 | 交通局為考輛車流及該路口交通事故案件年內已達設置三色號誌標準同意增設，以供用路人遵守。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 列入 114 年度工程優先辦理，預計 114 年 6 月 30 日前完成 | B |
| 3 | 113 年 1 月 31 日 | 臺南市麻豆區麻佳路一段 565 號前路口 | 事故量多，建議設置三色號誌 | 建議設置三色號誌 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 列入 114 年度工程優先辦理，預計 114 年 6 月 30 日前完成 | B |
| 4 | 113 年 9 月 29 日 | 本市大內區二溪里 150 號前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114 年 5 月 31 日前完成 | B |
| 5 | 113 年 9 月 29 日 | 本市大內區二溪里 203-72 號前路段 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114 年 5 月 31 日前完成 | B |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|---|---|-----------------------------------|---|
| 6 | 113年 9月29日 | 本市大內區市 178 線與台 84 線西向匝道出口 處 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114 年 5 月 31 日前 完成 | B |
| 7 | 113年 9月29日 | 本市大內區曲溪 里南 184 線路燈 470536 前路 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114 年 5 月 31 日前 完成 | B |
| 8 | 113年 9月29日 | 本市大內區市 178 線與台 84 線東向匝道入口 處 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114 年 5 月 31 日前 完成 | B |
| 9 | 113年 9月29日 | 本市大內區曲溪 里 49 號前附近 路段 | 標線不清、路樹雜草影 響道路 | 補繪標線、請 區公所前往修 剪 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114 年 5 月 31 日前 完成 | B |
| 10 | 113年 10月9日 | 臺南市大內區南 181 線 9 公里 處 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114 年 5 月 31 日前 完成 | B |
| 11 | 113年 10月9日 | 臺南市大內區二 溪里 154 號二 溪國小前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114 年 5 月 31 日前 完成 | B |
| 12 | 113年 10月9日 | 臺南市大內區二 溪里 154-9 號 前路段 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114 年 5 月 31 日前 完成 | B |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|--|--------------------|--------------|---|---|------------------------------|---|
| 13 | 113年 10月9日 | 臺南市大內區南 181 線內江里蒙 正 15 號前路段 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 14 | 113年 10月9日 | 臺南市大內區頭 社交流道往南寶 球場方向(電桿 頭社高幹 111 右 1 左 8N1920DD73) | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 15 | 113年 10月9日 | 臺南市大內區頭 社交流道往南寶 球場方向(電桿 頭社高幹 111 右 1 左 8 N1920DD73) | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 16 | 113年 10月9日 | 臺南市大內區頭 社交流道往南寶 球場方向(電桿 六社高幹 184 左 13 N1921EB35) | 標線不清、道路坑洞及凹 凸不平 | 補繪標線 修補道路 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 17 | 113年 10月9日 | 臺南市大內區石 子瀨 7-1 號前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------------------------|------|------|---|---|------------------------------|---|
| 18 | 113年 10月9日 | 臺南市大內區內 庄 1-5 號前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 19 | 113年 10月9日 | 臺南市大內區隆 大高幹 238 號 電桿前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 20 | 113年 10月9日 | 臺南市大內區隆 大高幹 247 對 面 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 21 | 113年 10月9日 | 臺南市大內區南 182 線 480064 燈桿前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 22 | 113年 10月9日 | 臺南市大內區南 182 線 480196 燈桿前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 23 | 113年 10月9日 | 臺南市大內區石 子瀨 74-8 號前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 24 | 113年 10月9日 | 臺南市大內區市 178 線 480771 號燈桿前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 25 | 113年 10月9日 | 臺南市大內區市 178 線隆大高幹 247 電桿前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|--|------|------|---|---|------------------------------|---|
| 26 | 113年 10月9日 | 臺南市大內區市 178 線 480105 燈桿前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 27 | 113年 10月9日 | 臺南市大內區南 182 線鳴頭高幹 89 號前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 28 | 113年 10月9日 | 臺南市大內區環 湖 58-2 號前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 29 | 113年 10月9日 | 臺南市大內區市 178 線隆大高幹 247 號左 2 電 桿前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 30 | 113年 10月9日 | 臺南市大內區鳴 頭高幹 112 號 電桿前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 31 | 113年 10月16日 | 臺南市善化區中 山路 518 號旁 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 32 | 113年 10月16日 | 臺南市善化區中 山路與三民路口 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 33 | 113年 10月16日 | 臺南市善化區興 農路與陽明路口 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 34 | 113年 10月16日 | 臺南市善化區陽 明路 240 號旁 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|--------------------------------------|------|------|---|---|------------------------------|---|
| 35 | 113年 10月16日 | 臺南市善化區小 新里成功路 61 號前路口 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 36 | 113年 10月16日 | 臺南市善化區蓮 潭里蓮潭北三 街、陽光大道路 口 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 37 | 113年 10月16日 | 臺南市善化區成 功路 173-1 號 前行穿線 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 38 | 113年 10月18日 | 臺南市安定區直 加弄大道南向北 與市道 178 線 口 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 39 | 113年 10月18日 | 臺南市安定區直 加弄大道南向北 與安定東路口 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 40 | 113年 10月18日 | 臺南市安定區港 口 21 之 12 號 前路口 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 41 | 113年 10月18日 | 臺南市安定區港 口 1 之 20 之 2 號前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|---|----------|--------|---|---|------------------------------|---|
| 42 | 113年 10月18日 | 臺南市安定區港口 151 號前路 口 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 43 | 113年 10月18日 | 臺南市安定區南 134 縣道與定順 路口 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 44 | 113年 10月18日 | 臺南市安定區牛 肉寮 57 號旁路 口 | 標誌模糊不清退色 | 重新豎立標誌 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 45 | 113年 10月18日 | 臺南市安定區牛 肉寮 65 之 26 號旁路口 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 46 | 113年 10月18日 | 臺南市安定區港 口 333 之 23 號前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 47 | 113年 10月18日 | 臺南市安定區蘇 厝 293-68 號旁 往長興宮道路 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 48 | 113年 10月18日 | 安定區市道 178 與南下匝道 (23°07' 02.4N 120°14' 35.0E) | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 49 | 113年 10月18日 | 臺南市安定區安 加里安定 260 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|---|-------------------|--------|---|---|------------------------------|---|
| | | 號前 | | | | | | |
| 50 | 113年 10月18日 | 臺南市安定區中 崙 10 號前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 51 | 113年 10月18日 | 臺南市安定區中 崙 1 之 5 號前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 52 | 113年 10月18日 | 臺南市善化區臺 一線、南 122 線道(南 122 線 道 10.7K 處) | 路樹雜草影響道路 | 請新化段修剪 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 53 | 113年 10月18日 | 臺南市善化區嘉 南里茄拔 359 號之 12 前路口 | 機車停等區標字未繪設 | 請新化段補繪 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 54 | 113年 10月23日 | 臺南市善化區中 山路與大成路口 | 標示牌不清 | 請區公所汰換 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 55 | 113年 10月23日 | 臺南市善化區文 賢街與永福路口 | 分向限制線及車道停止線 斑駁 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 56 | 113年 10月23日 | 臺南市善化區信 義路 31 號至 35 號間 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 57 | 113年 10月23日 | 善化區中山路與 光復路口 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------------------|------|------|---|---|------------------------------|---|
| 58 | 113年 10月23日 | 臺南市善化區中 山路 192 號前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 59 | 113年 10月23日 | 臺南市善化區大 同路 239 號旁 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 60 | 113年 10月23日 | 臺南市善化區青 年路 129 號前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 61 | 113年 10月23日 | 臺南市善化區民 權路 168 號前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 62 | 113年 10月23日 | 臺南市善化區民 權路 178-1 號 前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 63 | 113年 10月23日 | 臺南市善化區青 年路與興華路路 口 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 64 | 113年 10月23日 | 臺南市善化區中 正路 497 號前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 65 | 113年 10月23日 | 臺南市善化區興 華路與青年路路 口 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 66 | 113年 10月23日 | 臺南市善化區中 山路 355 號前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|---|---|------------------------------|---|
| 67 | 113年 10月23日 | 臺南市善化區中 山路 361 號前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 68 | 113年 10月23日 | 臺南市大內區南 182 線接近頭 社、燈桿:大內 B02 | 標線不清 道路坑洞及凹凸不平 | 補繪標線 請區公所補平 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 69 | 113年 10月23日 | 臺南市大內區南 178 線、內庄 160 之 4 號 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 70 | 113年 10月23日 | 臺南市大內區南 181 線日新橋 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 71 | 113年 10月23日 | 臺南市大內區南 181 線、日新商 行路口 | 標線塗銷不全 | 請區公所前往 塗銷 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 72 | 113年 10月29日 | 臺南市安定區嘉 同里六塊寮 30 之 36 號前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 73 | 113年 10月29日 | 臺南市安定區嘉 同里六塊寮 30- 45 號前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 74 | 113年 10月29日 | 臺南市安定區中 榮里許中營 86 號旁 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|--|-------------------|--------|---|---|------------------------------|---|
| 75 | 113年 10月29日 | 臺南市安定區港 南里港口 1 之 13 號後方 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 76 | 113年 10月29日 | 臺南市安定區港 南里港口 1 之 176 號前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 77 | 113年 10月29日 | 臺南市安定區港 口 332-25 號前 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 78 | 113年 10月29日 | 臺南市安定區許 中營 91 之 8 號前 | 道路坑洞及凹凸不平 | 請區公所補平 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 79 | 113年 10月29日 | 南 133 與定安 路-南往北上橋 處 | 標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 80 | 113年 10月29日 | 臺南市安定區港 口 332 之 25 號(市 178 線斑 馬線模糊) | 標線不清(行穿線及車道 線) | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 81 | 113年 10月29日 | 臺南市安定區南 178 線道與台 19 路口至南 178 線道與國八 側車道路段 | 標線模糊 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|--|---|---|---|---|------------------------------|---|
| 82 | 113年 10月29日 | 臺南市善化區興 華路與信義路口 | 紅線及枕木紋標線不清 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 83 | 113年 10月29日 | 臺南市善化區裕 民街 143 號前 (整條) | 分向限制線及車道線標線 斑駁 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 84 | 113年 10月29日 | 臺南市善化區坐 駕 113-4 號前 | 路面標線斑駁 | 補繪標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 85 | 113年 10月29日 | 臺南市善化區 建國路與進學路 口 | 內側左轉專用道標誌不 清，中間車道無直行箭 頭 現場照 | 請新化工務段 補繪 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 86 | 113年 10月29日 | 臺南市善化區臺 19 甲線與什乃 路口 | 標示牌不清 | 請新化工務段 更新 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 87 | 113年 10月29日 | 臺南市安定區國 八側車道東向與 台 19 線路口 (南側) | 標線不清(機車待轉格不 清) | 請新化工務段 補繪 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 88 | 113年7月1 日 | 永康區中華路與 中華二路口 | 中華二路(東往西)車流大 且左轉車輛多，單一車道 無法疏通車流，造成車流 壅塞。 | 交通局規劃左 轉專用車道並 取消機車兩段 式左轉彎，以 維護交通安全 順暢。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 89 | 113年7月1 日 | 永康區永忠路與 永忠路 11 巷口 | 該巷口為無號誌路口，易 因永大一路口停等交通延 滯。 | 交通局共識增 繪網狀線，以 利維護交通安 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |

| | | | | | | | | |
|----|----------|---------------------|--|------------------------------------|---|---|----------------------|---|
| | | | | 全及順暢。 | | | | |
| 90 | 113年7月1日 | 永康區國光二街與國光二街70巷口 | 該路口常有行人通行，尚未劃設行人穿越道，易造成行人通行危險。 | 交通局共識增繪行人穿越道，以維護行人通行安全。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計114年5月31日前完成 | B |
| 91 | 113年7月1日 | 永康區王行路與育樂街口 | 該路口為重要聯絡道車輛劉大，致車輛無法安全左轉進入育樂街。 | 交通局取消路邊停車格，增設左轉專用車道及左轉號誌，以維護交通安全。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計114年5月31日前完成 | B |
| 92 | 113年7月1日 | 永康區西勢路與國民路口 | 該路口時有行人通行，已完成行人步道卻未有號誌及行人穿越道，造成行人通行危險。 | 交通局共識增設三色號誌管制及增繪行人穿越道線，以利維護行人交通安全。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計114年5月31日前完成 | B |
| 93 | 113年7月1日 | 新營區三興街144巷25弄交岔路口 | 出入口禁止臨時停車線提醒減速設施不足 | 延長劃設禁止臨時停車線及劃慢標字 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計114年5月31日前完成 | B |
| 94 | 113年7月1日 | 新營區三仙里三興街89號前路口 | 路口黃網線及停止線標線模糊 | 補劃黃網線及停止線標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計114年5月31日前完成 | B |
| 95 | 113年7月1日 | 新營區大宏里民治路29巷29號對面路口 | 路口無劃設禁止臨時停車線 | 劃設禁止臨時停車線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計114年5月31日前完成 | B |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|----------------------------------|------------------|-----------------------|---|---|------------------------------|---|
| 96 | 113年7月1日 | 新營區民族路 116號前巷道 | 道路狹小不易會車 | 增設汽車禁止 進入標誌 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 97 | 113年7月1日 | 鹽水區南72線 路段彎道(路燈 5914753號)前 | 輔二標誌損壞及無彎道標 誌 | 更換輔二標誌 及設置彎道標 誌 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 98 | 113年8月5日 | 北門區市174蘆 竹溝290號對面 路口 | 無號誌路口，未區分幹支 道 | 增設停字+停止 線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 99 | 113年8月5日 | 北門區市174線 0.05k路口 | 無號誌路口，未區分幹支 道 | 增設停字+停止 線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 100 | 113年8月5日 | 北門區市174線 0.1k路口 | 無號誌路口，未區分幹支 道 | 增設停字+停止 線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 101 | 113年8月5日 | 北門區市174蘆 竹溝漁港停車場 對面路口(1) | 無號誌路口，未區分幹支 道 | 增設停字+停止 線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 102 | 113年8月5日 | 北門區市174蘆 竹溝漁港停車場 對面路口(2) | 無號誌路口，未區分幹支 道 | 增設停字+停止 線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 103 | 113年8月5日 | 北門區市174三 寮灣586號對面 路口 | 無號誌路口，未區分幹支 道 | 增設停字+停止 線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |
| 104 | 113年8月5日 | 北門區市174線 0.0K | 無號誌路口，未區分幹支 道 | 增設停字+停止 線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114年5月31日前 完成 | B |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------|--|-------------|---|---|----------------------|---|
| 105 | 113年8月5日 | 北門區北門分駐所北側路口 | 無號誌路口，未區分幹支道 | 增設停字+停止線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計114年5月31日前完成 | B |
| 106 | 113年8月5日 | 北門區北門分駐所南側路口 | 無號誌路口，未區分幹支道 | 增設停字+停止線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計114年5月31日前完成 | B |
| 107 | 113年8月5日 | 北門區市174 4K至5K段 | 快慢車道分隔線已模糊 | 復舊 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計114年5月31日前完成 | B |
| 108 | 113年9月25日 | 將軍區將軍國民小學門口前 | 校門口已設號誌，因位於轉彎處，往來車輛有急剎之虞，為保障用路人及學童出入安全 | 增設預告號誌 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計114年5月31日前完成 | B |
| 109 | 113年7月1日 | 臺南市北區林森路3段與長榮路4段58巷 | 增設「遵8」僅准右轉通行牌面及號誌更改為綠燈右轉箭頭 | 增設 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計114年5月31日前完成 | B |
| 110 | 113年7月1日 | 臺南市北區賢北街與中華北路1段53巷口 | 禁止臨時停車線斑駁不清 | 補繪 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計114年5月31日前完成 | B |
| 111 | 113年7月1日 | 臺南市北區海安路3段（北向南方向）至臨安路二段口 | 增設右轉專用車道、車道指示標誌牌案。 | 增設 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計114年5月31日前完成 | B |
| 112 | 113年8月1日 | 官田區中山路與和平街口 | 路口事故頻繁，建議增設路口機車停等區 | 建議增設路口機車停等區 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計114年5月31日前完成 | B |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|----------------------------|--|--------------------------|---|---|----------------------------|---|
| 113 | 113/9/30 | 府安路 5 段 105 巷 61 弄 3-13 號前 | 該路段常有車輛停放路邊，雖已緊靠右側停放，惟車身皆跨越路面邊線占用車道，侵害同向用路人權益 | 建請道路單側劃設禁止停車標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 辦理現勘研議 | B |
| 114 | 113/9/30 | 郡安路六段與生態街口 | 該路段常有車輛停放路邊，雖已緊靠右側停放，惟車身皆占用車道，致同向車輛需跨越分向限制線(雙黃線)通行，侵害用路人權益 | 建請道路南北雙側劃設禁止停車標線(與雙黃線等長) | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 辦理現勘研議 | B |
| 115 | 113/9/30 | 總安街 2 段 85 號前 | 道路標線不清 | 建請補繪 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114 年 5 月 31 日前完成 | B |
| 116 | 113/9/30 | 安和路北往南至溪頂寮橋上 | 安和路北往南至溪頂橋上，因無法知悉前方中央路口號誌，以致車輛擋停於安和與府安路口，影響府安路往來車輛 | 建請增設前方號誌預告燈號 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 辦理現勘研議 | B |
| 117 | 113/9/30 | 生態街與永續二十街口 | 該路段常有車輛停放路邊，雖已緊靠右側停放，惟車身皆占用車道，致同向車輛需跨越分向限制線(雙黃線)通行，侵害用路人權益 | 建請道路南北雙側劃設禁止停車標線(與雙黃線等長) | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 辦理現勘研議 | B |
| 118 | 113/9/30 | 樂活路與樂活五街口 | 該路段常有車輛停放路邊，雖已緊靠右側停放，惟車身皆占用車道，致同向車輛需跨越分向限制線 | 建請道路南北雙側劃設禁止停車標線(與雙黃線等長) | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 辦理現勘研議 | B |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|----------------------------|---|--------------------------|---|---|--------|---|
| | | | (雙黃線)通行，侵害用路人權益 | | | | | |
| 119 | 113/9/30 | 曾文溪堤防聯絡道與公學路6段720巷口 | 該路段常有砂石大貨車由曾文溪堤防聯絡道轉進公學路6段720巷行駛，嚴重影響巷道居民安寧及安全 | 建請增設禁行砂石大貨車標誌牌面 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 辦理現勘研議 | B |
| 120 | 113/9/30 | 安和路1段496巷41弄口往南至496巷53號前路段 | 該路段未劃設紅、黃線，致生民眾檢舉違規時不易認定道路範圍 | 建請劃設紅、黃線並設立禁止停車告示牌面 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 辦理現勘研議 | B |
| 121 | 113/9/30 | 永續路 | 永續路與永續十二街口、宜居三路口、永續十八街口、永續二十街口及永續三街口常有車輛停放路邊，雖已緊靠右側停放，惟車身皆占用車道，致同向車輛需跨越分向限制線(雙黃線)通行，侵害用路人權益 | 建請道路南北雙側劃設禁止停車標線(與雙黃線等長) | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 辦理現勘研議 | B |
| 122 | 113/9/30 | 淵西路 | 該路段多處路口劃設雙黃線旁未劃設禁停紅線，常因車輛停放致生通行車輛跨越雙黃線遭檢舉之情事 | 建請道路南北雙側劃設禁止停車標線(與雙黃線等長) | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 辦理現勘研議 | B |
| 123 | 113/9/30 | 開安路與開安一街口 | 和順工業區大型車輛行駛頻繁，大行車輛轉彎常因路幅寬度不足及路口違 | 開安路與開安一街、開安二街、開安四街及開安五街口 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 辦理現勘研議 | B |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------|------------------------|-----------------------|---|---|----------------------------|---|
| | | | 停，容易跨越雙黃線影響對向行車安全 | 兩側轉彎處繪設禁停紅線 20 公尺管制停車 | | | | |
| 124 | 113.07.23 | 西港區中山路 17 號前 | 中央分隔島不當開口，易生事故。 | 建議封閉缺口。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 辦理現勘研議 | B |
| 125 | 113.07.23 | 西港區中山路與忠孝街路口 | 未設置左轉號誌，影響車流。 | 建議增設左轉號誌。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 辦理現勘研議 | B |
| 126 | 113.07.23 | 西港區中山路 351 號前 | 中央分隔島不當開口，易生事故。 | 建議封閉缺口。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 辦理現勘研議 | B |
| 127 | 113.07.23 | 佳里區臺 19 線新城橋南北端路口 | 中央分隔島不當開口，易生事故。 | 建議封閉缺口。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 辦理現勘研議 | B |
| 128 | 113年8月23日 | 仁德區崑崙路與德崙路口 | 車道線與右轉指示標線剝落 | 補繪交通標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114 年 4 月 30 日前完成 | B |
| 129 | 113年8月23日 | 仁德區太子路 6 號 | 機慢車優先道標線剝落 | 補繪交通標線 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114 年 4 月 30 日前完成 | B |
| 130 | 113年10月7日 | 仁德區中正路三段與長興路 87 巷口 | 交通號誌燈近桿及遠桿距離過遠，用路人不易辨識 | 增設交通號誌燈組數 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中 | 已錄案派工，預計 114 年 8 月 31 日前完成 | B |

A：解除列管 B：繼續列管