臺南市道路交通安全會報115年1月份會議紀錄

一、 時間：中華民國115年1月27日下午5時15分

二、 地點：臺南市政府永華市政中心6樓簡報室

三、 主持人：黃市長偉哲（兼召集人）　　紀錄：邱琦錦

四、 出列席人員：(如會議簽到簿)

五、 主席致詞：(略)

六、 監理小組專案報告：(詳會議資料)

主席裁示：洽悉。

七、 各小組業務報告：(詳會議資料)

(一)執法小組報告：重點工作報告（略）

主席裁示：

1. 請執法小組(警察局)加強檢討各分局A1及A2事故之防制及改善作為,並以每10萬人口比例比較六都事故人數。
2. 請加強春節、尾牙期間之酒駕防制及宣導，提升見警率。

(二)工程小組報告：重點工作報告（略）

主席裁示：洽悉。

(三)監理小組報告：重點工作報告（略）

主席裁示：

1. 請監理小組研議將實際事故案例納入講習、宣導，提升駕駛人道路安全意識，並請加強宣導、稽查駕駛人路口停讓行人案件。

(四)教育小組報告：重點工作報告（略）

主席裁示：

1. 請教育小組(教育局)持續於學校內推動交通素養的培養、

教學。

2. 鑒於騎乘微型電動二輪車之學生人數持續增加，請教育小組（教育局）研議學生騎乘微型電動二輪車之相關配套措施。

（五）宣導小組報告：重點工作報告（略）

主席裁示：請宣導小組（新聞處）加強 2 月份春節期間之交通安全宣導，並請民政局透過區公所、鄰里社群協助推廣、宣導。

（六）綜管小組報告：重點工作報告（略）

主席裁示：

1. 請工程小組加快辦理學生通學安全守護專案，並安排工程期程，以利進度追蹤。
2. 請工程小組就執法小組（警察局）提報之道路交通工程設施改善，依輕重緩急安排辦理順序。

（七）總結

吳宗修教授：

1. 建議監理小組將自用大貨車所屬業者所有之大貨車整體數量作為違規取締母數，並以違規取締之車輛數作為子數，計算各業者之大貨車整體違規率，以利評核管理指標之公平性。
2. 建議執法小組(警察局)將酒駕之案件舉發數除以事故數，以計算整體事故的酒駕違規率，而非僅以取締件數作為酒駕防制標準。
3. 建議監理小組將駕訓班畢業學員之車禍及違規率納入駕

訓班評鑑。

鄭永祥教授：

1. 建議監理小組審慎訂定自用大貨車之風險分數告警觸發指標，避免門檻過低造成執法小組（警察局）量能不堪負荷之情形。
2. 建議宣導小組（新聞處）加強酒後代駕相關資訊的推廣。

林佐鼎教授：

1. 提醒執法小組（警察局）今年度春節落在 2 月，而去年春節則在 1 月，若今年度 1 月份 A1 事故數與去年同期持平，表示事故數偏高，仍需警惕春節期間的事故率。
2. 建議執法小組（警察局）加強取締微型電動二輪車違法改裝情形，並建議監理小組研議非法改裝業者之源頭管理。

八、 臨時動議：無

九、 主席結論：感謝各小組在道安工作上的努力，請持續推動各項改善措施，共同讓本市的道路更加安全，謝謝大家。

散會：下午 6 時 20 分。

115 年 1 月份臺南市道路交通安全會報會議簽到簿
時間：中華民國 115 年 1 月 27 日下午 5 時 15 分
地點：臺南市政府永華市政中心六樓簡報室
主持人：黃偉哲

列席指導單位		
單位	職稱	簽到
林佐鼎教授		林佐鼎
吳昆峯教授		
吳宗修教授		吳宗修
艾嘉銘教授		
鄭永祥教授 (中華民國運輸學會監事)		鄭永祥

出席單位		
單位	職稱	簽到
副召集人 （副市長兼）	副市長	葉澤川
殷副秘書長世熙	副秘書長	殷世熙
執行秘書 （交通局長兼）	局長	王銘德
警察局局長	局長	林國清
工務局局長	總工程司	范仕川代
交通部公路局 嘉義區監理所所長	站長 代	蔡慈榆
教育局局長	專委	簡文陳
新聞及國際關係處處長	專員	黃麗珊代
研究發展考核委員會主委	專委	王珠環代
經濟發展局	專員	楊宗義
環境保護局	簡任技正	葉安吾
社會局	主秘	陳雅芬
消防局	科員	李振華
民政局	專員	陳偉強
衛生局	專門委員	吳昭慶

出席單位		
單位	職稱	簽到
水利局		王松柏代
研究發展考核委員會 (綜合小組)	科員	陳羽行
警察局交通警察大隊 (執法小組)	賴銘勇	洪頂力
工務局 (工程小組)	副工	楊怡彥
交通局交通管制科 (交通工程小組)	科長	劉昆和
雲嘉南區養護工程分局 (道路工程小組)	副段長	葉春發
嘉義區監理所 (監理小組)	科員	朱育萱
教育局社會教育科 (教育小組)	科長	王瑞琴
新聞及國際關係處 傳播宣導科(宣導小組)	科長	黃芳

列席單位		
單位	職稱	簽到
臺南市公共運輸處	處長	劉佳峰
臺南市車輛行車事故鑑定會		
臺南市政府交通局交通事件裁決中心	主任	李明憲
校園安全及全民國防教育雲嘉南區資源中心	教官	李承諭
臺南市學生校外生活輔導會	副督導	馬志博
交通局(綜合規劃科)	技正	孫心岑
交通局(停車工程科)	科長	孫紹
交通局(停車營運科)	科長	陳英傑
綜管小組	科長	黃柏翔

臺南市
道路交通安全會報會議

115 年 1 月份會議資料

臺南市道路交通安全會報編印

中華民國 115 年 1 月 27 日

臺南市道路交通安全會報會議座次表

永華市政中心六樓簡報室

鄭永祥教授	林佐鼎教授	副市長	市長	副秘書長	執行秘書	警察局長

吳宗修教授			
工務局			
新聞處			雲嘉南區工程分局
教育局			民政局
嘉義區監理所			經發局
臺南監理站			公運處
校外會			裁決中心
雲嘉南區資源中心			研考會
衛生局			車鑑會
水利局			消防局

			交通警察大隊
工務局局長			交通警察大隊
教育局局長			交通警察大隊
研考會主委			交通警察大隊
新聞處處長			交通警察大隊
交通局停工科			交通局交管科
交通局停營科			交通局綜規科
社會局			交通局智安科
環保局			

布幕

報告台

議程

- 兼召集人致詞
- 專案簡報(監理小組)
- 本會報各小組報告
- 臨時動議
- 兼召集人結論

兼召集人致詞

專案簡報
(監理小組)
詳參手冊 p.4-19

串聯幸福的公路人

臺南市自用大貨車所屬業者
道路交通安全提升管理計畫案

報告機關：嘉義區監理所

115年1月27日

目　錄

壹、計畫緣由

貳、計畫說明

參、業者家數統計

壹、計畫緣由

- ✓ 依據114年1月21日本市道路交通安全督導會報會議決議辦理。
- ✓ 為強化大型車源頭管理，經本市交通局召開三次「研商本市大型車源頭管理合作模式平台會議」並召集相關單位討論擬定本計畫，將採用「宣導」、「督導」、「輔導」三階段管理措施，以期降低大型車事故發生率。
- ✓ 本計畫業於114年12月30日提報本市道路交通安全督導會報審議決議。

貳、計畫說明

一、計畫目的

督導轄區內自用大貨車業者加強自主管理，以提升交通安全，並降低事故發生率。

二、目標對象

轄區內申領自用大貨車業者。

三、實施方式

朝可規劃、可執行、可評量及可調整之方式，針對違規車輛業者宣導訪視、督導檢查及輔導稽查等措施，督促業者自主管理，期達大型車交通事故防制目的。

四、指標管理

以業者所屬車輛違規事項，做為評核管理指標。

五、管理方式

採「宣導」、「督導」及「輔導」等三階段管理。

貳、計畫說明

六、計畫分工(1/2)

經發局	• 公告周知：告知轄內相關業者本管理計畫實施目的
監理站	• 轄管車輛資料提供
交裁中心	• 對目標對象所屬車輛每月按管理指標進行違規挑檔

貳、計畫說明

六、計畫分工(2/2)

管理措施

第一階段(宣導)

✓屬達到管理指標**告警觸發**之業者，再由執法小組(交通大隊或各分局)至業者處進行訪視關懷，實施「**宣導**」措施。

第二階段(督導)

✓屬達到**連續2個月**管理指標告警觸發之業者，由執法小組(交通大隊及各分局)擬定地點會同監理小組(監理站)進行聯合路邊檢查，實施「**督導**」措施。

第三階段(輔導)

✓屬達到**連續3個月**管理指標告警觸發之業者，請監理小組(交裁中心)提供案涉駕駛人及業者相關資料，正式發文通知勞工局，由勞工局至業者處進行勞動聯合稽查(個案工時及休假)，實施「**輔導**」措施。

上揭各階段管理措施，原則上係針對不特定高風險個案獨立處理，倘個案情節嚴重者，可逕行進入下階段管理措施。

貳、計畫說明

七、管理指標(1/2)

- 發生交通事故(請執法小組每月10日前提供自用大型車A1事故相關資料)
- 違反12條(牌照失效，風險分數2分)
- 違反17條(逾期檢驗，風險分數1分)
- 違反18條(設備重大變更，風險分數2分)
- 違反18-1條(行車紀錄器，風險分數2分)
- 違反20條(引擎、底盤、電系、車身損壞，風險分數2分)
- 違反29條(超長寬高、未領通行證，風險分數2分)
- 違反29-1條(非砂車裝載裝石，風險分數2分)
- 違反29-2條(超載，風險分數2分)
- 違反33條第1項第16款(高快公路胎紋不足，風險分數2分)
- 違反30條第1項第2款(貨物滲漏、掉落，風險分數2分)
- 違反30-1條(機件掉落、脫落，風險分數2分)

貳、計畫說明

七、管理指標(2/2)

違反33條第1項第1-4款(高快公路超速、安全距離、行駛車道、變換車道，風險分數2分)	違反35條 (酒、毒駕，風險分數3分)
違反40條 (超速，風險分數2分)	違反43條 (危險駕駛，風險分數3分)
違反53條 (闖紅燈，風險分數2分)	違反54條 (闖平交道，風險分數3分)
違反21條 (無照逾期檢驗，風險分數3分)	違反61條 (拒攔查，風險分數3分)
違反21-1條 (大車無照駕駛，風險分數3分)	違反62條 (肇逃、未依規定處置，風險分數3分)
違反22條 (越級駕駛，風險分數3分)	其他

貳、計畫說明

八、告警觸發

單月累計風險分數達到一定分數以上(具體門檻分數另定)。

九、實施日期

即日起至114年12月31日為宣導作業期間，自115年1月1日起正式實施。

貳、計畫說明

EXCEL表格截圖說明(1/5)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	車主識別	車主名稱	車籍地址	電話	車牌號碼	車種名稱	特殊車種	車身式樣	牌照狀態	廠 牌	出廠年月	下次定檢日	車輛總數12327	違反12條(牌照失效，風險分數2分)	違反1條(逾檢驗，風險分數1分)
2	00033580	禾岳環保有限公司				自用大貨車		傾卸式 框式 附加吊桿 視野輔助	外站撤銷重領	國瑞	202303	2026-09-11		0	
3	00033580	禾岳環保有限公司				自用大貨車		框式 傾卸式 視野輔助1	外站撤銷重領	MITSUBISHI	199408	2025-09-23		0	
4	00048676	立佳包裝有限公司				自用大貨車		廂式 視野輔助1	外站撤銷重領	五十鈴	199509	2026-03-19		0	
5	00049648	鼎泰興國際有限公司				自用大貨車		框式 附加吊桿 視野輔助1	本區撤銷重領	MITSUBISHI	199007	2026-04-02		0	
6	00061109	和大衛生工程有限公司				自用大貨車	水肥車	罐式 視野輔助	外區新領	賽德卡	202411	2025-11-06		0	
7	00072675	世固建材有限公司				自用大貨車		平板式 昇降機 視野輔助1	外站撤銷重領	五十鈴	200812	2025-11-14		0	
8	00082391	久盛工程有限公司				自用大貨車	混凝土泵浦車	輸送式 警架4 視野輔助1	本區撤銷重領	順益	200908	2026-01-17		0	
9	00082391	久盛工程有限公司				自用大貨車		凹形 平板式 視野輔助1	外區撤銷重領	順益	201710	2026-01-02		0	
10	00086100	國宝金屬有限公司				自用大貨車		框式 傾卸式 附加吊桿 LED頂燈	外站新領	國瑞	202509	2026-10-03		0	
11	00112445	綠蝕配管材料有限公司				自用大貨車		框式 視野輔助1	本區撤銷重領	國瑞	201607	2025-10-30		0	
12	00130979	永安拖吊有限公司				自用大貨車	拖吊車	平板式 附加吊桿 絞盤 拖吊設備	外區新領	ISUZU	202310	2026-10-18		0	
13	00132890	特唯有限公司				自用大貨車	混凝土泵浦車	輸送式 視野輔助1 警架3	本區註銷重領	中華	197608	2025-11-07		0	
14	00161260	吉興環保科技有限公司				自用大貨車	垃圾車	密封式 視野輔助1	外站新領	國瑞	201501	2025-09-23		0	
15	00176778	龍燈生物科技股份有限公				自用大貨車		框式 傾卸式 附加吊桿 視野輔助	外站新領	順益	202501	2026-02-06		0	
16	00176778	龍燈生物科技股份有限公				自用大貨車		框式 傾卸式 附加吊桿 視野輔助	外站新領	順益	202502	2026-02-26		0	
17	00180966	健鑫材料股份有限公司				自用半拖車		框式	外站撤銷重領		198801	2026-08-07		0	
18	00180966	健鑫材料股份有限公司				自用半拖車		框式	外站撤銷重領		200512	2026-08-08		0	

車籍 篩選 家數統計

貳、計畫說明

EXCEL表格截圖說明(2/5)

	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
1	牌照狀態	廠 牌	出廠年月	下次定檢日	車輛總數12327	違反12條(牌照失效，風險分數2分)	違反17條(逾期檢驗，風險分數1分)	違反18條(設備重大變更，風險分數2分)	違反18-1條(行車記錄器，風險分數2分)	違反20條(引擎、底盤、電系、車身損壞，風險分數2分)	違反29條(超長寬高、未領通行證，風險分數2分)	違反29-1條(非砂車裝載砂石，風險分數2分)	違反29-2條(超載，風險分數2分)	違反33條第1項第16款(高快公路路肩不足，風險分數2分)	違反33條第1項第2款(貨物渗漏、掉落，風險分數2分)	違反30條(機件掉落、脫落，風險分數2分)	違反33條第1項第1-4款(高快公路超速、安全距離、行駛車道、變換車道，風險分數2分)	違反40條(超速，風險分數2分)	違反53條(闖紅燈，風險分數2分)	違反21條(無照逾期檢驗，風險分數3分)	違反21-1條(大車無照電駛，風險分數3分)	違反22條(超限超載，風險分數3分)	違反35條(酒、毒駕，風險分數3分)	違反43條(違險電駛，風險分數3分)	違反54條(闖平交道，風險分數3分)	違反61條(拒圍查，風險分數3分)	違反62條(篡改、未依規定處置，風險分數3分)	風險分數		
2	佔撤銷重領	國瑞	202303	2026-09-11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	佔撤銷重領	MITSUBISHI	199408	2025-09-23		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
4	佔撤銷重領	五十鈴	199509	2026-03-19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	佔撤銷重領	MITSUBISHI	199007	2026-04-02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	佔新領	賽德卡	202411	2025-11-06		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	佔撤銷重領	五十鈴	200812	2025-11-14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	佔撤銷重領	順益	200908	2026-01-17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	佔撤銷重領	順益	201710	2026-01-02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	佔新領	國瑞	202509	2026-10-03		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	佔撤銷重領	國瑞	201607	2025-10-30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	佔新領	ISUZU	202310	2026-10-18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	佔註銷重領	中華	197608	2025-11-07		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	佔新領	國瑞	201501	2025-09-23		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
15	佔新領	順益	202501	2026-02-06		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	佔新領	順益	202502	2026-02-26		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	佔撤銷重領		198801	2026-08-07		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	佔撤銷重領		200512	2026-08-08		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

車籍 篩選 家數統計

貳、計畫說明

EXCEL表格截圖說明(3/5)

車主名稱	車籍地址	總家數 5618	風險總分	郵遞區號	行政區	關懷	控管風險分數	5	關懷家數14
禾岳環保有限公司			1	710	永康區				
立佳包裝有限公司			0	710	永康區				
鼎泰興國際有限公司			0	744	新市區				
和大衛生工程有限公司			0	745	安定區				
恆固建材有限公司			0	717	仁德區				
久盛工程有限公司			0	708	安平區				
國宝金屬有限公司			0	702	南區				
總佳配管材料有限公司			0	723	西港區				
永安拖吊有限公司			0	710	永康區				
特唯有限公司			0	700	中西區				
古興環保科技有限公司			1	714	玉井區				
龍燈生物科技股份有限公司關廟分公司			0	718	關廟區				
健鑫材料股份有限公司			0	709	安南區				
誠德工程行			0	709	安南區				
志泰工程行			0	716	南化區				
品登企業社			0	745	安定區				
昭陽工程行			0	704	北區				
彥友農產行			0	735	下營區				
春稻多農產行			0	731	後壁區				
新裕工程行			0	721	麻豆區				
志霖企業社			0	732	白河區				
國政果菜行			0	712	新化區				
好央甲企業社			0	737	鹽水區				

車籍 篩選 家數統計

貳、計畫說明

EXCEL表格截圖說明(4/5)

車主證號	車主名稱	車籍地址
16044855	傑群國際股份有限公司	
16509208	丁丁有限公司	
22296463	雙旗實業股份有限公司	
22773205	欣龍實業股份有限公司	
42936157	閔歲開發工程有限公司	
45895030	生麗股份有限公司	
69101735	臺南市政府環境保護局	
69110426	臺南市政府消防局	
72221734	新晟水泥製品股份有限公司	
80542365	和運租車股份有限公司台南分公司	
81421451	潮庭企業社	
84171098	鼎碩營造工程有限公司	
89681628	名人預拌混凝土股份有限公司	
89860679	佑昇水泥製品股份有限公司	

總家數 5618 | 風險總分 | 郵遞區號 | 行政區 | 關懷 | 控管風險分數 | 5

從 A 到 Z 排序(S)
從 Z 到 A 排序(O)
依色彩排序(T)
工作表檢視(V)
清除 "關懷" 中的篩選(C)
依色彩篩選(I)
文字篩選(F)
搜尋
(全選)
v
(空白)
確定 取消

車籍 篩選 家數統計

貳、計畫說明

EXCEL表格截圖說明(5/5)

台南市各行政區自用大貨車業者家數

郵遞區號	行政區	業者家數	郵遞區號	行政區	業者家數
700	中西區	95	723	西港區	106
701	東區	229	724	七股區	48
702	南區	255	725	將軍區	43
704	北區	165	726	學甲區	110
708	安平區	105	727	北門區	17
709	安南區	614	730	新營區	288
710	永康區	710	731	後壁區	138
711	歸仁區	181	732	白河區	133
712	新化區	232	733	東山區	84
713	左鎮區	11	734	六甲區	81
714	玉井區	55	735	下營區	113
715	楠西區	36	736	柳營區	106
716	南化區	29	737	鹽水區	106
717	仁德區	401	741	善化區	131
718	關廟區	126	742	大內區	36
719	龍崎區	7	743	山上區	48
720	官田區	121	744	新市區	171
721	麻豆區	151	745	安定區	166
722	佳里區	170	總家數5618		

台南市各行政區自用大貨車業者家數

郵遞區號	700	701	702	704	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726
行政區	中西區	東區	南區	北區	安平區	安南區	永康區	歸仁區	新化區	左鎮區	玉井區	楠西區	南化區	仁德區	關廟區	龍崎區	官田區	麻豆區	佳里區	西港區	七股區	將軍區	學甲區
關懷家數	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0

車籍 篩選 家數統計

參、業者家數統計

114年4月至12月份總業者數、總車輛數及風險分數達3至5分業者數統計表

✓ 作為每月訂定風險分數之參考。

月份	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
總業者家數	5,613	5,610	5,711	5,622	5,618	5,626	5,618	5,623	5,618
總車輛數	12,190	12,177	12,214	12,248	12,257	12,302	12,327	12,329	12,327
5分以上業者家數	7	17	13	6	6	12	14	10	14
4分以上業者家數	16	36	40	14	25	33	36	24	36
3分以上業者家數	19	42	41	30	34	46	48	36	48

簡報結束　敬請指教

執法小組報告

詳參手冊 p.21-39

臺南市政府警察局

臺南市道路交通安全會報
執法小組

報告人：大隊長賴銘助

115年1月27日

簡報大綱

壹、交通事故統計

貳、重點執法情形

參、宣導情形

壹、交通事故統計

一、本市A1類交通事故分析

月份\類別	115年		114年		同期比較	
	件	人	件	人	件	人
一月(1月21日止)	8	8	10	11	-2	-3
二月						
三月						
四月						
五月						
六月						
七月						
八月						
九月						
十月						
十一月						
十二月						
合　計(1月21日止)	8	8	10	11	-2	-3

本局A1事故發生8件、8人，分析指標項目如下：

一、機車：5件，占62.5%。

二、高齡者：2件，占25%。（其中75歲以上高齡駕駛者：0件，占0%)。

三、自撞(摔)：3件，占37.5%。

四、雙方涉無適格駕照：2件，占25%。

五、行人：2件，占25%。

六、大型車：0件，占0%。

七、前三大肇因：

(一)恍神、緊張、心不在焉分心駕駛：5件，占62.5%

(二)無號誌路口，左方車未讓右方車先行：1件，占12.5%

(三)違反二段式左（右）轉標誌（線）：1件，占12.5%

(四)車輛未依規定暫停讓行人先行：1件，占12.5%

二、各分局A1類交通事故比較

單位	114年12月		113年12月		同期比較		115年累計至1月21日		114年同期		同期比較		增減比例		114年總人數
	件	人	件	人	件	人	件	人	件	人	件	人	件	人	
新營分局	5	5	2	2	3	3	0	0	1	2	-1	-2	-100.0%	-200.0%	25
白河分局	0	0	1	1	-1	-1	1	1	1	1	0	0	0.0%	0.0%	13
麻豆分局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	21
佳里分局	3	3	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0.0%	0.0%	12
學甲分局	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0.0%	0.0%	11
善化分局	2	2	3	3	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	18
新化分局	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	-2	-2	-200.0%	-200.0%	9
歸仁分局	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100.0%	100.0%	15
玉井分局	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	3
永康分局	1	1	3	3	-2	-2	1	1	1	1	0	0	0.0%	0.0%	12
第一分局	1	1	0	0	1	1	2	2	0	0	2	2	200.0%	200.0%	6
第二分局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	4
第三分局	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	-1	-1	-100.0%	-100.0%	11
第四分局	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	-1	-1	-100.0%	-100.0%	2
第五分局	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	-100.0%	-100.0%	3
第六分局	2	2	0	0	2	2	1	1	0	0	1	1	100.0%	100.0%	4
合　計	20	20	12	12	8	8	8	8	10	11	-2	-3	-20.0%	-27.2%	169

(一)114年12月與113年同期相比，以新營分局增加3件最多。

(二)115年1月1日至1月21日與去(114)年同期相比，以第一分局增加2件最多，歸仁、第六分局增加1件次之。

三、六都A1類交通事故比較

各月份		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計	增減率
臺北市	114年	2	5	8	6	2	2	4	5	7	8	4	5	58	-15%
	113年	5	8	9	1	8	3	5	6	4	6	8	5	68	
	比較	-3	-3	-1	5	-6	-1	-1	-1	3	2	-4	-	-10	
新北市	114年	8	11	12	9	16	10	14	17	12	11	13	19	152	3%
	113年	12	14	10	11	14	13	10	15	12	15	9	13	148	
	比較	-4	-3	2	-2	2	-3	4	2	-	-4	4	6	4	
桃園市	114年	11	15	13	9	13	12	11	13	12	17	15	9	150	-7%
	113年	12	14	9	11	13	15	20	17	9	17	12	13	162	
	比較	-1	1	4	-2	-	-3	-9	-4	3	-	3	-4	-12	
臺中市	114年	14	7	17	10	9	10	7	11	12	14	12	14	137	-1%
	113年	12	12	10	7	8	11	14	9	9	23	9	14	138	
	比較	2	-5	7	3	1	-1	-7	2	3	-9	3	-	-1	
臺南市	114年	19	13	13	17	13	17	14	9	6	16	6	20	163	8%
	113年	14	12	7	10	12	15	18	14	18	11	8	12	151	
	比較	5	1	6	7	1	2	-4	-5	-12	5	-2	8	12	
高雄市	114年	15	13	16	11	14	13	8	10	11	8	13	14	146	-2%
	113年	17	13	13	10	14	10	11	6	12	13	16	14	149	
	比較	-2	-	3	1	-	3	-3	4	-1	-5	-3	-	-3	
全國	114年	142	125	145	129	134	117	127	129	135	132	137	154	1606	-4%
	113年	149	159	135	112	120	128	152	143	131	157	132	155	1673	
	比較	-7	-34	10	17	14	-11	-25	-14	4	-25	5	-1	-67	

114年全年度發生163件，較去年同期增加12件，增幅8%。

四、六都交通事故30日內死亡人數比較

局別	114年1-10月	113年1-10月	同期比較	
	人數	人數	人數	人數增減率
臺北市	90	96	-6	-6.3%
新北市	225	225	0	0.0%
桃園市	200	243	-43	-17.7%
臺中市	233	240	-7	-2.9%
臺南市	256	231	+25	10.8%
高雄市	250	248	+2	0.8%

(一)本市114年1月至10月交通事故30日內死亡人數累計256人，較去年同期增加25人，增幅10.8%。
(二)本小組清查1月至9月非因交通事故死亡者（因病、自殺或自然死亡），共計36人。
註：因交通部需與衛生福利部核對事故死亡原因資料，故無法立即公布當月數據，目前交通部道安資訊平臺僅公布至114年10月。

五、本市A2類交通事故比較

月份\類別	114年		113年		同期比較		同期比較增減率	
	件	人	件	人	件	人	件	人
一月	3,969	5,303	4,219	5,666	-250	-363	-5.9%	-6.4%
二月	3,404	4,647	3,463	4,808	-59	-161	-1.7%	-3.3%
三月	3,800	5,191	3,786	5,112	14	79	0.4%	1.5%
四月	3,585	4,893	3,504	4,716	81	177	2.3%	3.8%
五月	3,737	5,087	3,659	4,984	78	103	2.1%	2.1%
六月	3,408	4,550	3,683	4,968	-275	-418	-7.5%	-8.4%
七月	3,441	4,508	3,501	4,682	-60	-174	-1.7%	-3.7%
八月	3,560	4,848	3,566	4,764	-6	84	-0.2%	1.8%
九月	3,553	4,787	3,548	4,738	5	49	0.1%	1.0%
十月	3,665	5,009	3,303	4,476	362	533	11.0%	11.9%
十一月	3,603	4,965	3,652	4,959	-49	6	-1.3%	0.1%
十二月	-	-	-	-	-	-	-	-
合　計	39,725	53,788	39,884	53,873	-159	-85	-0.4%	-0.2%

(一)114年11月計發生3,603件4,965人。
(二)114年1月至11月累計發生39,725件53,788人，較去年同期減少159件，減少85人。

六、各分局A2類交通事故比較

單位	114年1-11月		113年同期		同期比較		增減比例	
	件	人	件	人	件	人	件	人
新營分局	2,116	2,734	2,209	2,947	-93	-213	-4.2%	-7.2%
白河分局	638	832	609	793	29	39	4.8%	4.9%
麻豆分局	1,728	2,319	1,652	2,251	76	68	4.6%	3.0%
佳里分局	1,932	2,566	1,947	2,655	-15	-89	-0.8%	-3.4%
學甲分局	552	720	521	677	31	43	6.0%	6.4%
善化分局	3,336	4,443	3,359	4,508	-23	-65	-0.7%	-1.4%
新化分局	838	1,080	808	1,057	30	23	3.7%	2.2%
歸仁分局	3,759	5,072	3,549	4,867	210	205	5.9%	4.2%
玉井分局	183	256	162	215	21	41	13.0%	19.1%
永康分局	6,412	8,843	6,548	8,900	-136	-57	-2.1%	-0.6%
第一分局	4,449	6,305	4,566	6,398	-117	-93	-2.6%	-1.5%
第二分局	3,156	4,358	3,182	4,407	-26	-49	-0.8%	-1.1%
第三分局	3,464	4,773	3,506	4,843	-42	-70	-1.2%	-1.4%
第四分局	1,258	1,665	1,213	1,635	45	30	3.7%	1.8%
第五分局	3,461	4,439	3,470	4,229	-9	210	-0.3%	5.0%
第六分局	2,443	3,383	2,583	3,491	-140	-108	-5.4%	-3.1%
合　計	39,725	53,788	39,884	53,873	-159	-85	-0.4%	-0.2%

114年1-11月與去年同期相比，以歸仁分局增加210件最多，麻豆分局增加76件次之；以第六分局減少140件最多，永康分局減少136件次之 。

七、六都A2類交通事故比較

各月份		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計	增減率
臺北市	114年	1,876	1,621	1,988	1,830	1,849	1,758	1,832	1,940	1,916	1,937	1,943	-	20,490	3.3%
	113年	2,043	1,559	1,863	1,727	1,895	1,743	1,788	1,868	1,847	1,710	1,788	-	19,831	
	比較	-167	62	125	103	-46	15	44	72	69	227	155	-	659	
新北市	114年	4,797	4,111	4,774	4,525	4,565	4,408	4,461	4,532	4,471	4,558	4,716	-	49,918	21.3%
	113年	3,926	3,239	3,688	3,489	3,903	3,685	3,925	3,791	3,894	3,786	3,831	-	41,157	
	比較	871	872	1,086	1,036	662	723	536	741	577	772	885	-	8,761	
桃園市	114年	3,856	3,152	3,569	3,342	3,473	3,397	3,446	3,553	3,325	3,655	3,625	-	38,393	-6.4%
	113年	4,162	3,232	3,781	3,504	3,844	3,682	3,720	3,719	3,823	3,669	3,866	-	41,002	
	比較	-306	-80	-212	-162	-371	-285	-274	-166	-498	-14	-241	-	-2,609	
臺中市	114年	6,180	5,195	6,099	5,567	5,719	5,653	5,541	5,462	5,732	5,933	6,087	-	63,168	-1.8%
	113年	6,882	5,238	5,993	5,500	5,778	5,678	5,598	5,585	5,815	5,893	6,361	-	64,321	
	比較	-702	-43	106	67	-59	-25	-57	-123	-83	40	-274	-	-1,153	
臺南市	114年	3,969	3,404	3,800	3,585	3,737	3,408	3,441	3,560	3,553	3,665	3,603	-	39,725	-0.4%
	113年	4,219	3,463	3,786	3,504	3,659	3,683	3,501	3,566	3,548	3,303	3,652	-	39,884	
	比較	-250	-59	14	81	78	-275	-60	-6	5	362	-49	-	-159	
高雄市	114年	3,619	2,346	2,426	2,598	2,726	2,901	2,601	2,758	3,090	3,173	3,475	-	31,713	-0.2%
	113年	3,020	2,443	2,472	2,674	2,739	2,941	2,878	3,076	2,991	2,852	3,683	-	31,769	
	比較	599	-97	-46	-76	-13	-40	-277	-318	99	321	-208	-	-56	
全國	114年	36,045	29,376	33,714	32,250	33,159	32,678	31,837	32,902	32,702	34,349	34,697	-	363,709	2.6%
	113年	35,720	29,292	32,010	30,462	32,170	32,465	32,450	32,295	32,301	31,380	34,076	-	354,621	
	比較	325	84	1,704	1,788	989	213	-613	607	401	2,969	621	-	9,088	

本市114年11月A2事故發生3,603件， 較去年同期減少49件，減幅1.34%；114年累計至11月發生39,725件，較去年同期減少159件，減幅0.4% ，低於全國增減率(+2.6%) 。

貳、重點執法情形

一、A1事故指標項目執法成效

一、行人			
路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開、人行道違規(臨時)停車、行人違規、道路障礙			
115年 1月1日至1月21日	114年 1月1日至1月21日	增減 情形	增減 比例
3,960	3,940	20	0.5%

二、機車違規			
未戴安全帽、逆向行駛、酒駕、闖紅燈、轉彎未依規定、未持有適格駕照(攔查)			
115年 1月1日至1月21日	114年 1月1日至1月21日	增減 情形	增減 比例
6,717	6,127	590	9.6%

三、無適格駕照			
未領有駕照、駕照吊扣(銷)期間駕車、未依執照條件駕車等			
115年 1月1日至1月21日	114年 1月1日至1月21日	增減 情形	增減 比例
1,496	1,488	8	0.5%

四、大型車違規			
闖紅燈、違規停車、轉彎未依規定、超載等9項大型車違規			
115年 1月1日至1月21日	114年 1月1日至1月21日	增減 情形	增減 比例
494	425	69	16.2%

二、取締裝載砂石(大型貨)車輛違規大執法成效統計

違規取締件數 期程及比較	總計	小計		載運整體物品及貨物超長寬高		超載		行車紀錄器視野輔助系統				轉彎未依規定		闖紅燈		違規停車		未申請路權		不遵守號誌	
								未裝設		未依規定使用											
		營業	自用	營業	自用	營業	自用	營業	自用	營業	自用	營業	自用	營業	自用	營業	自用	營業	自用	營業	自用
114年1-12月	8,498	5,250	3,248	54	10	782	547	0	0	67	66	583	511	849	761	1,722	794	507	225	686	334
113年1-12月	8,056	4,759	3,297	48	14	1,051	894	0	0	94	65	561	525	591	615	1,372	729	621	272	421	183
增減件數	442	491	-49	6	-4	-269	-347	0	0	-27	1	22	-14	258	146	350	65	-114	-47	265	151
增(減)比率	5.5%	10.3%	-1.5%	12.5%	-28.6%	-25.6%	-38.8%	-	-	-28.7%	1.5%	3.9%	-2.7%	43.7%	23.7%	25.5%	8.9%	-18.4%	-17.3%	62.9%	82.5%

114年1至12月取締大型車重點違規件數計8,498件，較去年同期8,056件增加442件，增幅5.5%。

三、加強取締酒後駕車

項目	本期 115年1月1日 至1月21日	去年同期 114年1月1日 至1月21日	與去年 同期比較增減
取締件數	284	262	+22 (+8.4%)
攔查取締	236	202	+34 (+16.8%)
其中 肇事舉發 A1+A2+A3	48	60	-12 (-20%)
死傷人數	41	63	-22 (-34.9%)

持續加強執法

落實防制酒駕

參、宣導情形

114年1月至12月交通宣導辦理情形

宣導方式	12月份	114年累計
結合大型活動宣導	15	93
電臺宣導	14	226
設攤宣導	42	510
專題演講	148	1,354
網路宣導	427	2,808
路口電視牆託播	180(45處)	211(53處)
總計場次	826	5,202

單位：場/次

註：12月份高齡者宣導計231場/次

利用路口電視牆交通安全宣導

圖1 中華西、永華路口
（市議會）

圖2 中華西、南島路口
（正生公園）

圖3 林森、東門路口
（衛生局）

圖4 健康、西門路口
（健康立體停車場）

圖5 西門、民生路口
（郭綜合醫院）

圖6 海安地下停車場
（市政電視）

交通安全宣導照片(大型活動、校園、企業宣導)

臺南好YOUNG
南紡時代公園親子活動

臺南好YOUNG
佳里運動公園親子活動

臺南好YOUNG
永華市政跨年晚會活動

社會局托育之星活動
擺攤宣導

曾文馬拉松活動
擺攤宣導

宣傳大使大天后宮快閃
護老及行人禮讓宣導

南大附小300年校慶
園遊會活動擺攤宣導

企業、公司專題宣導
（統一實業公司）



簡報完畢

恭請指示

工程小組報告

詳參手冊 p.41-58

115年1月份道安會報暨安全大臺南專案會議
工程小組工作報告

報告單位：工程小組
(交通局、工務局)

本府年度提升交通安全經費爭取總表

112年度案件統計

計畫名稱	已核定案件數	中央(補)經費(萬元)	地方(自)經費(萬元)
前瞻計畫	28件	42,635.2	9,036.6
校園周邊暨行車安全道路改善計畫	33件	40,991.6	8,998.8
合計	61件	83,626.8	18,035.4

113年度案件統計

計畫名稱	已核定案件數	中央(補)經費(萬元)	地方(自)經費(萬元)
永續提升人行安全計畫	59件	144,732.7	30,723.6
智慧運輸系統發展建設計畫	1件	153	27
前瞻計畫	25件	31,706.4	7,284.3
合計	85件	176,592.1	38,031.9

備註

1.前瞻計畫-「提升道路品質計畫(內政部)2.0」110-113年總預算250億，本府提報248案(總經費70.42億元)，獲核定137案(核定經費28.21億元)。
2.「永續提升人行安全計畫」113-116年總預算400億，本府提報101案(總經費約29.3億元)，獲核定79案(核定經費約22.5億元)。

本府年度提升交通安全經費爭取總表

114年度案件統計

計畫名稱	已核定案件數	中央(補)經費(萬元)	地方(自)經費(萬元)
永續提升人行安全計畫	20件	42,940.4	9,426.1
合計	20件	42,940.4	9,426.1

計畫名稱	已核定案件數	中央(補)經費(萬元)	地方(自)經費(萬元)
智慧運輸系統發展建設計畫	1件	255	45
合計	1件	255	45

備註

1.前瞻計畫-「提升道路品質計畫(內政部)2.0」110-113年總預算250億，本府提報248案(總經費70.42億元)，獲核定137案(核定經費28.21億元)。
2.「永續提升人行安全計畫」113-116年總預算400億，本府提報101案(總經費29.3億元)，獲核定79案(核定經費約22.5億元)。

交通局

114年度提升交通安全經費『核定』與『執行』情形

中央計畫名稱	補助單位	核定件數	屬性類別	核定計畫經費(萬元)	執行管考概要
智慧運輸系統發展建設計畫	交通部	1件	弱勢用路人改善(核定1件)	中央(補) 255 地方(自) 45	第2次工作會議
永續提升人行安全計畫	內政部國土署	3件	路口安全改善	中央(補) 8,477.1 地方(自) 1,860.9	完成議會墊付

114年度智慧運輸系統發展建設計畫
臺南市視障與弱勢行人對車告警系統計畫

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
1	➢ 計畫名稱 ✓ 臺南市視障與弱勢行人對車告警系統計畫 ➢ 補助單位 ✓ 交通部 ➢ 預期成果 ✓ 完成20台計程車App安裝與教學 ✓ 完成70台公車串連API ✓ 完成10位年長者啟動測試 ➢ 工作要項 ✓ 推動科技輔助弱勢用路人安全通過路口，結合智慧有聲號誌、視障導引標線及導盲磚等無障礙設施改善之示範城市，改善視障者通過路口之危險性，期望達成以科技滿足用路人安全便利通過路口之目標	交通局	1	0	75%	1. 交通部於114年1月7日以交科字第1135018484號函核定補助計畫。 2. 已提報臺南市議會第4屆第8次臨時會審議墊付通過，已完成勞務採購作業，工作計畫書審查通過，並已召開第2次工作會議。

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、規劃設計(20%) 、計畫發包(20%) 、計畫執行進度(40%)

114年度永續提升人行安全計畫

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
1	➢ 計畫名稱 ✓ 永續提升人行安全計畫 ➢ 補助單位 ✓ 內政部國土署 ➢ 核定補助3案 ✓ 臺南市西門路友善人行環境改善案 ✓ 臺南市仁德區六處路口易肇事路口改善 ✓ 臺南市南區六處路口易肇事路口改善 ➢ 工作要項 ✓ 路口安全改善 ✓ 人行環境改善	交通局	3	0	20%	1. 進度：完成議會墊付。

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%) 、工程發包(20%) 、工程施工進度(40%)

114年度強化人行安全設施重點工作

編號	工作要項	負責局處	年度目標(處)	上月完設(處)	12月完設(處)	年度累計(處)	工作進度	本市累計(處)	目前辦理情形
1	行人專用號誌	(交)	80	0	0	80	100%	1523	已派工80處，完成80處
2	行人專用時相	(交)	70	22	0	70	100%	265	已派工70處，完成70處
3	行人號誌時相早開	(交)	150	32	0	150	100%	640	已派工150處，完成150處
4	標線型人行道	(交)	15	5	0	15	100%	73	已派工15處，完成15處
5	綠底行穿線	(交)	10	0	0	10	100%	18	已派工10處，完成10處
6	行人庇護島	(交)	10	0	0	10	100%	67	已派工10處，完成10處
		(工)	2	2	0	2	100%		已派工2處，完成2處
7	行穿線退縮	(交)	10	0	0	10	100%	149	已派工10處，完成10處
		(工)	5	5	0	5	100%		已派工5處，完成5處

警察局提報案件辦理情形

道路交通工程設施改善建議執行情形表(警局提報)				
年度	提報件數	不列入工程改善(件)	錄案工程改善(件)	工程進度
114年度迄今	699件	0件	699件	已完成347件 改善中352件

工務局

112年度提升交通安全經費『核定』與『執行』情形

中央計畫名稱	補助單位	核定件數	屬性類別	核定計畫經費(萬元)	執行管考概要
前瞻計畫	內政部國土署	25件	提升道路品質計畫(內政部)2.0	中央(補) 36,635.2 地方(自) 8,043.6	工程刻正執行中
	交通部公路局	3件	提升道路品質計畫(公路系統)	中央(補) 6,000 地方(自) 1,317	工程完工
校園周邊暨行車安全道路改善計畫	內政部國土署	30件	校園周邊通學步道路口安全改善	中央(補) 37,219.6 地方(自) 8,170.8	工程完工
	交通部公路局	3件	校園周邊通學步道路口安全改善	中央(補) 3,772 地方(自) 828	工程刻正執行中

113年度提升交通安全經費『核定』與『執行』情形

中央計畫名稱	補助單位	核定件數	屬性類別	核定計畫經費(萬元)	執行管考概要
永續提升人行安全計畫	內政部國土署	39件	人行道、路口安全改善	中央(補) 92,373.5 地方(自) 20,277.8	工程刻正執行中
	交通部公路局	3件	人行道、路口安全改善	中央(補) 13,122.9 地方(自) 2880.6	工程刻正執行中
前瞻計畫	內政部國土署	25件	提升道路品質計畫(內政部)2.0-第四次	中央(補) 31,706.4 地方(自) 6960.3	工程刻正執行中

114年度提升交通安全經費『提報』情形

中央計畫名稱	補助單位	核定件數	屬性類別	核定計畫經費(萬元)	執行管考概要
永續提升人行安全計畫	內政部國土署	17件	人行道、路口安全改善	中央(補) 34,463.3 地方(自) 7,565.2	工程設計中

112-113跨年度校園周邊暨行車安全道路改善
提升道路品質計畫2.0

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
1	➢ 計畫名稱 ✓ 提升道路品質計畫(內政部)2.0 (非公路系統之道路) ➢ 補助單位 ✓ 內政部國土署 ➢ 核定補助25案 ✓ 中華東路、高鐵特定區、健康路、北安路、台江大道、裕信路、大林路等25案道路改善工程 ➢ 工作要項 ✓ 人行道設置改善 ✓ 路口安全改善 ✓ 路面刨鋪改善	工務局	12	11	98%	1. 進度：施工中1案，已完成23案，取消1案。 2. 大林路預計115年4月完成。
		市府局處	2	2		
		區公所	10	10		

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%) 、工程發包(20%) 、工程施工進度(40%)

112-113跨年度校園周邊暨行車安全道路改善(1/2)

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
1	➢ 計畫名稱 ✓ 校園周邊暨行車安全道路改善計畫 (非公路系統之道路) ➢ 補助單位 ✓ 內政部國土署 ➢ 核定補助30案(共28案(32校)通學步道及2案路口改善) ✓ 大山國小、五王國小、善化高中、臺南高商、南英工商、臺南神學院、歸仁國小、新豐高中、協進國小、海佃國中、學甲國小、嘉南國小、新進國小、裕文國小、德高國小 安南國中、新營高工、信義國小、永信國小、下營國小、山上國中、六甲國小、公園國小、楠西國中、楠西國小、日新國小、小新國小、新民國小、安順國小、東陽國小、忠孝國中、臺南女中、健康路一二段、安平路 ➢ 工作要項 ✓ 通學步道設置 ✓ 路口安全改善	工務局	6	6	100%	已完工。
		區公所	13	13		
		學校	11	11		

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%) 、工程發包(20%) 、工程施工進度(40%)

112-113跨年度校園周邊暨行車安全道路改善(2/2)

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
2	➢ 計畫名稱 ✓ 校園周邊暨行車安全道路改善計畫 (公路系統之道路) ➢ 補助單位 ✓ 交通部公路局 ➢ 核定補助3案(共3校)通學步道 ✓ 善化國中、中營國小、南安國小 ➢ 工作要項 ✓ 通學步道設置 ✓ 路口安全改善	區公所	1	0	90%	1. 進度：施工中1案，已完成2案。 2. 中營國小預計115年6月完成。
		學校	2	2		

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%) 、工程發包(20%) 、工程施工進度(40%)

113年度永續提升人行安全計畫(1/2)

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
1	➢ 計畫名稱 ✓ 永續提升人行安全計畫 ➢ 補助單位 ✓ 內政部國土署 ➢ 核定補助39案 ✓ 新化高中、新化國中、新化國小、民德國中(第二期)麻豆國小(第二期)、麻豆國中、月津國小、後營國小黎明中學、學甲國小(第二期)、文化國小、仁愛國小(第二期)、三村國小、玉井國小、新營國小、安平國中、海佃國小、新進國小、永華國小、五甲國小、大新國小、下營國中、關廟國小、大成國小，共22案(24校)通學步道建置 ✓ 北區小東路、官田八田路、六甲工沿路、歸仁中正北路、高鐵特定區周邊，歸仁中山路、新式滯洪池、工研路、仁德民安宮、中華東路、健康路二三段(第二期)、裕義路、林森路二段、日加溜灣、歸仁十四及十六路、新營太子宮，共17案道路人行道整建 ➢ 工作要項 ✓ 人行道整建 ✓ 通學步道設置 ✓ 路口安全改善	工務局	12	0	80%	1. 進度：送國土署審查1案(工務局1)，發包中5案(工務局3、公運處1、學校1)，待開工6案（工務局4、都發局1、公所1），施工中25案(工務局4、公所11、學校10)完工2案(公所)。 2. 視個案規模及獲核定時間不同，預計115年陸續完工。
		市府局處	2	0		
		區公所	14	2		
		學校	11	0		

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%) 、工程發包(20%) 、工程施工進度(40%)

113年度永續提升人行安全計畫(2/2)

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
2	➢ 計畫名稱 ✓ 永續提升人行安全計畫(公路系統) ➢ 補助單位 ✓ 交通部公路局 ➢ 核定補助3案 ✓ 永康區中華路、南區中華西路(健康路二段至中華西路一段 109 巷)路口、新市區中正路(台 19 甲)，共3案道路人行道整建 ➢ 工作要項 ✓ 人行道整建 ✓ 路口安全改善	工務局	1	0	65%	1. 進度：發包中1案(新市公所1)，待開工1案(工務局1)，施工中(永康公所1)。 2. 視個案規模及獲核定時間不同，預計115年完工。
		區公所	2	0		

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%) 、工程發包(20%) 、工程施工進度(40%)

113年度前瞻計畫-提升道路品質計畫2.0

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
1	➢ 計畫名稱 ✓ 提升道路品質計畫(內政部)2.0 (非公路系統之道路) ➢ 補助單位 ✓ 內政部國土署 ➢ 核定補助25案 ✓ 西門路四段、建平路等25案道路改善工程 ➢ 工作要項 ✓ 人行道設置改善 ✓ 路口安全改善 ✓ 路面刨鋪改善	工務局	15	11	92%	1. 進度：待施工1案(工務局1)，施工中3案(工務局3)，完工21案(工務局11、公所10)。 2. 預計115年完成。
		區公所	10	10		

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

114年度永續提升人行安全計畫

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
1	➢ 計畫名稱 ✓ 永續提升人行安全計畫 ➢ 補助單位 ✓ 內政部國土署 ➢ 核定補助17案 ✓ 南大附中、南梓實小、新市國小、安慶國小、文元國小、沙崙國中、仁和國中、大灣國小、西門實小、南藝大、新化國小(第二期)、新化國中(第二期)、新化高中(第二期)、南寧高中，共12案(14校)通學步道建置 ✓ 本市易肇事路口改善、仁德文忠、文孝、文心路、關廟香洋路、官田八田三路、歸仁高發二、高發三路，共5案道路人行道整建及路口改善 ➢ 工作要項 ✓ 人行道整建 ✓ 通學步道設置 ✓ 路口安全改善	工務局	1	0	30%	1. 進度：工程設計中。 2. 視個案規模及獲核定時間不同，預計於115年至116年陸續完工。
		市府局處	2	0		
		區公所	9	0		
		學校	5	0		

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

114年度優化人行道環境(含騎樓整平)

編號	工作要項	負責局處	目標數量	完成數	工作進度	目前辦理情形
1	人行道障礙物遷移 (如電桿、電箱)	工務局	30處	31處	100%	協調人行道上障礙物業管單位辦理遷移。德高國小3處、新民國小2處、新營高工26處。
2	人行道改善 (如延長、整平、加寬等)	工務局	10,000尺	10,038公尺	100%	德高國小通學步道1,150公尺。信義國小通學步道70公尺。新民國小通學步道680公尺。大山國小人行工程780公尺。新營高工人行步道600公尺。關廟區中山路人行道1700公尺。安平路990巷人行175公尺。公園國小通學步道490公尺裕文國小通學步道1,450公尺。民安宮周邊人行步道240公尺。崇德一街通學步道220公尺。北安路三段（怡安路二段至北安路三段181巷）人行道95公尺。山上國中通學步道130公尺。南安國小通學步道158公尺。臺南女中通學步道345公尺。楠西國中至國小校園道路改善1595公尺。善化國中通學步道160公尺。
3	騎樓整平長度(公里) (永續提升人行安全計畫－推動騎樓整平計畫)	工務局	300公尺	551公尺	100%	113年騎樓整平計畫：東區、中西區民生路(永福路到西門路)及中西區民族路(中山路到北門路)永康區小東路完成。

簡報結束
敬請指教

監理小組報告

詳參手冊 p.60-71

串聯幸福的公路人

臺南市道路交通安全會報
監理小組114年11月工作報告

報告機關：嘉義區監理所(臺南、麻豆、新營監理站)
臺南市公共運輸處

115年1月27日

目　錄

壹、鼓勵參加機車安全駕駛訓練計畫

貳、優先強化無號誌化路口宣導計畫及大型車視野死角與內輪差實地體驗

參、大型車視野死角、無號誌及閃光號誌路口、車輛路口停讓等納入駕訓班、初考領講習、道安講習

肆、微型電動二輪車管理與宣導計畫

伍、推動與高齡者及交通安全相關之公路公共運輸項目

~~陸、加強市區客運及公路客運「路口停讓」計畫~~

~~柒、酒後代駕績效~~

壹、鼓勵參加機車安全駕駛訓練計畫(1/2)

• 機車駕駛人參與駕訓班之績效

113年度民眾至監理站報名機車考照16,203人，至駕訓班報名2,696人，**占比率為16.6%**。

114年度截至12月份報名機車駕訓占比率達38.87% (5,492/14,129)，較前年度增加22.27%。

機車駕訓1.0

年度	107	108	109	110	111	112	113	114	
機車駕訓班	2家 大台南 中山	3家 大台南 中山 大灣	4家 大台南 中山 大灣 成功	4家 大台南 中山 大灣 成功	5家 大台南 中山 大灣 成功 長榮	5家 大台南 中山 大灣 成功 長榮	7家 大台南 中山 大灣 成功 長榮 日上 南凱	9家	
								大台南、中山 大灣、成功 長榮、日上 南凱、統一 台南	(籌設中) 麻豆區-來來、和欣；新營區-新城
參訓人數	122	422	773	999	1,220	1,696 (79.1%)	2,696 (96.29%)	5,492 (122%)	
申請人數	無補助計畫	322	694	967	1,115	1,461	2,547	4,500	
補助人數		322	670	750(分配) 70(挹注) 共820人	980(分配) 103(挹注) 共1,083人	3,000(分配) 355人(市府疊加)	2,800(分配) 1,000人(市府疊加)	4,500(分配修正) 1,000人(市府疊加)	

• 違規行為及追蹤率比較

截至114年度12月份受訓人數5,492人，累計違規數23件(0.42%)，其中交叉路口闖紅燈(19件，含路口紅燈右轉)、肇事致人受傷未依規定處置(4件)；與上個月相比增加8件闖紅燈違規，已請監理初考領機駕講習及駕訓班加強宣導；另與去年同期相比，違規率減少0.24%。

壹、鼓勵參加機車安全駕駛訓練計畫(2/2)

• 宣導道路安駕訓練計畫辦理情形

➢為提升取得駕照者之實際騎乘路感及防禦駕駛觀念，114年度公路局再推動機車駕照考後道路安全駕駛訓練及考前道路駕駛訓練。

大台南區各分配
- 考後道路安駕：461名
- 考前道路訓練：380名

➢截至12月份，台南市轄區計有4家駕訓班(大台南駕訓班、成功駕訓班、日上駕訓班、 台南駕訓班)參與配合推動。

目前辦理進度：

考後安駕：463人參加，達成率100.43%

考前道訓：360人參加，達成率94.74%

貳、優先強化無號誌化路口宣導計畫及大型車視野死角與內輪差實地體驗

➢ 透過辦理道安巡迴宣導、高齡者安全講座及大型車視野死角活動，宣導無號誌及閃光號誌路口停讓觀念、大型車視野死角與內輪差實地體驗。

➢ 宣導地點深入社區鄰里，包含：

樂齡日照中心、麻豆莊園日照中心、臺南市南化區衛生所、南化區中坑南天宮、謝眼科診所、臺南市安定區衛生所、南部願景園區等處。

114年12月份	道安巡迴宣導	高齡者安全講座	大型車視野死角體驗活動
場次	12	7	0
人次	634	189	0

共19場次
823人

參、大型車視野死角、無號誌及閃光號誌路口、車輛路口停讓等納入駕訓班、初考領講習、道安講習

➢ 監理單位將無號誌及閃光號誌路口、車輛路口停讓、安全左轉及正確變換車道、大型車視野死角等列為道安教材進行宣導，並針對事故案例分析、討論及說明。

114年12月份	機車初考領安全講習	汽車駕駛人道安講習	機車駕駛人道安講習	(未滿18歲)無照駕駛人道安講習	酒駕專班道安講習
場次	103	6	4	4	5
人數	1,543	336	113	48	215

共122場次
2,255人

肆、微型電動二輪車管理與宣導計畫(1/2)

➢ 管理作為

自113年10月至114年12月，每月至少排定2班監警聯合路檢微電車專案攔查，加強查核非法改裝、拼裝微電車及懸掛「電動自行車」合格標章之車輛，12月份已執行6班路檢專案。

肆、微型電動二輪車管理與宣導計畫(2/2)

➢ 宣導計畫

✓ 如遇外籍移工申領牌照，提供「微電車騎乘安全指引」文件並將「微型電動二輪車專區」及「多國語言安駕專區」等相關內容加強宣導，以促進微型電動二輪車行車安全。

✓ 12月辦理微型電動二輪車道路交通安全宣導共計15場次、宣導人數 673人。

場次地點包含永康樂齡日間照顧中心、中華民國陸軍航空特戰指揮部、臺南祀典大天后宮、麻豆莊園日照中心、臺南市南化區衛生所、科學城物流股份有限公司、南化區中坑南天宮、謝眼科診所、臺南市安定區衛生所、南部願景園區，以及各監理站道安講習室等處。

伍、推動與高齡者及交通安全相關之公路公共運輸項目

➢ 目前本市幸福小黃計有42條路線（含4條全預約路線）。

➢ 持續規劃及推動偏鄉高齡者需求路線：公運處114年正規劃10條全新路線（目前服務擴及27個行政區，溪北區區有小黃公車，累計服務超過32萬人次）。

➢ 營運不佳之固定路線區域轉為全預約路線區域：公運處持續滾動調整。

➢ 監理單位每月定期查核幸福巴士路線營運情形及是否有需改善事項，持續提升服務品質：12月份查核10條路線【綠2-1】、【綠12-1】【綠12-2】、【綠28】、【綠30】、【綠32】、【藍15】、【藍28】、【黃2-1】、【黃20】。

★臺南市公共運輸處工作報告★

陸、加強市區客運「路口停讓」計畫

一、路口安全確認執行情形

(一)路口未停讓行人稽查

1. 自112年初至114年12月止，本處已執行76次(3,588車次) ，計查獲3件路口未停讓行人案件，已依規裁處。
2. 自112年初至114年12月止，市區客運業者已完成14,160車次自主稽查，計查獲4件未確實路口停讓案件，已依規裁處。

(二)路口安全確認稽查【右轉指差確認，左轉再三確認(確認號誌、來車、行人)】

1. 依交通部公路局召開客運業路口事故防制研商會議之決議指示，本處持續督促公車駕駛落實「路口安全確認」動作，同時要求業者強化自主管理作為。
2. 本市業者確實落實駕駛教育訓練與勤前提醒，以及自主影像抽查與路口稽查。截至迄今本處共稽查1,693車次，業者自主稽查3,367車次，發現缺失皆已要求駕駛改善，並持續滾動檢討要求業者精進。

柒、酒後代駕績效

本市共有4間酒後代駕服務業者，自111年1月起，截至115年1月1日已服務計225,827件，較去年同期增加了3474件(約5%)。

	113年1-12月	114年1-12月
服務件數	63947	66421

+3474

簡報結束　敬請指教

交通部公路總局 DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS, MOTC

教育小組報告

詳參手冊 p.73-90

115年1月份道路交通安全會報會議

教育小組報告

115年1月27日

報告大綱

01 建置人本友善通學環境

02 交通安全教學模組推廣與實施

03 強化學校交通安全教育宣導

04 學生交通意外防制與策進作為

05 高齡及社教機構交通安全宣導

01 建置人本友善通學環境

建置實體人行道

112年校園周邊暨行車安全道路改善計畫

核定校數	核定經費	進度
35校	4.4億	學校辦理已全數完成。

113年永續提升人行安全計畫 (113.12核定)

核定校數	核定經費	進度
23校	2.7億	學校辦理11校：決標施工10校、保留決標1校。

114年永續提升人行安全計畫 (114.07核定)

核定校數	核定經費	進度
14校	2.7億	勞務決標3校。

01 建置人本友善通學環境

建置實體人行道 114年永續提升人行安全計畫

列管	已核定	已提案	持續輔導
60校	14校	21校	25校
	✓ 學校(5校)：西門實小、安慶國小、大灣國小、南大附中、臺南藝術大學。 ✓ 公所(6校)：南寧高中(示範區)、沙崙國中、南梓實小、新市國小、仁和國小、文元國小。 ✓ 都發局(3校)：新化國小、新化國中、新化高中(示範區)。	學校(11校)：大光國小、歸南國小、永仁高中、復興國小、海東國小、永信國小、安定國中、大新國小、立人國小、博愛國小、善化國小。 公所及工務局(10校)：官田國小、永康國中、新泰國小、龍崗國小、佳興國小、佳里國中、大灣高中(延伸)、歸仁國中(延伸)、崇明國中、崇明國小。	預計公路總局提案(9校)：茄拔國小、頂洲國小、陽明國小、大社國小、重溪國小、甲中國小、果毅國小、竹門國小、松林國小。 國小(15校)：西港區成功國小、東興國小、北門國小、港尾國小、北勢國小、仁德國小、志開實小、大同國小、河東國小、鹽水國小、東興國小、賢北國小、西勢國小、依仁國小、安南區南興國小。 國中(1校)：和順國中。

02 交通安全教學模組推廣與實施

納入校訂課程實施，發展因地制宜教材。

計畫名稱	115年預計辦理	說明
交通安全教育課程納入課程計畫	268校*2節/校	114學年度下學期、115學年度上學期實施。
課程模組前導學校	5所	115年1月至12月。

新化區正新國小

馬路如虎口

認識交通號誌

搭公車經驗分享

02 交通安全教學模組推廣與實施

規劃教師系列研習，增進教學專業能力。

計畫名稱	115年預計辦理	說明
全市交通安全種子教師增能研習	1場	訂於115年8月辦理。
「e學補給站」數位課程-從路權談防禦駕駛及發生交通事故如何處置	1小時	已於115年1月辦理上架。
教師自行車安全教育研習	1 場	訂於115年4月辦理。
交通安全課程模組到校服務研習	20場	訂於115年2月至11月辦理。
交通安全教育輔導團暨行政教師增能研習	2場	訂於115年5月及6月辦理。
交通安全教育輔導團跨縣市交流參訪研習	1 場	訂於115年6月辦理。
交通導護志工暨教師成長研習	2 場	訂於115年7月辦理。

03 強化學校交通安全教育宣導

訂定交通安全教育擴大宣導計畫

◆ **全市性活動：**

1.各項教師增能研習
2.大型車內輪差與視野死角體驗活動
3.學生騎乘知能宣導
4.導護志工及老師成長研習
5.推動自行車考照制度
6.交通安全月宣導(記者會)
7.校園機車安全宣教計畫
8.利用各行政會議、表揚會、社區大學、樂齡中心及嘉年華會等各大型活動，進行宣導。

風險評估與安全管理研習

仁愛國小校慶設攤、路跑

樂齡中心於竹橋國小設攤

03 強化學校交通安全教育宣導

訂定交通安全教育擴大宣導計畫

◆ **校內活動：**

1.課程中納入交通安全教育
2.利用各項校內外活動融入宣導
3.跑馬燈、電視牆投放
4.提供宣導素材及年度參考時程表。

樂齡示範中心結合監理站-大型車宣導

幼兒園耶誕活動-交通安全宣導

03 強化學校交通安全教育宣導

》》 結合戶外體驗教育，提升學生交安素養。

計畫名稱	115年預計辦理	預計參加人數	說明
交通安全主題館及 大型車安全體驗教育	34場	1000人	於115年1月至12月辦理。
自行車安全騎乘體驗營	40場	2000人	於115年1月至12月辦理。

交通安全主題館及大型車安全體驗教育-宅港國小

自行車安全騎乘體驗營－南化國中

03 強化學校交通安全教育宣導

》》 依據教育階段特性，規劃重點宣導項目。

★ **全國首創** 國中小學生交安知識大會考—交安達人@TAINAN

結合教育部因材網「因雄崛起」平台，透過遊戲提升學生交通安全認知

★於114年12月22日至115年3月賡續辦理。

上線三週，目前參與人數已達 11,125人

03 強化學校交通安全教育宣導

依據教育階段特性，規劃重點宣導項目。

高中職交通安全宣導活動

- 學校集會時間實施交通安全教育宣導計93場次，6萬7,879人次。
- 聯巡出勤人數118人次，計警察53人次、教官(學創)33人次，教師32人次。
- 實施校外聯合巡查：計35場。

教育部國民及學前教育署 函

地址：413415 臺中市霧峰區中正路738之4號
承辦人：趙蓉蓉
電話：04-37061341
電子信箱：e-3285@mail.k12ea.gov.tw

受文者：教育部臺南市第一聯絡處

發文日期：中華民國114年12月1日
發文字號：臺教國署學字第1140112178號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：交通部函文影本

主旨：函轉交通部發行之「安全騎乘自行車教學指引手冊」及「安全騎乘自行車數位課程影片」等自行車交通安全教育教材，請各校協助積極宣導推廣，請查照。

函文各校自行車教學指引手冊與數位課程影片協助積極宣導推廣

03 強化學校交通安全教育宣導

依據教育階段特性，規劃重點宣導項目。

大專校院交通安全宣導活動計13校57場10萬6,041人次　資料時間：115.01.02

校名	場次	人次	宣導方式	校名	場次	人次	宣導方式
南臺科大	8	4371	校內電子報	崑山科大	2	3125	校內電子報 多元活動
臺南大學	3	3368	校內電子報	南應科大	8	1500	校內電子報
成功大學	7	56200	校內電子報 講座多元活動	長榮大學	4	2233	校內電子報 入班宣導
臺南護專	5	1980	校內電子報	華醫科大	5	2256	校內電子報 入班宣導
敏惠護專	3	10236	校內電子報	嘉藥科大	3	18890	校內電子報 講座宣導
中信學院	2	169	入班宣導	中信科大	2	613	校內電子報 座談會
藝術大學	5	1100	校內電子報				

04 學生交通意外防制與策進作為

- 強化自行車安全騎乘教育
- 加強防禦駕駛教育及乘坐安全教育

》》 分析交安事故類型，擬定宣導改善策略

114年12月國小學生交通意外事件分析

- 事故說明：依案件類型分類

類型一：騎自行車發生自撞。
類型二：乘坐機車發生意外。
類型三：乘座汽車發生意外。
類型四：步行發生意外。

04 學生交通意外防制與策進作為

- 強化自行車安全騎乘教育
- 加強宣導微型電動二輪車騎乘規定與教育

》》 分析交安事故類型，擬定宣導改善策略

114年12月國中學生交通意外事件分析



事故原因	自摔自撞	vs.行人	vs.汽車	vs.機車	合計
案件數	7	1	2	5	15

強化微電車及自行車安全騎乘教育

04 學生交通意外防制與策進作為

分析交安事故類型，擬定宣導改善策略

114年12月高中職學生聯巡稽查統計及交通意外事件分析

交通意外事件	受傷	死亡
人數	33	0

加強宣導機車無照不上路：

1. 透過多元管道建立學生**有駕照才上路**的觀念。
2. 宣導了解**違規提高2倍罰鍰**，加重處罰之規定。

落實無照學生關懷輔導：

1. **校外會**、**警察局**與**學校**協力輔導。
2. 實施**家訪**及**道安講習**，列管追蹤。

04 學生交通意外防制與策進作為

辦理學生交通車稽查，輔導追蹤改善情形

114年12月計查核11場次、30輛車

超載、車體是否變更、幼童專用車是否違規負載學齡兒童等稽查

114年12月學生交通車稽查結果

(本月查無違規情事)

05 高齡及社教機構交通安全宣導

- 樂齡學習中心：114年12月辦理交通安全主題課程共計14場次，366人參加。
- 社區大學、成人教育班、進修部等：114年春季班辦理交通安全主題課程共計6場次，261人參加。
- 11-12月交通安全擴大宣導活動：共4場次，觸及人數約1,000人。

仁愛國小校慶設攤

在地食材節氣飲食教育

風險評估與安全管理研習

戶海社群第二次集會

簡報結束 敬請指教

宣導小組報告

詳參手冊 p.92-98

115 年 1 月

宣導小組
工作報告

簡報大綱

壹、前次會議指裁示項

貳、道路安全宣導成果

壹、前次會議指裁示項

- 主席裁示

請各區公所及里辦公處，於年終聚餐或各項基層活動時，加強交安宣導。

- 宣導小組作為

推動「拒絕酒駕、毒駕」主題宣導，函請轄內機關、學校及區里辦公處，各機關可於年終尾牙或基層活動中，運用檢附之宣導圖加強宣導。

貳、道路安全宣導成果(1/3)

● 新聞處

- 臉書臺南TODAY 7 則。
- LINE官方帳號 8 則。
- 有線電視台跑馬 4 則。
- 市府市政新聞 7 篇。
- 地方平面報紙露出 19 欄。
- 製作 2 支30秒宣導影片。

● 警察局

- 媒體專訪 25 場。
- 專題演講 103 場，6,120 人。
- 主/合辦 31 場設攤活動， 2,750人。
- 配合設攤活動 44 場，3,800 人。

貳、道路安全宣導成果(2/3)

● 交通局

攜手監理站，於樂齡示範中心辦理 2 場大型車視野死角體驗活動，結合路老師進行道路安全宣導，強化正確用路觀念，累計觸及約 120 人次。

● 消防局

婦女宣導隊，利用居家訪視時向市民宣導重要道安觀念，共辦理 212 場，宣導 212 人次。

● 監理站

- 道安巡迴宣導 12 場，634 人。
- 高齡者安全講座 7 場，189 人。
- 違規道安講習 19 場，712 人。
- 機車初考領安全講習 103 場，1,543 人。

貳、道路安全宣導成果(3/3)

● 社會局

辦理社區及高齡活動場域宣導，共辦理 31 場次，參與 1,493 人次。

● 民政局

本期辦理交通安全宣導 27 場次，觸及民眾達 6,317 人次。

節慶專案宣導，結合節慶聯歡及聚餐活動，辦理4場次，計742人次參與。

行政體系宣導方面，由公所運用里鄰長教育訓練、環境清潔日及防災訓練等集會，進行綜合性道安宣導計辦理 23 場次，計 5,575 人次參與。

簡報結束
敬請賜教

綜管小組報告

詳參手冊 p.100-103

綜管小組工作報告

報告單位：綜管小組
日期：115年1月27日

12月份工作報告事項

◆1月14日道路交通事故防制工作圈會議重點(1/2)

	列管工作項目	辦理情形
1	A1事故交通工程改善辦理情形	113年1月份至114年12月份A1事故，共計189件列入交通工程改善，已完成139件，剩餘50件持續於工作圈列管。
2	使用道路施工期間交維計畫審查辦理情形	114年12月審查8案，無申請變更執行內容之交維計畫案件，上述案件皆已審查通過。
3	114年校園周邊通學交通路段口需求改善辦理情形(計93校)	1) 協助指揮交通及取締違停需求：計8件，已全部完成。 2) 路平,遷移障礙物等道路空間不足問題：計5件，已完成3件。 3) 增設(或調整)紅綠燈及標誌標線需求：計87件，已完成71件。
4	114年統計臺南市學生通學安全守護專案改善需求(計107校)	1) 交通工程優化需求：計104件，已完成13件。 2) 通學環境檢核需求：計9件，已完成1件。 3) 科技輔助執法需求：計4件。 4) 加強見警巡檢需求：計5件，已完成3件。
5	114年統計臺南市學生通學安全守護專案-家長接送區4類型配置檢核(計14校)	1) 上放學時段行人徒步區規劃需求：計1件，已全部完成。 2) 開放汽機車進入校園接送需求：計3件，已全部完成。 3) 增設避車彎輔助家長接送需求：計1件。 4) 上放學時段臨停規劃措施需求：計9件，已完成6件。
6	道路交通工程設施改善辦理情形	統計警察局114年度提報道路交通工程設施改善建議共699件，已解除列管485件，尚餘214件待完成。

12月份工作報告事項

◆1月14日道路交通事故防制工作圈會議重點(2/2)

	提案討論	重要決議
1	審認道路交通事故30日死亡人數非屬道路交通事故案。	執法小組清查交通部公布114年9月道路交通事故30日非屬道路交通事故之當事人死亡共5名，經審查通過同意備查並提報交通部。
2	南區清水路開設分隔島缺口案，提請審議。	請工務局邀集工程小組（交管科）與執法小組（警察局）並會同道安顧問至現場會勘與放樣，並在會勘結束後於工作圈中提報相關結果再行審議。

114年臺南市A1與30日死亡交通事故人數表

月份 / 類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計	截至12月	增減狀況
報交通部A1死亡人數目標值	20	15	12	11	11	9	11	14	11	16	7	12	149	149	+20
A1實際死亡人數	20	14	13	18	13	20	14	9	6	16	6	20	169	169	
報交通部行人A1死亡人數目標值	3	3	1	1	1	0	0	2	0	4	1	1	17	17	-2
行人A1實際死亡人數	3	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	3	15	15	
月份 / 類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計	截至10月	增減狀況
報交通部30日死亡人數目標值	25	26	17	18	19	24	18	20	25	24	17	18	251	216	+40
30日實際死亡人數	29	27	27	31	28	26	25	20	12	31				256	
報交通部行人30日死亡人數目標值	3	4	1	1	2	1	1	3	0	4	2	1	23	20	+0
行人30日實際死亡人數	3	2	3	3	2	1	1	1	0	4				20	

臨時動議

兼召集人結論

附件

1. A1 事故改善列管追蹤表

2. 車輛相關報表

3.「行人優先交通安全行動綱領」辦理情形列管表

4. 警察局提報道路交通工程設施改善辦理情形說明表

A1 類事故交通工程改善情形列管追蹤表

113 年 1 月至 114 年 12 月統計 A1 事故共 314 件，交通工程改善 189 件（已完成 139）

114 年 12 月統計 A1 事故共 20 件，交通工程改善 10 件，合計繼續追蹤案件計 50 件(113 年 1 件，114 年 49 件)，辦理情形如下：

項次	編號（事故日期）	肇事地點	會勘結論或工作圈會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事故比較	主辦單位
1	1130716	仁德區臺86線4.6K 處	1.回復遭撞毀危 3、警 22 及交通桿 2.評估增設碰撞緩衝撞設施	改善事項1.已於113年9月30日前完成 改善事項2.已於114年12月31日完成。	113 全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完 3 個月內(件) A1: A2:	新化工務段
2	1140327	安定區安定區文科里曾文溪堤防道路路燈400772 處	現有路肩較寬，評估調整路面邊線及車道配置	改善事項已於114年11月30日完成	113 全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完 3 個月內(件) A1: A2:	交通局
3	1140401	安定區新吉 19 之 3 號前	事故地點南側路口處繪設停、慢標字(現有慢改停)劃分幹支道及事故路段(國 8-劃分幹支道路口處)繪設路面邊線	改善事項已於114年11月30日完成	113 全年及季平均(件/季) A1: A2:	安定區公所

項次	編號（事故日期）	肇事地點	會勘結論或工作圈會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事故比較	主辦單位
					改善完3個月內(件) A1: A2:	
4	1140417	柳營區神農里市道165線南側與無名道路路口	退縮市道165線行人穿越道線、停止線暨支道補繪停止線	改善事項已於114年11月30日完成	113全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	柳營區公所
5	1140428	七股區台61線303公里500公尺處向路肩	研議增設科技執法設備	改善事項交通警察大隊已訂114年5月15日研商台61快速公路302.5公里處周邊沿線建置固定式測速執法設備可行性事宜，已於114年6月30日完成評估於此處增設科技執法設備，目前已建置完成（待驗收），預計9月底啟用，實施2個月宣導期，12月啟用執法。	113全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	警察局
6	1140507-2	柳營區市道165線27公里600公尺處	近市道165線27.5K處雙向繪設視覺化減速標線	改善事項已於114年11月30日完成	113全年及季平均(件/季) A1: A2:	交通局

項次	編號（事故日期）	肇事地點	會勘結論或工作圈會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事故比較	主辦單位
					改善完 3 個月內(件) A1: A2:	
7	1140509-1	新市區崙頂 1 之 100 號	於案地兩側適當距離增繪慢字	改善事項已於 114 年 9 月 30 日完成	113 全年及季平均(件/季) A1:0 A2:0.25 改善完 3 個月內(件) A1:0 A2:0	新市區公所
8	1140509-2	將軍區忠嘉里忠嘉 106-2 號往東 1 公里(東幹二路與北幹二路口)	幹道雙向增繪慢標字及支道東側增繪停標字	改善事項已於 114 年 9 月 30 日完成	113 全年及季平均(件/季) A1:0 A2:0 改善完 3 個月內(件) A1:0 A2:0	將軍區公所
9	1140602-1	新營區復興路口與興農街路口	復興路雙向近路口處增設慢字	改善事項已於114年11月 30 日完成	113 全年及季平均(件/季) A1: A2:	新營區公所

項次	編號（事故日期）	肇事地點	會勘結論或工作圈會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事故比較	主辦單位
					改善完3個月內(件) A1: A2:	
10	1140602-2	後壁區南80線1公里600公尺處西側向外側	1.增設反光標記、分向限制線、警52標誌(含速限)、北向輔2標誌、楔形標線與槽化線優化 2.檢視事故周邊道路照明，並加強彎道處夜間照明	改善事項1.已於114年11月30日完成 改善事項2.已於114年11月30日完成	113全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	交通局(1) 後壁區公所(2)
11	1140603-1	東區東門路1段188號	編號010停車格至電箱前(約4公尺)禁止停車線改繪禁止臨時停車線	改善事項已於114年10月31日完成	113全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	交通局
12	1140618-2	下營區後街里中正北路215號對面	區道南67線雙向近入彎道前直線路段增設視覺化減速標線及「慢」標字並增加輔2標誌，近彎道處之分向線改設分	改善事項已於114年11月30日完成	113全年及季平均(件/季) A1: A2:	交通局

項次	編號（事故日期）	肇事地點	會勘結論或工作圈會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事故比較	主辦單位
			向限制線		改善完 3 個月內(件) A1: A2:	
13	1140623	東區裕忠路與裕敬路路口	設置警 52 標誌請第一分局報請交通警察大隊研議辦理	已函文請交通局增設警 52，後續請交通局辦理設置事宜 牌面已於 114 年 11 月 30 日完成	113 全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完 3 個月內(件) A1: A2:	警察局 交通局
14	1140709	六甲區中社里中社 8 號旁路段	塊狀護欄上設置座式反光導標	改善事項已於114年10月 31 日完成	113 全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完 3 個月內(件) A1: A2:	六甲區公所
15	1140714-1	北區成功路 580 號	上游路口(成功路與金華路口)增加右彎標誌及彎道處汰換反光導標	改善事項已於114年12月 31 日完成	113 全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完 3 個月內(件) A1: A2:	交通局

項次	編號（事故日期）	肇事地點	會勘結論或工作圈會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事故比較	主辦單位
16	1140716	東山區南104線5公里800公尺處西側向外側	1.既有輔2標誌更新及增設連續彎道標誌 2.修剪路側路樹	改善事項1.已於114年11月30日完成 改善事項2.已於114年8月31日完成	113全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	交通局(1) 東山區公所(2)
17	1140720	永康區大灣路與大灣路44巷路口	補繪路口模糊行車導引線	改善事項已於114年10月31日完成	113全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	交通局
18	1140721-2	永康區中山北路264巷250弄東側	路口閃光號誌改設為三色號誌並配合調整相關標線	改善事項預計115年6月30日前完成	113全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	交通局
19	1140725	佳里區安西里佳西路392號對面	佳西路392號周邊路燈桿加設反光貼紙	改善事項已於114年10月31日完成	113全年及季平均(件/季) A1: A2:	佳里區公所

項次	編號（事故日期）	肇事地點	會勘結論或工作圈會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事故比較	主辦單位
					改善完 3 個月內(件) A1: A2:	
20	1140731	永康區勝利街 2 巷 59 弄與東豐路 451 巷路口	補繪路口模糊槽化線、停止線及停字	改善事項已於114年11月 30 日完成	113 全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完 3 個月內(件) A1: A2:	交通局
21	1140809	歸仁區大武路三段往北(路燈 290818)	修復事故地點旁路口部分不亮閃光號誌及支道增繪停止線	改善事項已於114年12月 31 日完成	113 全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完 3 個月內(件) A1: A2:	交通局
22	1140810	善化區南 126 線路燈桿編號 422803 往北 50 公尺處	1.增設指 65 標誌(此路不通)及標字 2.路底之水圳護欄邊延伸路面邊線及增設交通桿	改善事項 1. 已於 114 年 11 月 30 日完成 改善事項2.已於114年 11 月 30 日完成	113 全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完 3 個月內(件) A1: A2:	善化區公所

項次	編號（事故日期）	肇事地點	會勘結論或工作圈會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事故比較	主辦單位
23	1140811	鹽水區三和里臺19線南下109K+300	臺19線雙向內側車道增繪「禁行機車」標字	改善事項已於114年9月11日完成	113全年及季平均(件/季) A1:0 A2:0 改善完3個月內(件) A1:0 A2:1	新營工務段
24	1140816	西港區竹林里南34線7公里200公尺處東向路肩	彎道處原輔2標誌改設為LED輔2標誌	改善事項已於114年11月30日完成	113全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	交通局
25	1140822	善化區大順六路與中正路153巷路口	大順六路近路口雙向適當位置增設太陽能「岔路」標誌及增繪慢字	改善事項已於114年11月30日完成	113全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	交通局
26	1140823	新市區民生路與新港社大道路口	扶正遠端禁止左轉標誌桿	改善事項已於114年11月30日完成	113全年及季平均(件/季) A1: A2:	新市區公所

項次	編號（事故日期）	肇事地點	會勘結論或工作圈會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事故比較	主辦單位
					改善完 3 個月內(件) A1: A2:	
27	1140825	學甲區新達里中華路與民族路路口	修復路口部分不亮閃光號誌	改善事項已於 114 年 9 月 10 日完成	113 全年及季平均(件/季) A1:0 A2:0 改善完 3 個月內(件) A1:0 A2:0	交通局
28	1140910	柳營區太康里 4-1 號	義士路三段雙向增設機慢車停等區	改善事項已於114年12月 31 日完成	113 全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完 3 個月內(件) A1: A2:	交通局
29	1140916	仁德區崑崙路 162 號前	1. 崑崙路(中正路一段 656 巷至奇美物流廠區前)增繪慢字及減速標線 2評估崑崙路與中正路一段 656 巷路口附近增設固定式測速照相	改善事項1. 已於114年12 月 31 日完成 改善事項 2. 本案由轄區歸仁分局適時編排移動式測速照相以為因應，並持續評估建置固定桿之合適性及可行性。	113 全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完 3 個月內(件) A1: A2:	交通局(1) 警察局(2)

項次	編號（事故日期）	肇事地點	會勘結論或工作圈會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事故比較	主辦單位
30	1140917-2	東山區南 314 線道路 6 公里處	雙向彎道前增繪視覺化減速標線及修復遭撞損輔 2 標誌	改善事項已於 114 年 12 月 31 日完成	113 全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完 3 個月內(件) A1: A2:	交通局
31	1140923	東區中華東路三段陸橋西向東	優化中華陸橋上下游路段交通設施	改善事項已於 114 年 12 月 31 日完成	113 全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完 3 個月內(件) A1: A2:	交通局
32	1140924	西港區中山路 55 號	台 19 線中山路 55 號旁路肩適當地點劃設槽化線	改善事項已於 114 年 10 月 24 日完成	113 全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完 3 個月內(件) A1: A2:	新化工務段
33	1141001	歸仁區台 39 線與中正南路路口	1. 禁止變換車道線裝設反光路面標記 2. 定期修剪雜草	改善事項 1. 預計於 115 年 1 月 31 日前完成 改善事項 2. 已排定 1 年修剪 12 次，最近 1 次	113 全年及季平均(件/季) A1: A2:	新化工務段

項次	編號（事故日期）	肇事地點	會勘結論或工作圈會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事故比較	主辦單位
				已於 114 年 10 月 8 日完成	改善完 3 個月內(件) A1: A2:	
34	1141004-1	麻豆區磚井里磚子井 108 之 5 號(麻豆堤防道路靈顯堂)前	路口繪設網狀線	改善事項預計於 115 年 2 月 28 日前完成	113 全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完 3 個月內(件) A1: A2:	麻豆區公所
35	1141007	安南區安清路二段電桿 130981 號附近	1.研議本案事故路段設置固定式照相設置之可行性 2修復事故地點西側路口故障閃光號誌與損壞警 52 標誌 3修復事故地點損壞路燈與護欄	改善事項 1.本案已協調及行文交通局協助建置警 52 警告標誌，並於建制完竣後由轄區第三分局適時編排移動式測速照相以為因應。 牌面預計 115 年 1 月 31 日前設置完成 改善事項 2.預計於 115 年 1 月 31 日前完成 改善事項 3.已於 115 年 12 月 10 日完成	113 全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完 3 個月內(件) A1: A2:	警察局(1) 交通局(2) 工務局(3)
36	1141013	關廟區南雄南路與南雄南路 855 巷口	1.調整近路口原分向線改為禁止超車線，並增繪視覺性減速標線及增設彎道標誌 2.研議增設照明之可行性	改善事項 1.已於 114 年 11 月 28 日完成 改善事項 2.經評估現況照明尚稱充足，維持現況 改善事項 3.本案由轄	113 全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完 3 個月內(件)	新化工務段(1) 關廟區公所(2) 警察局(3)

項次	編號（事故日期）	肇事地點	會勘結論或工作圈會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事故比較	主辦單位
			3.研議增設固定測速照相設備之可行性	區歸仁分局適時編排移動式測速照相以為因應，並持續評估建置固定桿之合適性及可行性。	A1: A2:	
37	1141025-1	柳營區果毅後69之2號	增繪視覺化減速標線	改善事項預計於115年1月31日前完成	113全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	交通局
38	1141026	新營區五興里台19甲線5.2公里處	台19甲線近路口增繪慢字	改善事項已於114年11月28日完成	113全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	新營工務段
39	1141031-1	新營區台1線與東山路口	台1線增設速限標誌	改善事項已於114年11月28日完成	113全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	新營工務段

項次	編號（事故日期）	肇事地點	會勘結論或工作圈會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事故比較	主辦單位
40	1141031-2	鹽水區台19線591170號路燈	防汛道路原缺口封閉(以雙黃線連接)	改善事項已於114年11月27日完成	113全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	新營工務段
41	1141116-1	善化區嘉南里台1線313.1K北向路段	1.內側車道補繪「禁行機車」標字、增設視覺化減速標線 2.調整雙向速限一致為60公里，事故路口上游之LED限5標誌(70)拆除，並於適當位置增設限5標誌(60) 3.請善化分局先行提報至交通警察大隊後統一函請相關機關辦理設置警52標誌	改善事項1.已於114年12月31日完成 改善事項2.預計於115年1月31日前完成 改善事項 3.已函請道路主管機關新化工務段協助裝設警 52 標誌，先由善化分局使用移動式警 52 標誌，以為勤務因應。預計於115年1月31日前完成。	113全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	新化工務段(1,2) 警察局(3)
42	1141125	後壁區嘉苳里下茄苳56-19號前	1.增劃路面車道邊線延伸虛線及案址北方路口（往泰安宮），支道增繪停止線、停字 2.復原舊輔2標誌、大型指標增貼反光貼紙	改善事項1.預計於115年3月31日前完成 改善事項2.預計於115年3月31日前完成	113全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	後壁區公所

項次	編號（事故日期）	肇事地點	會勘結論或工作圈會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事故比較	主辦單位
43	1141126	永康區西勢路174巷(340566電桿）附近	增繪速限30標字	改善事項預計於115年3月31日前完成	113全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	交通局
44	1141203	鹽水區文昌里南6線5.7公里處	路段適當處增繪視覺性減速標線	改善事項預計於115年4月30日前完成	113全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	鹽水區公所
45	1141204-1	南區大同路與國民路路口	無改善事項		113全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	
46	1141204-2	佳里區海澄里佳青路一段188號前西向快車道	無改善事項		113全年及季平均(件/季) A1: A2:	

項次	編號（事故日期）	肇事地點	會勘結論或工作圈會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事故比較	主辦單位
					改善完3個月內(件) A1: A2:	
47	1141205	新營區護鎮里三興街與無名道路(路燈615649)	幹道增繪慢字及支道增繪停止線、停字	改善事項預計於115年4月30日前完成	113全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	新營區公所
48	1141206	永康區仁愛街398號前	無改善事項		113全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	
49	1141209-1	新營區護鎮里後鎮112號(定位電桿護鎮幹29)	路段增繪路面邊線及幹道增繪慢字	改善事項預計於115年4月30日前完成	113全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	新營區公所

50	1141209-2	柳營區八翁里長榮路五段與中山西路三段路口	無改善事項		113 全年及季平均(件/季) A1: A2:	
					改善完 3 個月內(件) A1: A2:	
51	1141212	東區東門路二段 79 號	無改善事項		113 全年及季平均(件/季) A1: A2:	
					改善完 3 個月內(件) A1: A2:	
52	1141213	仁德區太子路與長興一街路口	無改善事項		113 全年及季平均(件/季) A1: A2:	
					改善完 3 個月內(件) A1: A2:	
53	1141216	安平區慶平路 236 號前	無改善事項		113 全年及季平均(件/季) A1: A2:	

					改善完3個月內(件) A1: A2:	
54	1141217	西港區慶安里新興街8之119號旁	案地上游適當處增繪慢字	改善事項預計於115年4月30日前完成	113全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	西港區公所
55	1141218	北門區蚵寮里南8線與南9線路口前	無改善事項		113全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	
56	1141219	南區濱南路與萬皇一路路口	無改善事項		113全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	
57	1141221	楠西區台3線370.05公里處	1.案址南北雙向適當處增設警52及速	改善事項1.預計於115年2月28日前完成	113全年及季平均(件/季)	曾文工務段(1)

			限標誌 2.研議啟動台3線369k處北向現有固定桿測速照相設備		A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	警察局(2)
58	1141223	安南區安和路3段227號(安順國中前)	研議安和路速限60調降為50之可行性	改善事項預計於115年3月31日前完成	113全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	交通局
59	1141224	南化區臺3線382.05公里北往南	1.彎道處內側車道增設視覺化減速標線 2.研議增設路燈	改善事項1.預計於115年2月28日前完成 改善事項2.預計於115年2月28日前完成	113全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	曾文工務段(1) 南化區公所(2)
60	1141225	安定區六塊寮157-2號	1.研議增設閃光號誌 2.支道路段劃設路面邊線與現有模糊標線補繪	改善事項1.預計於115年3月31日前	113全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	交通局(1) 安定區公所(2)

61	1141229-1	佳里區東寧里新生東路與信義二街路口	加強取締違反號誌管制行為		113 全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完 3 個月內(件) A1: A2:	警察局
62	1141229-2	安定區蘇厝 75 號	1.蘇厝 75 號-蘇厝 127-1 號路段沿線口依路口型態劃設路口標線(T 或十) 2.蘇厝 75 號旁蘇厝 78 號旁與蘇厝 127-1 號旁等 3 處路口劃設視覺化減速標線	改善事項 1.預計於 115 年 4 月 30 日前完成 改善事項 2.預計於 115 年 4 月 30 日前完成	113 全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完 3 個月內(件) A1: A2:	安定區公所
63	1141229-3	新營區興業里工業街 81 號旁路口	上游適當地點增設警 49(慢)標誌	改善事項 1.預計於 115 年 1 月 31 日前	113 全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完 3 個月內(件) A1: A2:	新營工務段

臺南市各型車輛數量區分表

114年12月

區　分	臺南市		
	本月	去年同期	增減
大客車	1,766	1,879	-113
大貨車	13,956	13,924	32
小客車 （含租賃小客車）	635,784	630,736	5,048
計程車	4,142	4,165	-23
小貨車 （含租賃及營業小貨車）	88,788	89,311	-523
重機車	1,336,045	1,327,480	8,565
輕機車	51,287	53,055	-1,768
拖車	4,978	4,872	106
特種車	5,363	5,270	93
合計	2,142,109	2,130,692	11,417

附註：數量為臺南、麻豆、新營監理站轄管車輛合計

臺南市114年12月份機動車輛成長分析比較表

單位：輛

區分	上月數量	本月數量	本月增加數	成長百分比%
大客車	1,792	1,766	-26	-1.45
大貨車	13,961	13,956	-5	-0.04
小客車（含租賃車）	634,815	635,784	969	0.15
計程車	4,144	4,142	-2	-0.05
小貨車（含租賃及營業小貨車）	88,989	88,788	-201	-0.23
重機車	1,335,860	1,336,045	185	0.01
輕機車	51,373	51,287	-86	-0.17
拖車	4,960	4,978	18	0.36
特種車	5,407	5,363	-44	-0.81
合計	2,141,301	2,142,109	808	0.04

附註：數量為臺南、麻豆、新營監理站轄管車輛合計

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
（截至114年12月31日止，共28項）

115.12.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
一、工程	（一）路口行人安全設施改善	1.行人專用號誌	工程小組（交通局）	80處	80	100%	於各行政區學校、醫療院所、公園、觀光景點、商業密集區附近或多時相號誌重要路口改善行人通行環境，以全面提升行人通行安全。112年度已完成80處，113年已完成80處。114年預計完成80處路口，已全數完成。	行人通行安全提升計畫
		2.行人號誌時相早開	工程小組（交通局）	150處	150	100%	於各行政區學校、醫療院所、公園、觀光景點及商業密集區附近重要路口設置行人綠燈早開，112年度已完成300處，113年已完成150處。114年預計完成150處路口，已全數完成。	行人通行安全提升計畫
		3.行人專用時相	工程小組（交通局）	70處	70	100%	於各行政區學校、醫療院所、公園、觀光景點及商業密集區附近重要路口設置建置行人專用時相，112年度已完成100處，113年已完成50處。114年預計完成70處路口，已全數完成。	行人通行安全提升計畫
		4.標線型人行道	工程小組（交通局）	15處	15	100%	於各行政區學校、醫療院所、公園、觀光景點、車站及商業密集區附近未設置實體人行道道路規劃標線型人行道，112年度已完成30處，113年預計增設15處，已完成20處。114年預計完成15處，已全數完成。	行人通行安全提升計畫

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表 （截至114年12月31日止，共28項）								
115.12.31								
面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
一、工程	（一）路口行人安全設施改善	5.行人庇護島	工程小組（交通局、工務局）	12處	10處(交通局) 2處(工務局)	100%	112年度本市已完成17處，113年度本市已完成10處。 交通局:114年預計建置10處行人庇護島，已完成10處。 工務局:114年預計建置2處行人庇護島，佳里區復興路與公園路口完成1處，南區濱南路與喜明街口完成1處。	行人通行安全提升計畫
		6.行穿線退縮	工程小組（交通局、工務局）	15處	10處(交通局) 5處(工務局)	100%	112年度本市已完成39處，113年度本市已完成18處。 交通局:114年預計建置10處行穿線退縮，目前已完成10處。 工務局:114年預計建置5處行穿線退縮，預計於西門路四段(小北路、西門路四段65巷、立賢路、西門路四段171巷及文成一路)等5個路口辦理改善，工程於114年8月25日開工，於12月9日改善完成。	道路品質計畫2.0
		7.綠底行穿線	工程小組（交通局）	10處	10處	100%	113年度本市已完成8處。 114年度預計完成10處，目前已全數完成。	

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
（截至114年12月31日止，共28項）

115.12.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
一、工程	（二）改善人行道 既有人行道改善(優先改善學校及公園、運輸場站周邊人行道寬不足90cm)	1.人行道障礙物遷移(處) (如電桿、電箱)	工程小組 （工務局）	30處	31	103%	113年度完成82處。114年度預計完成30處，經統計障礙物遷移德高國小3處、新民國小2處、新營高工26處。	
		2.人行道改善 (如延長、整平、加寬等)	工程小組 （工務局）	10,000公尺	10,038公尺	100.0%	已完工工程： 1.德高國小通學步道改善工程1,150公尺。 2.佳里區信義國民小學通學廊道環境改善70公尺。 3.新民國小通學步道優質化工程680公尺。 4.麻豆區大山國小人行環境優化暨周邊路口及道路品質改善工程780公尺 5市新營高工人行步道工程600公尺 6.關廟區中山路二段人行道改善工程1700公尺 7.安平區安平路990巷人行空間改善工程175公尺。 8.東區裕文國小通學步道改善工程1,450公尺。 9.北區公園國小通學步道改善工程490公尺。 10.臺南市仁德區民安宮周邊人行步道240公尺。 11.崇德一街通學步道220公尺。 12.怡安路二段至北安路三段181巷）人行道改善95公尺。 13.臺南市山上區山上國中周邊通學步道改善工程130公尺 14.臺南市南安國小周邊通學步道第二期改善工程158公尺 15.臺南女中通學步道改善工程345公尺 16.楠西國中至國小通學步道改善工程1,595公尺 17.善化國中通學步道160公尺	

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表 （截至114年12月31日止，共28項）								
115.12.31								
面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
		3.騎樓整平長度(公里)-前瞻基礎建設提升道路品質計畫2.0)	工程小組（工務局）	300公尺	551公尺	183%	113年度騎樓整平計畫已獲國土管理署核定補助經費1,100萬元(中央補助902萬，地方配合款198萬)，工程案已於113年8月12日開工，9月11日、10月17日及114年3月19日辦理施工前民眾說明會。東區、中西區民生路(永福路到西門路)及中西區民族路(中山路到北門路)完成、永康區小東路完成。	騎樓整平計畫

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
（截至114年12月31日止，共28項）

115.12.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
一、工程	（三）校園週邊暨行車安全道路改善	1.校園周邊路段(口)改善	工程小組（工務局）	16	14校	88%	內政部與交通部「提升道路品質計畫」、「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」、「永續提升人行安全計畫」核定補助本市共106校通學步道改善建置案，114年預計可完工計16校，截至12月底目前已完成14校。本市累積總數已完成63校，將於115年上旬陸續完工。	校園周邊暨行車安全道路改善計畫
			工程小組（交通局）	44校	44校	100%	114年預計完成44校標誌、標線及號誌改善，已完成。	
		2.易肇事路口改善	工程小組（交通局）	10處	10處	100%	113年度5大易肇事改善路段(口)相關改善工程於113年9月初完成碰撞構圖繪製及會勘改善規劃事宜，目前10處路段(口)完成改善。	

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
（截至114年12月31日止，共28項）

115.12.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
一、工程	（四）行人及高齡友善示範區	推動行人及高齡友善區	工程小組（工務局）	1處	0	60%（工程進度）	114年度暫擇定歸仁區中正北路一段(大德路—忠孝北路口)人行道改善工程，工務局2月18日函請公所修正預算書圖，公所刻正修正中。該路段緊鄰新豐高中、農會、圖書館、便利商店、複合式餐廳等，為高齡及行人活動頻繁路段，且可串聯周邊新豐高中、歸仁國小、歸仁國中已改善完成之通學步道。 目前進度：由歸仁區公所辦理改善，工程案於9月17日決標，10月1日開工後停工，10月31日辦理管線協調現辦理變更設計，12月2日復工施工中，預定工期120日曆天。	
	（五）減少路側障礙物	路側桿件(含電力桿、燈桿及標誌桿)移除改善	工程小組（工務局）	10處	26處	260%	113年已完成16處。114年度預計完成10處，北門區仁安宮周邊改善工程電桿地下化已改善26處。	
	（六）提昇非號誌化路口安全	非號誌路口改善	工程小組（交通局）	60處	60處	100%	113年度已完成100處。114年度預計完成60處，已全數完成。	

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表 （截至114年12月31日止，共28項）								
115.12.31								
面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
二、教育	（一）教安教育向前行-扎根學校交通安全教育	1.高級中等以下學校實施交通安全課程	教育小組（教育局）	548節	548	100%	每校每學期交通安全融入課程。	
		2.辦理交通安全課程中小學教師研習	教育小組（教育局）	36場	36	100%	114年預計辦理： 1.全市性種子教師交通安全研習營1場。(8/15) 2.各校自辦教師交通安全增能研習15場，已辦理15場。 3.交通安全教育輔導團到校服務交通安全課程模組研習16場，已辦理16場。 4.交通安全教育輔導團暨行政教師專業增能研習2場。（5/22、6/5） 5.交通安全教育輔導團跨縣市交流參訪研習1場。(6/19-20) 6.教師自行車安全教育研習1場。(3/13-14)	

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
（截至114年12月31日止，共28項）

115.12.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
二、教育	（二）村里來開講-路老師深入村里宣導	結合路老師與區里及樂齡學習中心合作宣導高齡交通安全	教育小組（教育局）	100場	114	114%	各區樂齡學習中心規劃實施交通安全主題課程，進行高齡者用路安全宣導，打造高齡者安全友善社會環境，以達社區長輩行為改善效益，落實交通安全正確觀念。	
		跨機關結合路老師高齡者交通安全宣導團執行計畫	監理小組（監理站）	75場	96場	128%	1.截至114年12月31日止，本小組結合路老師辦理高齡交安宣講共計96場次，宣導3,064人次。 2.本計畫新營、麻豆及臺南監理站應達成之目標共為75場次。	
	（三）停讓你我他-推廣停讓文化		宣導小組（新聞處）	24則	24則	100.00%	1.積極配合中央政策，以交通部宣導素材為主軸，搭配自製文案或相關敘述，每月於社群平台推播，擴大宣導強度。 2.每月運用臺南TODAY粉絲團、有線電視公用頻道跑馬及本府LINE官方帳號宣導2則，並持續本市轄內各機關官網、電子螢幕、CMS宣導路口停讓安全主題。	

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
（截至114年12月31日止，共28項）

115.12.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
30 三、監理	（一）違規矯正及講習換照	違規矯正及講習換照	監理小組（監理站）	40人	41人	102.50%	自112年7月1日起，初次領有駕駛執照，於發照之日起一年內，有違反道路交通安全規則規定記違規點數達六點，應上道路交通安全講習課程，114年截至12月底應上課人數40人，已通知41人。	
	（二）機車駕訓加倍推進	擴大機車駕訓補助	監理小組（監理站）	4500人	5492人	122.04%	1.114年機車駕訓補助受理區間為113年12月16日起至114年11月30日，截至114年12月31日參訓人數為5,492人。 2.本年度目標執行總量嘉義所獲配名額6,100名，台南地區4,500名(原3,300，修正配額)。	
	（三）機車道路安駕再提昇	試辦機車道路駕駛訓練	監理小組（監理站）	461人	461人	100.00%	1.大台南駕訓班目前完成道路安駕人數230人。 2.成功駕訓班目前完成道路安駕人數151人。 3.日上駕訓班目前完成道路安駕人數80人。 4.台南駕訓班本年度尚未辦理。 5.本年度目標嘉義所獲配600名，台南地區共461名。	機車駕訓2.0(道路安駕)

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
（截至114年12月31日止，共28項）

115.12.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
31 三、監理	（四）違規清理及霸王車牌照追繳	霸王車牌追繳	監理小組（監理站）	2000件	2445件	122.25%	1.運用簡訊及信函通知已註銷車輛之所有人將牌照繳回監理站，109至114年已註銷牌照共收繳2,445輛。 2.每月排定監警聯合稽查「淨牌專案」，針對行駛中或停放於路邊車輛進行查核註銷號牌車輛使用公用道路之情形，114年截至12月底，累計共查獲6輛註銷牌照之車輛。 3.聯合臺南市政府警察局、法務部行政執行署臺南分署、臺南市政府交通局停車營運科共同建立「臺南地區註銷車查報群組」LINE群組，以利停車收費員通報註銷號牌車輛占用停車格。114年12月份臺南市政府交通局停車營運科路邊收費同仁及智慧停車柱系統共通報25件註銷車輛；後續查核監理違規裁罰系統確認已逕舉成案14件、執行拖吊拔牌14件。	
	（五）路口停讓安全有保障	加強路口稽查，確實執行車輛慢看停	監理小組（監理站）	120次	155次	129.17%	自114年1月1日起至12月31日止，出勤次數共計155次，攔查行經路口之車輛計5,490輛次，並未查獲不符規定之車輛。	
			監理小組（公運處）	24次	24次	100.00%	1.自114年1月1日起至114年12月31日止，公運處出勤次數共計24次，行經路口之市區公車車輛計1174輛次，並未查獲不符規定之車輛。 2.公運處於114年3月起開始實施路口安全確認【右轉指差確認，左轉再三確認(確認號誌、來車、行人)】專案查核，截至12月31日共出勤75次，稽查1693路口/車次，均同步要求業者改正，並持續要求業者精進。 3.另114年1月1日起至114年12月31日止，市區客運業者已完成4,242車次自主稽查。	

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
（截至114年12月31日止，共28項）

115.12.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
四、執法	（一）加強重點項目執法	1.路口不停讓行人	執法小組（警察局）	3,403（三年平均）	3,726	109.49%	114年1-12月取締「路口不停讓行人」件數3,726件，較前三年同期平均3,403件，增加323件。	年度目標數量(目標值)：以三年同期平均取締件數為目標值。
		2.非號誌化路口未停車再開	執法小組（警察局）	1,489（三年平均）	2,071	139.12%	114年1-12月取締「非號誌化路口未停車再開」件數2,071件，較前三年同期平均1,489件，增加582件。	年度目標數量(目標值)：以三年同期平均取締件數為目標值。
		3.人行道違規停車	執法小組（警察局）	47,050（三年平均）	77,734	165.21%	114年1-12月取締「人行道違規停車」件數77,734件，較前三年同期平均47,050件，增加30,684件。	年度目標數量(目標值)：以三年同期平均取締件數為目標值。
		4.取締道路障礙	執法小組（警察局）	1,732（三年平均）	3,005	173.47%	114年1-12月取締「取締道路障礙」件數3,005件，較前三年同期平均1,732件，增加1,273件。	年度目標數量(目標值)：以三年同期平均取締件數為目標值。

製表依據：112年5月25日「交通部行人優先交通安全行動綱領」、行政院第3863次會議「交通部行人優先交通安全行動綱領」辦理情形

「道路交通工程設施改善建議執行情形表」

※ 114 年度 1 月至 6 月，警察局合計提報 699 件，有 699 件列入工程改善，已解除列管 485 件(含本月份完成的 138 件)，尚餘 214 件待完成。

編號	提報日期	地點	不合理設置情形	建議改善措施	是否列入工程改善	辦理情形	備註	管考建議
1	114年6月30日	新化分局	新化區智慧科學大道三段與北勢路口	1. 未劃設機慢車待轉區 2. 路口未裝設「北勢路專用」輔助標誌	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
2	114年6月30日	新化分局	新化區智慧科學大道三段與北外環路口	路肩狹小，無法停車	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
3	114年6月30日	新化分局	新化區台 20 線與大目降大道	機慢車待轉區標線及機慢車兩段式左轉標誌斑駁	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
4	114年6月30日	新化分局	新化區台 39 線與 180 甲線路口	禁止變換車道線斑駁	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
5	114年6月30日	新化分局	新化區台 39 線與台 20 線路口	機慢車兩段式左轉標誌斑駁	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
6	114年6月30日	麻豆分局	麻豆區興中路 175 巷口	路口多事故，建議增設三色號誌	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年4月30日前完成	B

7	114年6月30日	麻豆分局	麻豆區市176線21.1公里處路口	路口有閃光黃燈號誌，卻沒有閃光紅燈號誌，建議改善	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
8	114年6月30日	麻豆分局	官田區官田93號旁路口	無號誌路口未劃分幹支道	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
9	114年6月30日	麻豆分局	麻豆區興中路與民權路口	路口無行人號誌，建議增設	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
10	114年6月30日	麻豆分局	麻豆區興南路與興國路口	路口無行人號誌，建議增設	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
11	114年6月30日	麻豆分局	麻豆區中校路與中正路口	路口無行人號誌，建議增設	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
12	114年6月30日	佳里分局	佳里區佳東路、平等東街路口	機車待轉區前劃設槽化線	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
13	114年6月30日	佳里分局	西港區中山路與往新興街路口	未設置機車停等區易爭道發生事故	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
14	114年6月30日	佳里分局	佳里區佳興里606號(佳里奇美醫院)前路口	醫院出入口與對面路口不對稱，易造成壅塞。	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
15	114年6月30日	佳里分局	佳里區佳東路89號旁路口	佳東路由北往南左轉至佳東路89號旁未命名道路會跨越雙黃線。	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A

16	114年6月30日	白河分局	東山區南102線聖賢國小	提醒用路人依標誌標線行駛	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
17	114年6月30日	白河分局	東山區青葉路與公園路口	視線不良,提醒用路人減速慢行	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
18	114年6月30日	白河分局	東山區南104線瓦窯子28號前彎道	視線不良,提醒用路人減速慢行	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
19	114年6月30日	白河分局	東山區市道175線與104-2線路口	視線不良,提醒用路人減速慢行	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
20	114年6月30日	白河分局	白河區南88線2.5公里前路口	提醒用路人依標誌標線行駛	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
21	114年6月30日	白河分局	白河區172甲線與南82線路口	提醒用路人依標誌標線行駛	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
22	114年6月30日	白河分局	白河區中正路與新起街路口	提醒用路人依標誌標線行駛	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
23	114年6月30日	白河分局	白河區中山路與文明街路口	提醒用路人依標誌標線行駛	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
24	114年6月30日	新營分局	新營區中山路與文化街口	無設置機車停等區，易有汽機車爭道情形	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
25	114年6月30日	新營分局	新營區公誠街5號對面	無劃設標線（紅、黃）	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A

26	114年6月30日	新營分局	新營區長榮路二段 468 巷 303 號	標線過於靠近路口	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
27	114年6月30日	新營分局	柳營區南 107 鄉道 191 號(旭山里新吉庄玄武宮)	缺乏反光鏡	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
28	114年6月30日	新營分局	新營區太子宮 271-9 號、297-12 號、207-2 號前	缺少網狀線	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計 115 年 2 月 28 日前完成	B
29	114年6月30日	新營分局	柳營區東昇里東昇一街內	無禁止臨時停車線(紅)、反光鏡	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
30	114年6月30日	新營分局	新營區三興街與育德北路口	無禁止臨時停車線	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
31	114年6月30日	新營分局	新營區明清一街 70 號	轉彎處無禁止臨時停車線	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計 115 年 2 月 28 日前完成	B
32	114年6月30日	新營分局	新營區新北六街 5 巷 8 弄 1 號前	轉彎處無禁止臨時停車線	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
33	114年6月30日	新營分局	新營區嘉芳街 117 巷口	無號誌路口，無停止線	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
34	114年6月30日	新營分局	柳營區中山西路一段與臺 1 線	標線太靠近路口	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計 115 年 2 月 28 日前完成	B
35	114年6月30日	新營分局	柳營區義士路三段與臺 1 線	禁止砂石車左右轉標誌	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A

36	114年6月30日	新營分局	柳營區柳營路二段與十美街口	機車兩段式左轉標誌	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
37	114年6月30日	第六分局	南區本市南區卸貨停車格	未以牌面或標字明定卸貨車種及卸貨使用時間	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
38	114年6月30日	第六分局	南區國宅里及金華里市有住宅區	增設行人專用道禁止臨時停車標誌	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
39	114年6月30日	歸仁分局	仁德區義林路單行道範圍	與單行道相接之交岔路口處均未劃設指向線及設置相關禁制標誌	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
40	114年6月30日	歸仁分局	歸仁區文化十二街71巷與文化十二街82巷口	未劃設禁止臨時停車標線	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
41	114年6月30日	歸仁分局	歸仁區民權七街與中山五街口	禁止臨時停車標線剝落	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
42	114年6月30日	歸仁分局	歸仁區信義南路85號對面	禁止臨時停車標線剝落	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
43	114年6月30日	歸仁分局	關廟區成功路與仁愛路口	禁止臨時停車標線剝落	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
44	114年6月30日	歸仁分局	仁德區文忠路89號	禁止臨時停車標線剝落	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
45	114年6月30日	歸仁分局	歸仁區成功路2段38號前	未劃設禁止臨時停車標線	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A

46	114年6月30日	歸仁分局	仁德區太子路與高速一街1段口	太子路至國道1號陸橋下車道配置改變，致用路人時有違規占用之情事	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
47	114年6月30日	歸仁分局	歸仁區大通路與和平北街口	行人穿越道標線剝落	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
48	114年6月30日	歸仁分局	仁德區保安路1段15號前	公車站牌禁止臨時停車標線未劃足十公尺	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
49	114年6月30日	歸仁分局	仁德區台1線與台86線臺南交流道西向匝道出口	二仁路2段與台86線匝道出口時有車輛違規迴車(路口號誌為直行箭頭綠燈)	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
50	114年6月30日	歸仁分局	仁德區中正路二段與中正路二段188巷口	未劃設禁止臨時停車標線	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
51	114年6月30日	歸仁分局	仁德區大同路3段755號	公車停靠專用標線剝落	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
52	114年6月30日	歸仁分局	仁德區太子路461號前	停等號誌之車輛回堵至太廟派出所出、入口，影響警備車出勤	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
53	114年6月30日	歸仁分局	仁德區台1線與台86線路橋下	時有大型車停放在台1線與台86線路橋下路肩處，影響行車視距	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A

54	114年6月30日	歸仁分局	仁德區台1線二仁路2段600號(文賢派出所前)	停等號誌之車輛回堵至文賢派出所出、入口，影響警備車出勤	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
55	114年6月30日	歸仁分局	歸仁區文化十八街與南興街口	未劃設禁止臨時停車標線	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
56	114年6月30日	歸仁分局	歸仁區保興街36巷與民權六街181巷口	未劃設禁止臨時停車標線	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
57	114年6月30日	歸仁分局	歸仁區民權南路155號旁	該處臨時停車標線未完善(有缺口)	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
58	114年6月30日	歸仁分局	仁德區中山路875巷39號前	禁止臨時停車標線剝落	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
59	114年6月30日	歸仁分局	仁德區上崙街(國道1號涵洞)	該處常有車輛在涵洞處路肩停車影響視距	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
60	114年6月30日	歸仁分局	仁德區保華路二空新城C區公車站前	禁止臨時停車標線剝落	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
61	114年6月30日	歸仁分局	仁德區機場路與二仁路二段口	禁止臨時停車標線剝落	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
62	114年6月30日	歸仁分局	仁德區文華路二段與保生東路口	機慢車待轉區未完整塗銷	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
63	114年6月30日	歸仁分局	仁德區保生東路與崇德路口	行人穿越道線剝落	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B

64	114年6月30日	歸仁分局	仁德區機場路(座標位置：22.955562, 120.216691)	行人穿越道線剝落	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
65	114年6月30日	歸仁分局	仁德區機場路與大同路490巷口	行人穿越道線剝落	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
66	114年6月30日	歸仁分局	仁德區文賢路二段與中正路一段口	行人穿越道線剝落	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
67	114年6月30日	歸仁分局	仁德區中正路一段與中正路一段251巷口	行人穿越道線與停止線剝落	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
68	114年6月30日	歸仁分局	仁德區機場路(座標位置：22.947048,120.216715)	黃網線剝落	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
69	114年6月30日	歸仁分局	仁德區機場路(慈恩17村對面)	槽化線剝落	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
70	114年6月30日	歸仁分局	仁德區文賢路1段與保安路1段路口	行人穿越道線剝落	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
71	114年6月30日	歸仁分局	仁德區二仁路1段193號	公車停靠專用標字及禁止臨時停車標線斑駁	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
72	114年6月30日	歸仁分局	仁德區中正路1段32號對面	該路段繪有禁止臨時停車標線，亦設有禁止停車標誌(禁25)，易使用路人混淆	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B

73	114年6月30日	歸仁分局	仁德區文華路2段與虎山一街口、仁德區虎山一街(虎山橋下)	槽化線、分向限制線及停止線剝落	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
74	114年6月30日	歸仁分局	仁德區文華路2段與文華路2段1170巷口	中央分隔島壞損	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
75	114年6月30日	歸仁分局	仁德區保生東路與保生東路138巷口	行人穿越道線剝落	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
76	114年6月30日	歸仁分局	仁德區中山路與國道1號臺南交流道東側匝道口	未劃設行人穿越道線	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
77	114年6月30日	歸仁分局	仁德區文南街與文忠路口	未劃設禁止臨時停車線	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
78	114年6月30日	歸仁分局	仁德區德洋路25巷29號前三岔路口	未劃設禁止臨時停車線	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
79	114年6月30日	歸仁分局	仁德區德崙路27號前	消防栓前、後5公尺處未劃設禁止臨時停車線	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
80	114年6月30日	歸仁分局	仁德區德糖路520號前	民眾反映卸貨區標示不明確	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
81	114年6月30日	歸仁分局	歸仁區文化街3段592巷與文化街3段592巷8弄口	未劃設禁止臨時停車線	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
82	114年6月30日	歸仁分局	仁德區德南路與德崙路口	無號誌路口，易生道路交通事故	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B

83	114年6月30日	歸仁分局	仁德區文華路3段與文華路3段428巷口	路肩過寬，行駛路肩之直行車易與行駛於車道之右轉車發生碰撞	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
84	114年6月30日	歸仁分局	仁德區二仁路2段與文華路2段口	該路口設有左轉保護時相，惟道路未設計偏心式左轉專用車道，用路人行駛至路口時易有占用左轉專用車道及爭道行駛之情事	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
85	114年6月30日	歸仁分局	仁德區二仁路2段(奇美博物館前路口)	該路口設有四車道，車輛在該路口轉彎或迴轉時，不查覺對向車流之行車動態，易生交通事故	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
86	114年6月30日	歸仁分局	仁德區中正路3段與正義一街口	中正路3段車流回堵時，該路口時未保持淨空，而南向機慢車常行駛路肩，易與北向左轉進入仁德區公所之車輛發生事故	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
87	114年6月30日	歸仁分局	歸仁區中正北路2段與七甲五街口	行人穿越道線、機慢車停等區標線及快	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B

				慢車道分線斑駁				
88	114年6月30日	歸仁分局	歸仁區中正北路3段16號(保西消防分隊)前	黃網線斑駁	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
89	114年6月30日	歸仁分局	歸仁區中正北路3段100號至190號路段	路面邊線斑駁	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
90	114年6月30日	歸仁分局	歸仁區仁愛南街與仁愛三街口	路口禁止臨時停車標線未完善(僅劃設西側禁止臨時停車標線)	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
91	114年6月30日	永康分局	永康區中華一路203巷與勝利街116巷口	該路口處無號誌且視線不良，易造成用路人危險	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
92	114年6月30日	永康分局	永康區西勢路與國民路口	該路口已完成行人步道，實有行人通行，需增設三色號誌管制	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
93	114年6月30日	永康分局	永康區東橋一路	該路口車流量大，易造成路口車輛擁塞	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
94	114年6月30日	永康分局	永康區忠孝路138巷與152 巷28-30號	考量該路口用路人行經須注意路口來車，易造成交通危險	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A

95	114年6月30日	永康分局	永康區廣興街 166 號	該址前為私設巷道，時常出入耕種車輛，時與廣興街車輛發生衝突	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
96	114年6月30日	永康分局	永康區復國一路 475 巷分向限制線	該路段設有分向限制線，使居民行車不方便	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
97	114年6月30日	永康分局	永康區龍安街與龍安街 218 巷口	該路口實有行人通行，易造成行人與車輛危險	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計 115 年 2 月 28 日前完成	B
98	114年6月30日	永康分局	永康區龍安街與自強路 750 巷口	該路口實有行人通行，易造成行人與車輛危險	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計 115 年 2 月 28 日前完成	B
99	114年6月30日	永康分局	永康區中華路與大橋三街口	該路口行穿線距離 路口較近，易造成行人與右轉車輛衝突	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
100	114年6月30日	永康分局	永康區民族路與中灣五街口	該路口時常發現交通事故，未增設號誌易發生危險	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
101	114年6月30日	永康分局	永康區復國一路 44 巷 36 號	該路段為 8 米以下巷道，且路邊位全面規劃禁止臨時停車，造成用路人須違規跨越分向限制線通行	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A

102	114年6月30日	永康分局	永康區大同街與大同街606巷口	該路口為大灣路 40 巷對外聯絡道路，尖峰時段車流量大，常有壅塞情形	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
103	114年6月30日	永康分局	永康區永大路三段618巷與八德街88巷口	永大路三段已與龍中街651巷道路開闢完成，近期將開放通車，且該路口位於活動中心旁，常有住戶穿越路口情形，易發生交通危險	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
104	114年6月30日	永康分局	永康區復國路與富國路53巷口	該路口交通號誌目前設置於私人土地內，須調整號誌位置使民眾可視	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
105	114年6月30日	永康分局	永康區中正路橋上	考量用路人前往亞太工業區無法明確辨識	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
106	114年6月30日	永康分局	永康區復國路30號	該路口前後號誌管制時，車輛停等紅燈時延滯將使巷內車輛不易進出	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
107	114年6月30日	永康分局	永康區大橋二街與大橋二街199巷口	該路口控制器高度易造成孩童碰撞	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A

108	114年6月30日	永康分局	永康區大灣路40巷158弄及大同街740巷口(蜈蜞潭分線休閒步道旁)	兩處路口常有民眾步行，行人通行安全疑慮	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
109	114年6月30日	永康分局	永康區東橋十街與東橋十一路口	該路口常有民眾步行，行人通行安全疑慮	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
110	114年6月30日	永康分局	永康區大橋一街與大橋一街103巷口	該路口交通量及肇事件數已達設置三色交通號誌管制標準	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
111	114年6月30日	永康分局	永康區中山北路164巷與國民路	該路口為國民路重要聯絡道路，全天交通車輛大	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
112	114年6月30日	永康分局	永康區勝利街1巷29號	該路口近一年事故件數已達標，建議增設三色號誌管制	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
113	114年6月30日	永康分局	永康區永華路與永華路201巷	該巷口時有行人通行，尚無行人穿越道易生危險	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
114	114年6月30日	第二分局	中西區忠義路115巷與永福路口	該址路口行人穿越道斑駁不清	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
115	114年6月30日	第二分局	中西區和意路與永福路1段233巷	該址行人穿越道及和意路段車道線斑駁不清	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A

116	114年6月30日	第二分局	中西區開山路面邊線調整	該路段僅設置單一車道且路肩過寬(遠超過汽車停車格寬度)，致使車輛違停及機慢車易行駛路肩受罰，使道路使用效率不彰	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
117	114年6月30日	第二分局	中西區青年路132巷口、青年路137巷、城隍街口增設行人管制號誌	該路口不對稱，致行人誤以為該址係無號誌路口而違規通行	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
118	114年6月30日	第五分局	北區實踐街100巷	單行道禁止進入號誌往前設置	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
119	114年6月30日	第五分局	北區和緯路5段58號前	塗銷行人穿越線	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
120	114年6月30日	第五分局	北區公園路1072巷口	增劃車道導引線	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
121	114年6月30日	第五分局	北區成功路54號前	增劃網狀線	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
122	114年6月30日	第五分局	北區中華北路與和緯路口	增設汽機車右轉專用車道	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
123	114年6月30日	第五分局	北區長榮路5段276巷口	網狀線斑駁脫落不清	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B

124	114年6月30日	第五分局	北區大興街 239 號前	雙黃線斑駁脫落不清	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
125	114年6月30日	第五分局	北區海安路 3 段 338 巷 57 弄口	標字標線斑駁不清	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
126	114年6月30日	第五分局	北區精忠街 25 巷	非單行道但設有單行道號誌	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
127	114年6月30日	第五分局	北區長北街 114 號	消防栓前後 5 公尺未畫設紅線	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
128	114年6月30日	第五分局	北區南園街 127 巷 17 弄與開南街 143 巷口	增繪停字標線	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
129	114年6月30日	第五分局	北區中華北路 1 段與中華北路 1 段 362 巷口	行車方向線斑駁脫落不清	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
130	114年6月30日	第五分局	北區和緯路 4 段與武聖路口	指向線斑駁脫落不清	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
131	114年6月30日	第五分局	北區 1. 大興街 233 巷 58 號前 2. 和緯路 4 段與大興街 233 巷口	1. 行車方向線斑駁脫落不清 2. 行人穿越線斑駁脫落不清	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
132	114年6月30日	第五分局	北區成功路與成功路 88 巷口	增設網狀線	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
133	114年6月30日	第五分局	北區開元路與開元路 73 巷口	行人穿越線斑駁脫落不清	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A

134	114年6月30日	第五分局	北區成功路與西華街口	行人穿越線退縮設置行人專用庇護島	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
135	114年6月30日	第五分局	北區成功路與佑民街口	增繪行人穿越線	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
136	114年6月30日	第五分局	北區成功路與西門路口	增設左轉專用車道、行人穿越線退縮設置行人專用庇護島	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
137	114年6月30日	第五分局	北區成功路與海安路口	增設左轉專用車道、增繪綠底行人穿越線及路口行車導引線	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
138	114年6月30日	第五分局	北區成功路與康樂街口	行人穿越線退縮設置行人專用庇護島、增繪綠底行人穿越線	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
139	114年6月30日	第五分局	北區成功路與金華路口	行人穿越線退縮設置行人專用庇護島、增繪路口行車導引線	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
140	114年6月30日	第五分局	北區成功路與臨安路口	行人穿越線退縮設置行人專用庇護島(東側及北側)、成功路北向綠燈早開	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B

141	114年6月30日	第五分局	北區文賢一路與文賢一路182巷口	增設三色號誌及行人號誌	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
142	114年6月30日	第五分局	北區開元路與長榮路口	增設汽車左轉專用車道、提早開放左轉號誌	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
143	114年6月30日	第五分局	北區公園路與公園北路口	增設汽車左轉專用車道	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
144	114年6月30日	第五分局	北區西門路3段193號前	「危險標記」號誌牌面損壞	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
145	114年6月30日	第五分局	北區成功路與金華路口	行人穿越線退縮設置行人專用庇護島、「危險標記」號誌牌面歪斜	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
146	114年6月30日	第五分局	北區北園街87巷119弄、121弄、129弄口	增設「遵14」牌面號誌	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
147	114年6月30日	第五分局	北區長榮路5段187巷、199巷、211巷口	增設「遵14」牌面號誌	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
148	114年6月30日	第五分局	北區勝利路190巷口	行人穿越線斑駁脫落不清	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
149	114年6月30日	第五分局	北區海安路與海成街	取消東西向機慢車兩段式左轉標誌標線、綠燈號誌損壞	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A

150	114年6月30日	第五分局	北區海安路3段與海安路3段71巷、74巷口	取消東西向機慢車兩段式左轉標誌標線	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
151	114年6月30日	第五分局	北區 1. 中華北路1段與大興街 2. 大興街與大興街300巷 3. 大興街與大興街300巷31弄、34弄口	1. 行車分向線重新劃設 2. 停止線及停標線斑駁脫落不清 3. 停慢字標線斑駁脫落不清	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
152	114年6月30日	第五分局	北區 1. 大興街與大興街96巷口東西向全線 2. 大興街與大興街114巷、164巷口	1. 雙黃線斑駁脫落不清 2. 慢字標線斑駁脫落不清	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
153	114年6月30日	第五分局	北區和緯路與文賢路口	標線斑駁脫落不清	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
154	114年6月30日	第五分局	北區 1. 中華北路1段203巷與大興街376巷 2. 大興街與大興街376巷	停止線及停標線斑駁脫落不清	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
155	114年6月30日	第五分局	北區中華北路與文賢路口	路口10公尺直行及右轉指向線塗銷右轉指向線	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
156	114年6月30日	第五分局	北區林森路3段與小東路口	路口10公尺直行及右轉指向線塗銷右轉指向線	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B

157	114年6月30日	第五分局	北區西門路4段與文成一路口	路口10公尺直行及右轉指向線塗銷右轉指向線	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
158	114年6月30日	第五分局	北區西門路4段與北安路1段口	路口10公尺直行及右轉指向線塗銷右轉指向線	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
159	114年6月30日	第五分局	北區東豐路133巷口	停字標線斑駁脫落不清	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
160	114年6月30日	第五分局	北區開元路73巷94弄口	停字與停止線標線斑駁脫落不清	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
161	114年6月30日	第五分局	北區成功路與中成路口	新增告示牌大客(貨)車禁止進入	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
162	114年6月30日	第五分局	北區北華街與自強街口	北華街未劃設停止線、自強街未劃設慢字標線及停止線	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
163	114年6月30日	第五分局	北區長榮路與北門路路口	設置大客車禁止進入標語	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
164	114年6月30日	第五分局	北區長榮路與開元路路口	設置大客車禁止進入標語	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
165	114年6月30日	第五分局	北區公園路900巷與公園路904巷	調整綠燈秒數或新增燈號	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
166	114年6月30日	第五分局	北區西門路3段與民德路口	設置行人專用庇護島	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A

167	114年6月30日	第五分局	北區北門路2段與公園北路口	路口10公尺直行及右轉指向線塗銷右轉指向線	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
168	114年6月30日	第五分局	北區 1.精忠街(東往西雙向) 2.精忠街與精忠街28巷口(北往南向)	1.增繪慢字標線 2.增繪停止線及停字標線	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
169	114年6月30日	第五分局	北區中華北路1段263巷與大興街528巷口	停字標線斑駁脫落不清	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
170	114年6月30日	第五分局	北區中華北路1段263巷與大興街602巷口	停字標線遭水溝蓋覆蓋	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
171	114年6月30日	第五分局	北區中華北路1段263巷與賢北街口	行人穿越線斑駁脫落不清	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
172	114年6月30日	第五分局	北區和緯路4段與好市多後方無名巷口	右彎車靠右標線斑駁脫落不清	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
173	114年6月30日	第五分局	北區正覺街117號對面	消防栓周圍5公尺未畫設紅線	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
174	114年6月30日	第五分局	北區大武街141巷口	此路不通號誌牌損壞	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
175	114年6月30日	第五分局	北區公園路與公園北路口	增設行人號誌	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
176	114年6月30日	第三分局	安南區安新五路與新吉五路路段	該路段道路筆直，車速容易過快	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B

177	114年6月30日	第三分局	安南區安中路三段358巷往仁安路口	「停」字不清，易造成用路人混淆不清	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
178	114年6月30日	第三分局	安南區總安街二段85號	雙黃線不清	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
179	114年6月30日	第三分局	安南區怡安路二段462號(原佃郵局前)	汽車停車格標線不明，易造成機車騎士誤停於內，致違規情事	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
180	114年6月30日	第三分局	安南區國姓橋下南接安明路	快慢車道分隔處槽化線塗銷不完全	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
181	114年6月30日	第三分局	安南區安中路與怡安路口	右轉安中路一段車流量大，西側外側車道路寬改善	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
182	114年6月30日	第三分局	安南區安明路北上近海尾路	標線改善	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
183	114年6月30日	第三分局	安南區郡安路六段111巷18弄16號旁	標線有待改善	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
184	114年6月30日	第三分局	安南區安和路一段478巷與安和路一段478巷2弄口	反光鏡凹損	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
185	114年6月30日	第三分局	安南區 1. 永續路南北向沿線(永續十八街口至九份子大道) 2. 永續路與永續十二街	紅線與分向限制線不等長，造成用路人誤認，致影響用路人權益	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A

			(東西向) 3. 永續路與宜居三路(東西向) 4. 永續二十二街與宜居三路(東西向)					
186	114年6月30日	第三分局	安南區 1. 生態街與郡安路六段路口(南北向) 2. 生態街與永續二十街口(南北向) 3. 永續二十街與永續二十二街口(東西向) 4. 永續二十街 35 巷口(東西向)	1. 紅線與分向限制線不等長，造成用路人誤認，致影響用路人權益 2. 該路口常有車輛停放，造成違規停車，致影響用路人權益	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
187	114年6月30日	第三分局	安南區 1. 樂活路南北向沿線(郡安路六段口至樂活一街) 2. 樂活二十二街 70 號(停車場出入口)	1. 紅線與分向限制線不等長，造成用路人誤認，致影響用路人權益 2. 該路段常有車輛停放，造成車輛進出困難，致影響用路人權益	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
188	114年6月30日	第三分局	安南區海佃路一段 158 巷 212 號對面公園	該處腳踏車位旁，常有車輛停放，致無法停放腳踏車，影響權益	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A

189	114年6月30日	第三分局	安南區樂活路沿線（南至府安路六段、北至九份子大道）	該路段常有車輛停放路邊，雖已緊靠右側停放，但車身皆跨越路面邊線占用車道，致侵害同向用路人權益	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
190	114年6月30日	第三分局	安南區生態街沿線（南至永續路、北至九份子大道）	該路段常有車輛停放路邊，雖已緊靠右側停放，但車身皆跨越路面邊線占用車道，致侵害同向用路人權益	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
191	114年6月30日	第三分局	安南區永續路沿線(南至府安路六段、北至九份子大道）	該路段常有車輛停放路邊，雖已緊靠右側停放，但車身皆跨越路面邊線占用車道，致侵害同向用路人權益	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
192	114年6月30日	第三分局	安南區長和路一段二巷南往北車道	該處因自行車道高於一般道路，導致雨水沖刷時會將砂石一併沖刷至車道上，若機車不慎駛出車道，易打滑生事故	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B

193	114年6月30日	第三分局	安南區海東國小前安中路與仁安路口	北側西向東方向無人行號誌，且離路口號誌距離過遠不易查看號誌	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
194	114年6月30日	第三分局	安南區安中路一段29巷口	紅線建議延長至西側公車站牌或畫設公車停靠區	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
195	114年6月30日	第三分局	安南區安和路與政安路口	安和路斑馬線過度緊靠路中，易有車輛停於安和路沿線，影響政安路東往西方向右轉安和路車輛行駛	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
196	114年6月30日	第三分局	安南區安西一街17號	安順所及交通分隊駐地，對面有公有停車場，警方車輛進出民眾往來均因過長之雙黃線，易遭檢舉，停車場未收費，長期為附近居民停車處所，以致洽公民眾及公務車無法停放	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
197	114年6月30日	第三分局	安南區安和路與安中路口	原車輛動線與行人動線斜交，不利駕駛人發現行人	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A

198	114年6月30日	第三分局	安南區富東路與安富街路側	民眾經常檢舉車輛違停	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
199	114年6月30日	第三分局	安南區安寧街與海佃路一段158巷口	民眾經常檢舉車輛違停	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
200	114年6月30日	第三分局	安南區淵西二街36號前	民眾經常檢舉車輛違停，但有執法爭議	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
201	114年6月30日	第三分局	安南區海佃路一段與國安街口	該路口因車流量大且民眾容易誤認而違規	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
202	114年6月30日	第三分局	安南區安中路一段557巷25號兩側	該處兩側常有路面停車，惟標線缺乏明確性，無法舉發	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
203	114年6月30日	第三分局	安南區北安路與安晴路	機車待轉區因安晴路停止線退縮較多，機車前往待轉區距離及幅度過大，易與一般右轉車輛產生動線交會	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
204	114年6月30日	第三分局	安南區長和路三段75號前	禁止變換車道線及行人穿越道斑駁缺損，造成用路人誤認，致使影響用路人權益	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
205	114年6月30日	第三分局	安南區 1.北安路四段與長和路 2.北安路四段與安和路五	行人穿越道、停止線、分向限制線缺損斑	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A

			段 171 巷口 3. 北安路四段與安和路五段 269 巷口 4. 北安路四段與北安路四段 420 巷口	駁，造成用路人誤認，致使影響用路人權益				
206	114年6月30日	第三分局	安南區 1. 北安路四段與北安路四段 175 巷口 2. 北安路四段與安和路四段 533 巷口 3. 北安路四段與工明路口	路口禁止臨時停車標線斑駁，造成用路人誤認，致使影響用路人權益	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
207	114年6月30日	第三分局	安南區 1. 北安路四段與州南路 2. 北安路四段與台江大道口	1. 行人穿越道斑駁缺損，造成用路人誤認，致使影響用路人權益 2. 直行右轉彎專用線斑駁缺損，造成用路人誤認，致使影響用路人權益	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計 115 年 2 月 28 日前完成	B
208	114年6月30日	第三分局	安南區 1. 北安路三段與頂順一街口 2. 北安路三段與北安路三段 396 巷口	行人穿越道、停止線缺損斑駁，造成用路人誤認，致使影響用路人權益	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計 115 年 2 月 28 日前完成	B
209	114年6月30日	第三分局	安南區北安路三段與頂安街 526 巷口	路口禁止臨時停車標線斑駁，造成用路人誤認，致使	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A

				影響用路人權益				
210	114年6月30日	第三分局	安南區北安路三段261之3號前	限速標線缺損斑駁，造成用路人誤認，致使影響用路人權益	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
211	114年6月30日	第三分局	安南區怡安路與北安路三段口	行人穿越道斑駁缺損，造成用路人誤認，致使影響用路人權益	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
212	114年6月30日	第三分局	安南區本原街三段與智安二街口	因轉彎處紅線斑駁、褪色，為避免執法爭議	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
213	114年6月30日	第三分局	安南區北安路三段與新宅六街口	紅線與行人穿越道斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益。	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
214	114年6月30日	第三分局	安南區北安路三段與總安街一段326巷28弄口	路口紅線斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
215	114年6月30日	第三分局	安南區北安路三段與總安街一段口	機車待轉格斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
216	114年6月30日	第三分局	安南區總安街一段370號前	行車分向線斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A

217	114年6月30日	第三分局	安南區北安路三段與培安二街口	路口紅線斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
218	114年6月30日	第三分局	安南區安和路四段路與總安街一段口	紅線與機車待轉格斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
219	114年6月30日	第三分局	安南區安和路四段與州南五街口	行人穿越道斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
220	114年6月30日	第三分局	安南區長和路三段與長和路三段38巷口	行人穿越道斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
221	114年6月30日	第三分局	安南區安和路四段與州南六街口	行人穿越道斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
222	114年6月30日	第三分局	安南區 1.安和路二段84號前 2.安南區安和路二段與安和路二段54巷口	1.紅線及道路邊線斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益 2.行人穿越道斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
223	114年6月30日	第三分局	安南區安和路五段與安和路五段84巷口	行人穿越道斑駁，造成用路人誤認，致影	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B

				響用路人權益				
224	114年6月30日	第三分局	安南區 1.安和路五段與安昌街 2.安和路五段與安和路五段276巷口 3.安和路五段與安和路五段336巷口	行人穿越道斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
225	114年6月30日	第三分局	安南區安昌街與環福街口	行人穿越道斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
226	114年6月30日	第三分局	安南區環福街與長和路二段12巷口	分向限制線斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
227	114年6月30日	第三分局	安南區長和路二段12巷口277弄與長和路二段12巷口	行人穿越道斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
228	114年6月30日	第三分局	安南區 1.州南路沿線(州南一街至州南七街) 2.州南五街與州南一街 3.州南五街與州南三街 4.州南七街與州南八街 5.州南七街與州南六街 6.州南一街與州南三街	該路段因車輛往返頻繁，已造成路面標線模糊不清，易造成用路人誤判而發生交通違規	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B

229	114年6月30日	第三分局	安南區 1. 大聖一街與大聖三街 2. 大聖二街與大聖一街	該路段因車輛往返頻繁，已造成路面標線模糊不清，易造成用路人誤判而發生交通違規	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
230	114年6月30日	第三分局	安南區 1. 安和路四段538巷77號　2. 安和路四段538巷100弄口 3. 安和路四段538巷與大聖一街	該路段因車輛往返頻繁，已造成路面標線模糊不清，易造成用路人誤判而發生交通違規	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
231	114年6月30日	第三分局	安南區長和路三段與長和三段133巷口	該路段因車輛往返頻繁，已造成路面標線模糊不清，易造成用路人誤判而發生交通違規	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
232	114年6月30日	第三分局	安南區長和路二段74號前	該路段因車輛往返頻繁，已造成路面標線模糊不清，易造成用路人誤判而發生交通違規	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
233	114年6月30日	第三分局	安南區環館二路與慶和東路往北約100公尺處	該路段因車輛往返頻繁，已造成路面標線模糊不清，易造成用路人誤判而發生交通	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B

				違規				
234	114年6月30日	第三分局	安南區環館路與慶和路一段	該路段因車輛往返頻繁，已造成路面標線模糊不清，易造成用路人誤判而發生交通違規	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
235	114年6月30日	第三分局	安南區 1. 長和路二段與長和路二段140巷口 2. 長和路二段66號前 3. 長和路二段75號對面無名巷 4. 長和路二段74號前	1. 斑馬線斑駁，致影響用路人安全 2. 紅線斑駁不清，造成用路人誤認，致影響用路人權益 3. 斑馬線斑駁，致影響用路人安全 4. 路面邊線斑駁不清，造成用路人誤認，致影響用路人權益	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
236	114年6月30日	第三分局	安南區 1. 安昌街103巷與安和路六段20巷120弄口 2. 安昌街103巷14號 3. 安昌街與安昌街106巷11弄口	1. 紅線斑駁不清，造成用路人誤認，致影響用路人權益 2. 雙黃線斑駁不清，造成用路人誤認，致影響用路人權益 3. 斑	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B

				馬線斑駁，致影響用路人安全				
237	114年6月30日	第三分局	安南區安南區安昌街174巷191弄口	斑馬線斑駁，致影響用路人安全	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
238	114年6月30日	第三分局	安南區 1.環福街與安昌街口 2.安昌街142號 3.安昌街131巷與安昌街 4.安昌街26巷與安昌街106巷11弄口	1.停止線遭柏油覆蓋，造成用路人誤認，致影響用路人權益　2.雙黃線及路面邊線斑駁不清，造成用路人誤認，致影響用路人權益 3.紅線與分向限制線不等長，造成用路人誤認，致影響用路人權益 4.斑馬線斑駁，致影響用路人安全	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
239	114年6月30日	第三分局	安南區安和路五段84巷(和順國小後門)	分向線斑駁不清造成用路人誤認，致影響用路人權益	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
240	114年6月30日	第三分局	安南區安和路五段84巷38弄口	雙黃線及停止線斑駁不清造成用路人誤認，致影響用路人權益	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B

241	114年6月30日	第三分局	安南區長和路二段12巷213弄口	網狀線斑駁不清造成用路人誤認，致影響用路人權益	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
242	114年6月30日	第三分局	安南區安昌街174巷39弄19號前	紅線斑駁不清造成用路人誤認，致影響用路人權益	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
243	114年6月30日	第三分局	安南區長和路三段108巷65號前	分向線斑駁不清造成用路人誤認，致影響用路人權益	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
244	114年6月30日	第三分局	安南區州南七街220號前	雙黃線斑駁不清造成用路人誤認，致影響用路人權益	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
245	114年6月30日	第三分局	安南區長和路二段140巷213弄60號前	雙黃線斑駁不清造成用路人誤認，致影響用路人權益	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
246	114年6月30日	第三分局	安南區郡安路六段135號	該處常有車輛停放於消防栓及公車站附近	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
247	114年6月30日	第三分局	安南區九份子大道與宜居路口	該處路口常有車輛停放轉角處，造成行車視線阻擋	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
248	114年6月30日	善化分局	善化區市178線17公里處(129與178線口)	閃光號誌改設置「三色號誌」運轉案	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
249	114年6月30日	善化分局	安定區海寮里海寮132之131號旁路口	未劃設禁止臨時停車線	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B

250	114年6月30日	善化分局	善化區烏橋中路與南122線路口	增設機車待轉格及禁行機車字樣	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
251	114年6月30日	善化分局	安定區安定258之12號旁路口(178線)	1.南往北預告號誌，須加裝"前方號誌預告"或拆除，避免民眾誤解，因而在右引道前停等 2.號誌時相運作(北往南號誌運作左轉保護燈-黃燈-紅燈，南往北號誌運作為紅燈-黃燈-紅燈，易使駕駛人誤解北向號誌	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
252	114年6月30日	善化分局	安定區港口1之79號前道路	標線模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
253	114年6月30日	善化分局	安定區六塊寮30之7號前道路	標線模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
254	114年6月30日	善化分局	安定區海寮7之75號旁道路	標線模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
255	114年6月30日	善化分局	安定區海寮18之17號前道路	標線模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B

256	114年6月30日	善化分局	安定區港口 333 之 45 號前道路	標線模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
257	114年6月30日	善化分局	安定區港口 333 之 9 號前道路	標線模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
258	114年6月30日	善化分局	安定區港口 333 之 37 號前道路	標線模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
259	114年6月30日	善化分局	安定區港口 332 之 29 號前道路	標線模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
260	114年6月30日	善化分局	安定區港口 239 之 21 號前道路	標線模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
261	114年6月30日	善化分局	安定區南 134 線道與定順路口	標線模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
262	114年6月30日	善化分局	安定區六塊寮 41 之 9 號前道路	標線模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
263	114年6月30日	善化分局	安定區港口 274 之 1 號前道路	標線模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
264	114年6月30日	善化分局	安定區中崙 12 之 1 號前路口	標線模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
265	114年6月30日	善化分局	安定區港口 333 之 36 號旁道路	標誌模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B

266	114年6月30日	善化分局	安定區港口 239 之 7 號前道路	標線模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
267	114年6月30日	善化分局	新市區三民街 78 巷口	標線模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
268	114年6月30日	善化分局	新市區中正路與中正路 66 巷口	標線模糊	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
269	114年6月30日	善化分局	新市區大同街三民街 78 巷口	標線模糊	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
270	114年6月30日	善化分局	新市區民權路 63 號	標線模糊	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
271	114年6月30日	善化分局	新市區光華街 93 號	標線模糊	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
272	114年6月30日	善化分局	新市區社內 8-12 號	標線模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
273	114年6月30日	善化分局	新市區信義街 27 號與 85 號	標線模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
274	114年6月30日	善化分局	新市區富中街富安六街口	標線模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
275	114年6月30日	善化分局	新市區富安七街富林路口	標線模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B

276	114年6月30日	善化分局	安定區港口1之17號前路口	住戶返家易遭檢舉	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
277	114年6月30日	善化分局	安定區國八側車道西向與台19線路口	標線模糊及新增	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
278	114年6月30日	善化分局	安定區港口332之25號(南178斑馬線模糊)	標線模糊	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
279	114年6月30日	善化分局	安定區港子尾段1981-2地號旁T字路口	路口轉角處道路不平及未繪設紅線	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
280	114年6月30日	善化分局	安定區港口166號前	標線模糊	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
281	114年6月30日	善化分局	安定區南178線道與台19路口至南178線道與國八側車道路段	標線模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
282	114年6月30日	善化分局	新市區中山路197號前、199-4號前、199-7號前、191號前	機慢車道與快車道線界線不清、標線模糊、道路修繕後未繪製車道線	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
283	114年6月30日	善化分局	新市區光華街與南港街口	標線模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
284	114年6月30日	善化分局	新市區光華街75號前	標線模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B

285	114年6月30日	善化分局	新市區光華街151巷1號前	標線模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
286	114年6月30日	善化分局	新市區 1.光華街與華興街口 2.華興街37-1號與70號旁	標線模糊、路口未繪設禁止臨時停車線	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
287	114年6月30日	善化分局	新市區民權路22號前	標線模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
288	114年6月30日	善化分局	新市區大社278-3號前	標線不清	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
289	114年6月30日	善化分局	新市區大社297號前	標線不清及路口易違停肇事	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
290	114年6月30日	善化分局	新市區大社189號前	標線不清及路口易違停肇事	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
291	114年6月30日	善化分局	新市區大社313-1號旁	路口易肇事	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
292	114年6月30日	善化分局	新市區台一線(大營7號前)	行人穿越線標線不清	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
293	114年6月30日	善化分局	新市區台一線(臺南市新市區大營里1鄰大營6之1號)	路口東側機車待轉格標線不清	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
294	114年6月30日	善化分局	新市區陽光大道26號前	機慢車優先道標線不清	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B

295	114年6月30日	善化分局	新市區西拉雅大道 330 號旁	左轉標線不清	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
296	114年6月30日	善化分局	新市區大營 325-1 號前	標線及地面速限不清	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
297	114年6月30日	善化分局	新市區大社 979 號旁	標線不清	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
298	114年6月30日	善化分局	新市區大社 30 號旁	標線不清	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
299	114年6月30日	善化分局	新市區潭頂 447 號前至潭頂五岔路口	標線不清	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
300	114年6月30日	善化分局	新市區南 144 潭頂五岔路口往永就方向	標線不清	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
301	114年6月30日	善化分局	新市區南 144 與南 138 潭頂五岔路口	南北側各 1 路口無對應號誌，各岔路均有號誌(路口易肇事)	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
302	114年6月30日	善化分局	新市區中正路與民生路	中正路上紅線長度不足	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
303	114年6月30日	善化分局	新市區民生路與信義街口	該處為民眾經常檢舉及反應路口十公尺內違停路口	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
304	114年6月30日	善化分局	新市區成功街與成功街 2 巷	民眾檢舉路口十公尺內違停路口，原劃設	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B

				之標線延伸長度不足				
305	114年6月30日	善化分局	新市區華美街與南港街口	民眾經常檢舉違停路口，紅色標線長度不足，延伸紅線疑為非交通單位劃設	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
306	114年6月30日	善化分局	安定區178線及北園五路口(東往西方向)	左轉專用道無標繪(單側)禁止變換車道線	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
307	114年6月30日	善化分局	善化區東勢宅9號對面	道路指引標誌模糊	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
308	114年6月30日	善化分局	善化區信義路234號	警告標誌不清	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
309	114年6月30日	善化分局	善化區進學路89號與150號	警告標誌不清、紅線斑駁	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
310	114年6月30日	善化分局	善化區溪尾582號	標線不清	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
311	114年6月30日	善化分局	新市區光華街與光華街152巷	路口轉角建議補繪禁止臨停線	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
312	114年6月30日	善化分局	安定區六塊寮56號	轉彎雙黃線(標線模糊)	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
313	114年6月30日	善化分局	安定區六塊寮31之8號對面	標線模糊(車道線)	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B

314	114年6月30日	善化分局	安定區港口 21 之 20 號前	標線模糊(路面邊線、停止線、停等格、行穿線)	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
315	114年6月30日	善化分局	安定區海寮 173 之 7 號前	紅線劃設過短	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
316	114年6月30日	善化分局	安定區海寮 132 之 17 號前	紅線劃設過短	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
317	114年6月30日	善化分局	安定區六塊寮 56 之 3 號前標線模糊	標線模糊(車道線)	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
318	114年6月30日	善化分局	安定區新吉 19 之 13 號前	標線模糊(紅線)	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
319	114年6月30日	善化分局	安定區管寮 151 號前	標線模糊(路面邊線、停止線、車道線)	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
320	114年6月30日	善化分局	安定區管寮 24 之 8 號前	標線模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
321	114年6月30日	善化分局	新市區自由街與永漢路口	建議延長禁止臨停線	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
322	114年6月30日	善化分局	新市區光華街 87 號前至光華街與華興路口路段	建議補繪標線	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
323	114年6月30日	善化分局	新市區 1. 華美街 7 巷(新市南港墘北極殿前) 2. 華美街 8 巷口	1. 補繪路口紅線 2. 補繪停字及停止線	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A

324	114年6月30日	善化分局	新市區銘傳街128巷16號前	禁止臨時停車標線模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
325	114年6月30日	學甲分局	學甲區新榮里華宗路258巷與寶發路168巷口	無號誌路口，未區分幹支道/易生交通事故	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
326	114年6月30日	學甲分局	學甲區秀昌里青年街與溪洲街口	無號誌路口，幹支道區分不明/易生交通事故	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
327	114年6月30日	學甲分局	學甲區光華里過港子5之3號前路段(市174線7.4K段)	快慢車道分隔線及路面邊線已模糊	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
328	114年6月30日	學甲分局	學甲區仁得里信義路17巷口	無號誌路口，未完整區分幹支道/易生交通事故	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
329	114年6月30日	學甲分局	學甲區豐和里美豐90之2號前路口	無號誌路口，未區分幹支道/易生交通事故	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
330	114年6月30日	學甲分局	學甲區秀昌里一秀89號旁路口	無號誌路口，未完整區分幹支道/易生交通事故	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
331	114年6月30日	學甲分局	學甲區明宜里和平路與宮西西路口	無號誌路口，未完整區分幹支道/易生交通事故	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
332	114年6月30日	學甲分局	將軍區將軍里南20線5K+500路口	無號誌路口，未完整區分幹支道/易生交通事故	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B

333	114年6月30日	學甲分局	將軍區將軍里將榮52之1號旁路口	無號誌路口，未完整區分幹支道/易生交通事故	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
334	114年6月30日	學甲分局	將軍區忠嘉里南21線3.6公里處路口	無號誌路口，未完整區分幹支道/易生交通事故	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
335	114年6月30日	學甲分局	將軍區將軍里將貴37-6號前路口	無號誌路口，未完整區分幹支道/易生交通事故	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
336	114年6月30日	學甲分局	將軍區苓仔寮里學滬高幹52左5號電桿前路口	無號誌路口，未完整區分幹支道/易生交通事故	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
337	114年6月30日	學甲分局	將軍區巷埔里民吉59右6左5電桿路口	無號誌路口，未完整區分幹支道/易生交通事故	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
338	114年6月30日	學甲分局	學甲區清潔隊前	無號誌路口，未完整區分幹支道/易生交通事故	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
339	114年6月30日	學甲分局	學甲區南興街與忠孝路路口	無號誌路口，未完整區分幹支道/易生交通事故	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
340	114年6月30日	學甲分局	學甲區大灣里路燈編號020019前路口	無號誌路口，未完整區分幹支道/易生交通事故	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B

341	114年6月30日	學甲分局	學甲區大灣里路燈編號062235前路口	無號誌路口，未完整區分幹支道/易生交通事故	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
342	114年6月30日	學甲分局	學甲區學甲國小校園周邊通道改善	無號誌路口，增設分隔桿/易生交通事故	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
343	114年6月30日	學甲分局	將軍區長榮里189-9號旁	無號誌路口，增設禁止停車(或臨時停車)標線/易生交通事故	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
344	114年6月30日	學甲分局	學甲區秀昌里集和街419巷1號旁	無號誌路口，劃設禁止臨時停車標線設施/易生交通事故	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
345	114年6月30日	學甲分局	將軍區忠嘉里(座標:23.2067856，120.1599403)忠興157之6號前路口	無號誌路口，增設紅綠燈/易生交通事故	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
346	114年6月30日	學甲分局	將軍區南19線與南21線3.9公里處路口	有號誌路口，增設行人專用號誌，以維護行人安全/易生交通事故	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
347	114年6月30日	學甲分局	北門區文山里溪底寮100-7號(漁權會)前路口，臺17線與產業道路	無號誌路口，增設閃光號誌/易生交通事故	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
348	114年6月30日	學甲分局	學甲區中山路與民權路路口	號誌燈設置改善/易生交通事故	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A

349	114年6月30日	學甲分局	將軍區西華里西何萊爾富超商後方巷口	無號誌路口，劃設禁止臨時停車標線設施/易生交通事故	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
350	114年6月30日	學甲分局	學甲區和平路與廣文路路口	無號誌路口，劃設禁止臨時停車標線設施/易生交通事故	□否 ■是	□已完成 ■未完成	已錄案派工，預計115年2月28日前完成	B
351	114年6月30日	學甲分局	學甲區華宗路與寶發路路口	有號誌路口，號誌燈設置改善/易生交通事故	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A
352	114年6月30日	學甲分局	將軍區西華里南24線3公里處(西華136號旁)巷口	無號誌路口/增設反射鏡設施/易生交通事故	□否 ■是	■已完成 □未完成	本案已完成	A

A：解除列管 B：繼續列管