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附件 
1. A1 事故改善列管追蹤表 

2. 車輛相關報表 

3. 「行人優先交通安全行動綱領」

辦理情形列管表 

4. 本市 112 年針對路口改善預算 

執行情況調查表 

 

 

 

 



 

 

 



A1 類事故交通工程改善情形列管追蹤表 

項次 
編號 

（事故日期） 
肇事地點 

會勘結論或工作圈會議裁示改
善事項 

辦理情形 主辦單位

1 1120105 
永康區中正南

路 794 號 

1.請嘉義區監理所於 1周內邀

集業者及相關單位，研擬遷

(廢)站期程，並回覆會勘相關

單位 

2.盡速完成永安轉運站，以利

國道客運業者進駐 

改善事項 1.已於 112

年 1 月 17 日完成 

 

改善事項 2.預計 113

年 9 月 31 日前完成 

交通局 

(公運處)

2 1120120-2 

永康區中正北

路北向車道（高

速公路函洞下） 

1.修復高速公路下方涵洞夜間

照明設備 

2.研議設置往高速公路車道之

可行性 

改善事項 1.已於 112

年 6 月 30 日完成 

 

改善事項 2.併 AC 路面

整修時辦理,預計 113

年 1 月 31 日前完成 

永康區公

所(1) 

新化工務

段(2) 

3 1120430 
新市區臺1線與

南 140 線路口 

1.補繪路口模糊標線 

2.汰換路口老舊號誌燈箱 

3.近路口路燈桿張貼反光貼紙

改善事項 1.預計 113

年 1 月 31 日前完成 

 

改善事項 2.已於 112

年 6 月 30 日完成 

 

改善事項 3.已於 112

年 6 月 30 日完成 

 

新化工務

段(1) 

交通局(2)

新市區公

所(3) 

4 1120916 

安平區中華西

路二段與安平

路口 

1.重新模擬大車行車軌跡與行

車導引線之相符性 

2.於警察局門架式鐵架上設置

前方施工改道之預告牌面指 67

與地面標字 

3.機慢車停等區加大 

4.中華西路二段北往南之號誌

遠桿增設附掛直立式燈箱 

5.增加交維人力並提升相關素

1.大車行車軌跡已請

顧問公司重新檢核行

車導引線之相符性，擬

再邀集交通局及警察

局 會 勘 確 認 是 否 相

符，預計 113 年 2 月底

前辦理會勘。 

2. 牌面指67因牌面過

大經承商評估無法安

裝於警察局門架式鐵

架，爰先暫緩辦理，地

面標字部分已於112年

工務局

(1-6，8) 

交通局(停

工科 7) 



項次 
編號 

（事故日期） 
肇事地點 

會勘結論或工作圈會議裁示改
善事項 

辦理情形 主辦單位

質 

6.地面標線請以刨除取代黑漆

覆蓋。 

7.依 112年 9月 12日會勘結論

取消「平安里公車候車亭」以

東之 7格停車格位 

8.安平路與中華西路路口轉角

弧形調整建請評估 

11 月 30 日改善完成。

3.已於 112 年 11 月 2

日改善完成。 

4.承商預計於 112 年

12 月 29 日前改善完

成。 

5.已要求承商確實要

求交維人員素質，若查

有不適任情形將立刻

汰換人員。 

6.已於 112 年 10 月 13

日改善完成。 

7.業於 112 年 9 月 27

日取消完竣。 

8.經評估現地路口轉

角弧形若在退縮調整

恐 影 響 行 人 通 行 安

全，故仍維持現況。 

5 1121005-1 

中西區和緯路

五段與華平路

口 

1.入彎前直線段增設減速標線

及彎道處與彎道前增設輔 2標

誌及警 1標誌 

2.請分局提供警52標誌設立點

位送交大彙整後再報請交通局

協助設置  

改善事項 1.預計 113

年 2 月 28 日前完成 

 

改善事項 2.第二分局

已將建議增設警 52 標

誌地點函請交通局協

助設置。 

牌面預計113年2月28

日前完成 

交通局(1)

警察局(2)

6 1121011 
永康區復興路

69 號前 

1.研議調整車道線型，縮小車

道偏移寬度 

2.研議增設科技執法之可行性

改善事項 1.預計 113

年 2 月 28 日前完成 

 

改善事項 2.本案事故

地點統一納入明年 113

年度綜整本市易肇事

地點路段口交通事故

數據資料，通盤考量設

置地點規劃。 

交通局(1)

警察局(2)



項次 
編號 

（事故日期） 
肇事地點 

會勘結論或工作圈會議裁示改
善事項 

辦理情形 主辦單位

7 1121014 

歸仁區保大路 1

段與中正北路 3

段路口 

增繪機慢車停等區與禁止臨時

停車線及補繪模糊不明行人穿

越道線 

改善事項預計 113 年 2

月 28 日前完成 
交通局 

8 1121028-2 

仁德區保生東

路與成功三街

路口 

路口改為輪放時相管制，俾減

少直行車與轉彎車交織 

改善事項預計 113 年 3

月 31 日前完成 
交通局 

9 1121028-3 
安南區公學路

五段 656 巷口 

1.近路口適當處設置岔路標誌

2.新設閃光號誌配合繪設行人

穿越道線、停止線與行車導引

線 

改善事項 1.預計 113

年 2 月 28 日前完成 

 

改善事項 2.預計 113

年 3 月 31 日前完成 

交通局 

10 1121117 

白河區昇安里

165 線 10.4 公

里處 

1.評估上游路口增設三色號誌

2.上游路口兩側20公尺分向線

改為分向限制線、轉角 10 公尺

增設禁止臨時停車線及近路口

適當處增設視覺化減速標線 

改善事項 1.預計 113

年 3 月 31 日前完成 

 

改善事項 2.預計 113

年 3 月 31 日前完成 

 

交通局 



項次 
編號 

（事故日期） 
肇事地點 

會勘結論或工作圈會議裁示改
善事項 

辦理情形 主辦單位

 11 1121120 

永康區王行路

487 巷與育樂街

104 巷口 

路口轉角處增設反射鏡及路面

繪設減速標線、慢字 

改善事項預計 113 年 3

月 31 日前完成 
交通局 

12 1121125 

歸仁區台 39 線

慢車道與大埔

路 1段口 

1.快車道於號誌桿再增設禁止

左轉標誌，並增設告示牌輔以

告知用路人至下一處路口左轉

2.路口南側增繪行穿線 

改善事項1.2.預計113

年 1 月 31 日前完成 

新化工務

段 

13 1121130 

六甲區菁埔里

菁埔59號前(南

60 線 5.1 公里

處） 

1.南60線交岔路口東西向適當

位置處劃設慢字及汰換路口部

分老舊輔 2標誌 

2.研議增高水泥護爛高度並設

置反光片 

改善事項 1.預計 113

年 3 月 31 日前完成 

 

改善事項 2.預計 113

年 3 月 31 日前完成 

六甲區公

所 

14 1121202-2 

白河區昇安里

三間厝 8-48 號

前 

路段側溝增設實體護欄 

本局113年度將辦理市

道 165 線路面改善工

程，另將護欄納入設

計，目前工程規劃設計

中，預計 113 年 10 月

底完成改善。 

工務局 



項次 
編號 

（事故日期） 
肇事地點 

會勘結論或工作圈會議裁示改
善事項 

辦理情形 主辦單位

15 1121203 

柳營區神農里

果毅後 385－4

號前路口 

南 112 線近路口處雙向增繪慢

字 

改善事項預計 113 年 3

月 31 日前完成 
交通局 

16 1121207 

北區觀海橋上

（電線桿編號

132854 處） 

下游路口(觀海橋下)增加路口

導引線 

改善事項預計 113 年 3

月 31 日前完成 
交通局 

17 1121209-1 

柳營區義士路

三段 582172 號

路燈附近 

義士路三段雙向增繪減速標線

及慢字 

改善事項預計 113 年 3

月 31 日前完成 
交通局 

18 1121214-1 

新市區西拉雅

大道與陽光大

道路口 

西拉雅大道西往東方向圓形綠

燈修改為直行箭頭綠燈及左轉

箭頭綠燈(原圓形綠燈遲閉石

相改為左轉保護時相) 

改善事項預計 113 年 3

月 31 日前完成 
交通局 



項次 
編號 

（事故日期） 
肇事地點 

會勘結論或工作圈會議裁示改
善事項 

辦理情形 主辦單位

19 1121214-2 
南區西門路一

段 382 號前 

1.補繪路口模糊網狀線及轉角

紅線等標線 

2.研議增設路燈照明 

改善事項 1.預計 113

年 3 月 31 日前完成 

 

改善事項 2.本局辦理

「健康路一段及二段

(大同路至中華西路)

道路改善工程」，將於

事故位置(西門路)新

增左轉車偏心車道，屆

時路燈一併設置於分

隔島上，預計 113 年 12

月 31 日前完成 

交通局(1)

工務局(2)

20 1121216 

新化區大坑里

南168線 6.8公

里處 

路段前、後兩端設置「警 3」標

誌及繪設「慢」標字 

改善事項預計 113 年 3

月 31 日前完成 
交通局 

21 1121228 

下營區中山路 2

段 322 巷與南

59 線路口 

南 59 線雙向增設減速標線、慢

字及補繪模糊不清標線 

改善事項預計 113 年 3

月 31 日前完成 
交通局 

22 1121229 

安南區北安路 3

段181巷與怡安

路 2段 59 巷口 

1.請水利局督促施工廠商辦理

原路口巷口標線復舊 

2.增設岔路標誌 

改善事項 2.預計 113

年 3 月 31 日前完成 

水利局(1)

交通局(2)



項次 
編號 

（事故日期） 
肇事地點 

會勘結論或工作圈會議裁示改
善事項 

辦理情形 主辦單位

23 1121230 

後壁區後壁里

172甲線與南90

線路口 

市道 172 甲線增繪慢字及補繪

路口模糊標線 

改善事項預計 113 年 3

月 31 日前完成 
交通局 

 



112年12月

本月 去年同期 增減

大客車 1,925 2,057 -132

大貨車 13,885 13,755 130

小客車
(含租賃小客車)

625,444 613,919 11,525

計程車 4,171 4,050 121

小貨車
(含租賃及營業小

貨車)

89,172 88,941 231

重機車 1,319,304 1,298,522 20,782

輕機車 54,069 59,116 -5,047

拖車 4,786 4,754 32

特種車 5,136 4,961 175

合計 2,117,892 2,090,075 27,817

附註：數量為臺南、麻豆、新營監理站轄管車輛合計

臺南市各型車輛數量區分表

區 分
臺南市



單位：輛

上月數量 本月數量 本月增加數 成長百分比％

1,940 1,925 -15 -0.77

13,902 13,885 -17 -0.12

624,612 625,444 832 0.13

4,187 4,171 -16 -0.38

89,179 89,172 -7 -0.01

1,318,181 1,319,304 1,123 0.09

54,868 54,069 -799 -1.46

4,807 4,786 -21 -0.44

5,133 5,136 3 0.06

2,116,809 2,117,892 1,083 0.05

附註：數量為臺南、麻豆、新營監理站轄管車輛合計

小客車
(含租賃車)

計程車

小貨車
(含租賃及營

業小貨車)

重機車

輕機車

拖車

特種車

合計

臺南市112年12月份機動車輛成長分析比較表

區分

大客車

大貨車



1.行人專用號誌
工程小組

（交通局）
80處 80處 100.00%

112年度首先針對學生（童）上放學安全，目標將行

政區學校週邊號誌化路口設置行人專用號誌，112年

預計增設80處，截至12月31日已完成80處。

行人通行安全提升計畫

2.行人號誌時相

早開
工程小組

（交通局）
60處 300處 500.00%

優先盤點舊城區學校/商圈/景點路口設置行人綠燈早

開，112年預計增設60處，截至12月31日已完成300

處。

行人通行安全提升計畫

3.行人專用時相 工程小組

（交通局）
40處 100處 250.00%

截至112年12月31日已於中西區成功路與忠義路及學

校周邊等100處路口建置行人專用時相。
行人通行安全提升計畫

4.標線型人行道
工程小組

（交通局）
30處 30處 100.00%

112年將優先針對校園通學交通環境改善，預計增設

標線型人行道30處，截至12月31日已完成永康區中華

路鄭子寮橋等30處。
行人通行安全提升計畫

台南市政府112年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表

（截至112年12月31日止，共27項）

112.12.31

面向 本府行動計畫具體辦理情形
年度目

標數量

截至目前完成

數量或進度
行動方案 工作要項 負責局處

實際辦理

進度(%)

（一）路口

行人安全設

施改善

一、

工程



台南市政府112年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表

（截至112年12月31日止，共27項）

112.12.31

面向 本府行動計畫具體辦理情形
年度目

標數量

截至目前完成

數量或進度
行動方案 工作要項 負責局處

實際辦理

進度(%)

5.行人庇護島
工程小組

（交通局、

工務局）

10處
10處(交通局)

7處(工務局)
170.00%

交通局:截至112年12月31日已於安平區中華西路與南

島路口等10處路口建置行人庇護島。

工務局:後甲國中林森路通學步道及崇德路人行道改

善工程，已於112年8月8日完成1處。臺南市新市區西

拉雅大道提升道路品質計畫工程，已於112年5月5日

完成6處，共計7處。

行人通行安全提升計畫

6.行穿線退縮
工程小組

（交通局、

工務局）

10處
10處(交通局)

29處(工務局)
390.00%

交通局:截至112年12月31日已於安平區中華西路與南

島路口等10處路口建置行穿線退縮。

工務局:道路改善工程累積至112年12月31日，行穿線

退縮工程已完成29處。

道路品質計畫2.0

一、

工程

（一）路口

行人安全設

施改善



台南市政府112年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表

（截至112年12月31日止，共27項）

112.12.31

面向 本府行動計畫具體辦理情形
年度目

標數量

截至目前完成

數量或進度
行動方案 工作要項 負責局處

實際辦理

進度(%)

1.人行道障礙物

遷移(處)

(如電桿、電箱)

工程小組

（工務局）
1處 1處 100%

「玉井區大成路虎頭山運動公園及周邊環境人行空間

改善工程」已開工，障礙物遷移為工程項目之一，7

月31日台電變電箱已完成遷移。

2.人行道改善

(如延長、整

平、加寬等)

工程小組

（工務局）

5067.3

公尺
6,436公尺 127.00%

人行道改善截至112年12月底已完成「後甲國中林森

路通學步道及崇德路人行道改善工程」360公尺、

「臺南市白河區公所周邊道路暨環境改善計畫」310

公尺、「麻豆國小通學步道優質化工程」135公尺、

「賀建國小通學步道優質化工程」195公尺、「玉井

區大成路虎頭山運動公園及周邊環境人行空間改善工

程」340公尺、「民德國中通學步道建置工程」156公

尺、林鳳營車站及林鳳國小790公尺，北區文賢國中

前人行步道220公尺，玉井區玉井工商前人行道330公

尺，高鐵沙崙站周邊人行道改善工程已完成3,600公

尺。總計6,436公尺。

3.騎樓整平長度

(公里)-前瞻基

礎建設提升道路

品質計畫2.0)

工程小組

（工務局）

1,000公

尺
970公尺 97.00%

至112年12月底，完成永康區中華二路、西門路、金

華路三段及友愛街共970公尺，剩餘路段預計113年3

月31日前完工。

騎樓整平計畫

（二）改善

人行道

既有人行道

改善(優先

改善學校及

公園、運輸

場站周邊人

行道寬不足

90cm)

一、

工程



台南市政府112年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表

（截至112年12月31日止，共27項）

112.12.31

面向 本府行動計畫具體辦理情形
年度目

標數量

截至目前完成

數量或進度
行動方案 工作要項 負責局處

實際辦理

進度(%)

工程小組

（工務局）
35校 28校 80%

目前共35校辦理通學步道，已完成28校，執行中7

校。預定113年3月31日可全數完工。
校園周邊暨行車安全道路

改善計畫

工程小組

（交通局）
10處 0 0%

1.交通局112年4月28日向交通部公路局申請補助提報

新營區太子國中校門口等10處路口改善計畫在案，工

程事項包含增設號誌設施、調整號誌時相、增設行人

號誌、增繪行穿線及警告標誌等相關交通安全設施。

2.交通部公路局業於10月13日核定本計畫，交通局

113年1月4日完成決標，預計113年6月底前完工。

�����������

工作進度：40％

備註：

取得中央補助（10％）

完成議會墊付（10％）

工程發包（20％）

工程設計（20％）

工程派工（40％）

�����������

�����������

�����������

�����������

2.易肇事路口改

善
工程小組

（交通局）
10處 0 0%

交通局智安科於112年5月29日函送5大改善路段(口)

交通事故現場圖資料至本市道安會報工程小組，本案

5大易肇事路段口已於112年8月底會勘完畢，並於9月

初完成碰撞構圖繪製及會勘改善規劃事宜，工程改善

預計113年3月底全數完工。

�����������

工作進度：80％

備註：

取得中央補助（10％）

完成議會墊付（10％）

工程發包（20％）

工程設計（20％）

工程派工（40％）

����������

1.校園周邊路段

(口)改善

（三）校園

週邊暨行車

安全道路改

善

一、

工程



台南市政府112年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表

（截至112年12月31日止，共27項）

112.12.31

面向 本府行動計畫具體辦理情形
年度目

標數量

截至目前完成

數量或進度
行動方案 工作要項 負責局處

實際辦理

進度(%)

（四）行人

及高齡友善

示範區

推動行人及高齡

友善區
工程小組

（交通局）
3處 0 0%

1.112年4月27日向交通部道安會申請補助提報新營區

中正路/武昌街路口等3處路口改善計畫，工程事項包

含行穿線退縮、號誌桿汰換、行人燈箱汰換、號誌管

線挖掘(線路地下化)、標線重繪等相關交通安全設

施。

2.交通部道安會業於7月19日核定本計畫，交通局依

本府行政程序業於7月29日提請臺南市議會審議墊付

案，議會8月17日會議決議同意墊付。

3.本案已於設計單位已完成設計；工程部分業已進場

施工中，預計113年2月底完成。

�����������

工作進度：80％

備註：

取得中央補助（10％）

完成議會墊付（10％）

工程發包（20％）

工程設計（20％）

   工程派工（40％）

�����

（五）減少

路側障礙物

路側桿件(含電

力桿、燈桿及標

誌桿)移除改善

工程小組

（工務局）

經詢問台電公司112年度因無經費暫無電桿下地計畫

，113年才有編列經費施作電桿下地作業。

（六）提昇

非號誌化路

口安全

非號誌路口改善

工程小組

（交通

局）

304處 304處 100%

交通部道安會業於112年3月31日核定計畫在案，提報

待改善標誌標線路口共計有304處，交通局依本府行

政程序業於4月12日提請臺南市議會審議墊付案，議

會6月7日會議決議同意墊付，6月17日同意動支，8月

29日完成發包，已於9月18日辦理第一次開工並於10

月7日完成，11月1日辦理第二次開工，並於11月3日

完工，11月28日完成驗收，12月29日完成結報核銷事

宜。

無號誌化路口改善

計畫

一、

工程



台南市政府112年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表

（截至112年12月31日止，共27項）

112.12.31

面向 本府行動計畫具體辦理情形
年度目

標數量

截至目前完成

數量或進度
行動方案 工作要項 負責局處

實際辦理

進度(%)

1.高級中等以下

學校實施交通安

全課程

教育小組

（教育局）
550場次 550場次 100%

每校每學期交通安全融入課程1場次。上半年度(111

下學期、112學年度上學期)已執行550場次。

111學年度下學期各

校課程計畫

112學年度上學期課

程計畫

2.辦理交通安全

課程中小學教師

研習

教育小組

（教育局）
14場次 26場次 186%

1.111學年度交通安全教育輔導團暨各校教師專業增

能研習計畫共2場次，參與學員60人次。 

2.臺南市112年度交通安全教育融入學習領域教學師

資培訓實施計畫112年8月15日辦理1場次。各校112年

8-10月申請自辦8場次，共執行9場次，參加學員600

人次。

3.112學年度交通安全教育輔導團暨各校教師專業增

能研習計畫(課程研習)共2場次，參與學員160人次。

4.112學年度交通安全教育輔導團-課程模組推廣到校

服務截至112年12月共辦理7場次，共計400人次。

5.教育部磨課師平臺交通安全線上研習共6場次，共

計13,622人次參與。

6.本市參加112年度靖娟兒童安全文教基金會辦理交

通安全教育師資研習共計75人次。

1.111年度交通安全

教育輔導團暨各校教

師專業增能研習計畫

2.臺南市112年度交

通安全教育融入學習

領域教學師資培訓實

施計畫

1.結合路老師於各

鄉鎮社區、路口及

事故熱點進行高齡

交通安全宣導

2.補助村里長宣導

高齡交通安全

（一）教安

教育向前

行-扎根學

校交通安全

教育

（二）村里

來開講-路

老師深入村

里宣導

教育小組

（交通局）
64場次 71場次 110.90%

以本市65歲以上高齡長者發生交通事故較高區里為主

體辦理，將於本市32個里辦理64場次宣導活動，並運

用社區鄰里力量結合路老師，進行高齡者用路安全宣

導，打造高齡者安全友善社會環境，以達社區長輩行

為改善效益，落實交通安全正確觀念。

112年臺南市路老師

與區里合作宣導高

齡交通安全計畫

二、

教育



台南市政府112年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表

（截至112年12月31日止，共27項）

112.12.31

面向 本府行動計畫具體辦理情形
年度目

標數量

截至目前完成

數量或進度
行動方案 工作要項 負責局處

實際辦理

進度(%)

（三）停讓

你我他-推

廣停讓文化

宣導小組

（新聞處）
24檔 24 100.00%

1.常年透過不同媒體管道宣導「路口停讓」、「非號

誌化路口安全」、「機車安全」、「自行車用路安

全」及「高齡者用路安全」等道安主題。

2.12月份運用臺南TODAY粉絲團、有線電視公用頻道

跑馬、本府LINE官方帳號宣導4場，並持續本市轄內

各機關官網、電子螢幕、CMS宣導路口停讓安全主

題。



台南市政府112年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表

（截至112年12月31日止，共27項）

112.12.31

面向 本府行動計畫具體辦理情形
年度目

標數量

截至目前完成

數量或進度
行動方案 工作要項 負責局處

實際辦理

進度(%)

（一）違規

矯正及講習

換照

違規矯正及講習

換照
監理小組

（監理站）
80人 76人 95.00%

1.自112年7月1日起，初次領有駕駛執照，於發照之

日起一年內，有違反道路交通安全規則規定記違規點

數達六點，應上道路交通安全講習課程，應上課人數

計76人。

2.預定113年3月起，上述違規駕駛人須換發3年有效

期間駕照，如於換發後1年內仍有違規者，須再換發3

年有效期間駕照，如於換發後1年內無違規者，方可

換發使用至年滿75歲駕照。

（二）機車

駕訓加倍推

進

擴大機車駕訓補

助
監理小組

（監理站）
2145人 1,696人 79.07%

1.112年機車駕訓補助受理區間為111年12月1日起至

112年11月30日，總報名人數1,557人，且已與民間企

業(宏佳騰、和潤企業)、高中職學校、大專院校戮力

合作辦理相關優惠方案，期望增加參訓人數。

2.112年8月28日交通部公路局召開「112年度推動機

車駕駛訓練制度補助計畫績效精進會議」，嘉義區監

理所名額由原分配名額5,600名，調整為4,000名；

112年9月15日嘉義區監理所發函通知，台南區名額由

原訂3,000名，調整為2,145人。

（三）機車

道路安駕再

提昇

試辦機車道路駕

駛訓練
監理小組

（監理站）
190人 230人 121.05%

112年試辦機車道路駕駛訓練計畫自4月份開始，臺南

監理站、大台南駕訓班、中華醫事科技大學三方合作

推廣，已預約230名。 

  

  

三、監

理



台南市政府112年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表

（截至112年12月31日止，共27項）

112.12.31

面向 本府行動計畫具體辦理情形
年度目

標數量

截至目前完成

數量或進度
行動方案 工作要項 負責局處

實際辦理

進度(%)

（四）違規

清理及霸王

車牌照追繳

霸王車牌追繳
監理小組

（監理站）

 A.102

年~106

年註銷

車輛收

回牌照

數：170

輛。    

     

B.107年

~111年

註銷車

輛收回

牌照

數：

2844輛

至112年12月31

日止

A：260輛

B：2261輛

A：152.9%

B：79.5%

1.112年公路總局考評註銷之牌照收回註銷牌照數目標完成

率區間統計：111年10月至112年9月，目標值分2區間訂定

之：

A.102年~106年註銷之牌照：臺南地區未繳回車輛數3,404輛

，目標完成率5%(即170輛)。

B.107年~111年註銷之牌照：臺南地區未繳回車輛數6,320輛

，目標完成率45%(即2,844輛)。

2.簡訊及信函通知已註銷車輛之所有人將號牌繳回監理站。

3.每月排定監警聯合稽查「淨牌專案」， 針對行駛中或停

放於路邊車輛進行查核註銷號牌車輛使用公用道路之情形，

至112年12月31日止，112年共查獲9輛註銷牌照之車輛。

4.與臺南市政府警察局、法務部行政執行署台南分署、臺南

市政府交通局停車營運科共同建立「台南地區註銷車查報群

組」LINE群組，以利停車收費員通報註銷號牌車輛占用停車

格，至12月31日止，112年通報件數共計356件。

監理小組

（監理站）
126次 117次 93%

自112年3月16日起至12月31日止，新營、麻豆及臺南

站3站出勤次數共計117次，行經路口車輛計3,209輛

次，查獲未停讓1輛，客運班次未落實指差確認5輛次

監理小組

（公運處）
20 25 125%

自112年3月起至112年12月31日止，本處出勤次數共計25次

，行經路口之市區公車車輛計1091輛次，查獲3件未確實路

口停讓案件，另市區客運業者已完成4,049車次自主稽查，

計查獲2件未確實路口停讓案件，皆已依規裁處。

三、監

理

（五）路口

停讓安全有

保障

加強路口稽查，

確實執行車輛慢

看停



台南市政府112年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表

（截至112年12月31日止，共27項）

112.12.31

面向 本府行動計畫具體辦理情形
年度目

標數量

截至目前完成

數量或進度
行動方案 工作要項 負責局處

實際辦理

進度(%)

1.路口不停讓行

人
執法小組

（警察局）
1,064 6,416 603.01%

112年1月至12月取締「路口不停讓行人」件數6,416

件，較去年同期1,064件，增加5,352件。

年度目標數量(目標值)：

以去年同期取締件數為目

標值。

2.非號誌化路口

未停車再開

執法小組

（警察局）
551 2,194 398.19%

112年1月至12月取締「非號誌化路口未停車再開」件

數2,194件，較去年同期551件，增加1,643件。

年度目標數量(目標值)：

以去年同期取締件數為目

標值。

3.人行道違規停

車
執法小組

（警察局）
18,495 66,547 359.81%

112年1月至12月取締「人行道違規停車」件數66,547

件，較去年同期18,495件，增加48,052件。

年度目標數量(目標值)：

以去年同期取締件數為目

標值。

4.取締道路障礙
執法小組

（警察局）
1,473 1,693 114.94%

112年1月至12月取締「取締道路障礙」件數1,693件

，較去年同期1,473件，增加220件。

年度目標數量(目標值)：

以去年同期取締件數為目

標值。

製表依據：112年5月25日「交通部行人優先交通安全行動綱領」、行政院第3863次會議「交通部行人優先交通安全行動綱領」辦理情形

（一）加強

重點項目執

法
四、執

法
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台南市政府本 112-113年度針對路口改善預算執行情況調查表 

（截至 113年 01 月 24日為止） 

負

責

局

處 

針對路口改善預算執行情況 

市預算金額 爭取中央金額 已執行金額/案件數 尚未執行金額/案件數 後續擬爭取中

央金額 

備註 

交

通

局 

1,510萬 0,540元 4,180萬 4,206元 
1,677萬元/4件 

(已完工案件) 

4,013萬 4,746元/2件 

(執行中案件) 
400萬元 

案件列

表如附

件一 

工

務

局 

2億 1,366萬

7,200元 
5億 8,380萬元 

4億 0,780萬元/24件 

(已完工案件) 

3億 8,967萬 6,000元

/10件 

(執行中案件) 

1億 6,280萬元 

案件列

表如附

件二 

合

計 

2億 2,876萬

7,740元 

6億 2,560萬 4,206

元 

4億 2,457萬元/24件

(已完工案件) 

4億 2,981萬 0,746元

/16件 
1億 6,680萬元  
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附件一、臺南市政府交通局 112 年路口改善預算執行情況 

項次 工程名稱 經費及來源 改善項目 執行情形 

1 
院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」112 年
度道路交通安全工作執行計畫 
無號誌路口交通安全改善計畫 

交通部道安會 3,000,000 元，
(中央 1,500,000 元， 
市預算 1,500,000 元) 

1.將無號誌化路口幹、支道路權劃分
明確 
2.幹、支道「停」、「慢」標誌標線新
設或改善 

112/12/1 完工 

2 
院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」112 年
度道路交通安全工作執行計畫 
轄區易肇事路段改善計畫 

交通部道安會 4,800,000 元，
(中央 2,400,000 元， 
市預算 2,400,000 元) 

1.西門民族圓環內號誌地下管線予重
新配置 
2.西門民族圓環內號誌桿件汰換、標
誌牌面整併 

112/11/29 完工 

3 
院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」112 年
度道路交通安全工作執行計畫 
校園及高齡環境週邊路口設置行人專用號誌計畫 

交通部道安會 1,000,000 元，
(中央 500,000 元， 
市預算 500,000 元) 

1.增加行人庇護島、增設行人專用號
誌及退縮行人穿越道線 
2.調整車道配置，避免直行車輛誤入
左轉專用車道 

112/12/10 完工 

4 行人及高齡者友善路口型示範區補助計畫 
交通部道安會 7,970,000 元，

(中央 4,500,000 元， 
市預算 3,470,000 元) 

提報新營區中正路/武昌街路口等 3 處
路口，改善事項包含行穿線退縮、號
誌桿汰換、行人燈箱汰換、號誌管線
挖掘(線路地下化)、標線重繪等 

113/1/15 完工 

5 
校園周邊暨行車安全道路改善計畫補助計畫 
市道 182 線/台 39 線等 4 處易肇事路口改善計畫  

內政部營建署 30,690,000
元，(中央 25,160,000 元， 

市預算 5,530,000 元) 

提報安南區北安路三段/培安路口等 4
處路口，改善事項包含削切中央分隔
島，增設左轉車道、既有設施移設、
號誌管線重整、增設行人號誌燈、全
路口刨鋪及標線重繪等 

預計 113/2/15 完工 

6 
 
校園周邊暨行車安全道路改善計畫補助計畫 
 

交通部公路總局 9,440,000
元，(中央 7,740,800 元， 
市預算 1,699,200 元元) 

提報南 74 線與南 80 線路口等 10 處
路口，改善事項包含行穿線退縮、增
設行人專用號誌、增設左轉車道、標
線重繪等 

預計 113/3/31 完工 
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附件二、臺南市政府工務局 112 年路口改善預算執行情況 

項次 工程名稱 經費及來源 改善項目 執行情形 

1 
濱南路(安平港聯外道路至台 86 線)路面
改善工程 

市預算 

940 萬元 
行穿線退縮 1 處 112/7/21 完工 

2 
後甲國中林森路通學步道及崇德路人行
道改善工程 

內政部前瞻 800 萬元，(中

央 656 萬元，市預算 144

萬元) 

Z 字型行穿線 1 處、庇護島 1
處、行穿線退縮 1 處、路口人行

道擴大 3 處 
112/8/22 完工 

3 
臺南市白河區公所周邊道路暨環境改善
計畫 

內政部前瞻 800 萬元，(中

央 656 萬元，市預算 144

萬元) 

行穿線退縮 5 處 112/4/21 完工 

4 臺南市麻豆國小通學步道優質化工程 
內政部前瞻 770 萬元，(中

央 631 萬 4,000 元，市預算

138 萬 6,000 元) 

行穿線退縮 1 處 112/5/18 完工 

5 臺南市賀建國小通學步道優質化工程 
內政部前瞻 790 萬元，(中

央 647 萬 8,000 元，市預算

142 萬 2,000 元) 

增繪行穿線 3 處、新設行人安全
停等空間 3 處 

112/4/23 完工 

6 
臺南市新市區西拉雅大道提升道路品質
計畫工程 

內政部前瞻 6,200 萬元，(中

央 5,084 萬元，市預算

1,116 萬元) 

街角擴大 6 處、行穿線退縮 6
處、Z 字型行穿線 1 處、庇護島

6 處 
112/5/5 完工 

7 
玉井區大成路虎頭山運動公園及周邊環
境人行空間改善工程 

內政部前瞻 1,800 萬元，(中

央 1,476 萬元，市預算 324

萬元) 

增繪行穿線 2 處、新設行人安全
停等空間 1 處 

112/8/22 完工 

8 
臺南市政府-民德國中通學步道建置工
程 

內政部前瞻 1,050 萬元，(中

央 861 萬元，市預算 189

萬元) 

行穿線退縮 1 處、庇護島 1 處 112/4/21 完工 
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項次 工程名稱 經費及來源 改善項目 執行情形 

9 
蘭花生技園區聯外道路路基及路面改善
工程 

內政部前瞻 1,200 萬元，(中

央 984 萬元，市預算 216

萬元) 

行穿線退縮 1 處 112/5/19 完工 

10 
臺南市七股區台 61 線以西至黑面琵鷺
賞鳥亭道路改善工程 

內政部前瞻 2,300 萬元，(中

央 1,886 萬元，市預算 414

萬元) 

增設號誌 1 處 112/4/6 完工 

11 
南化區南化里區里道路聯網路面更新改
善工程 

內政部前瞻 1,200 萬元，(中

央 984 萬元，市預算 216

萬元) 

增繪行穿線 2 處 112/3/2 完工 

12 
臺南市歸仁區紅瓦厝國小通學步道及周
邊道路改善計畫 

內政部前瞻 660 萬元，(中

央 541 萬 2,000 元，市預算

118 萬 8,000 元) 

行穿線退縮 5 處 112/4/6 完工 

13 安平區州平路及王城路道路改善工程 
內政部前瞻 1,150 萬元，(中

央 943 萬元，市預算 207

萬元) 

行穿線退縮 2 處、新設行人安全

停等空間 1 處 
112/5/29 完工 

14 
府前路(南門路至永福路)及忠義路(民生
路至府前路)路面改善工程 

內政部前瞻 900 萬元，(中

央 738 萬元，市預算 162

萬元) 

新增左轉車道 1 處 112/7/1 完工 

15 
學甲區三連路、中正路、中山路道路改善
工程 

內政部前瞻 4,635 萬元，(中

央 3,800 萬 7,000 元，市預

算 834 萬 3,000 元) 

行穿線退縮 6 處、新設行人安全
停等空間 3 處 

112/9/26 完工 

16 

安定區南 131 線(1K+056~1K+235)、南 132 線

(0K+890~3K+172) 及 南 134 線

(0K+890~1K+625)道路加高及路面改善工程 

交通部前瞻 1,454 萬元，(中

央 1,192 萬 2,800 元，市預

算 261 萬 7,200 元) 

行穿線退縮 8 處 112/8/31 完工 
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項次 工程名稱 經費及來源 改善項目 執行情形 

17 

西港區南 44 線(0K+710~1K+870)、麻豆區南

49 線 (0K+000~1K+260) 及 南 50 線

(1K+845~2K+460)道路改善工程 

交通部前瞻 1,725 萬元，(中

央 1,414 萬 5,000 元，市預

算 310 萬 5,000 元) 

行穿線退縮 1 處 112/9/5 完工 

18 
臺南市北區文賢國中前人行步道環境品
質提升改善工程 

內政部前瞻 468 萬元，(中

央 383 萬 7,000 元，市預算

84 萬 3,000 元) 

行穿線退縮 1 處 112/4/21 完工 

19 
大區道南 318 線 0K+000~2K+350 道路改善工

程 

交通部前瞻 3,430 萬 

(中央 2,812 萬 6,000 元，

市預算 617 萬 4,000 元) 

行穿線退縮 1 處  112/1/5 完工 

20 

佳里區光復路(復興路~文化路)、文化路(延平路

~文化西路)、文化西路及七股區南 32 線(文化西

路~南 29)等部分路段路面改善工程 

市預算 

1,838 萬元 
行穿線退縮 3 處、庇護島 1 處 112/10/6 完工 

21 
110 年度-臺南市玉井區玉井工商前人行
環境品質提升改善工程 

內政部前瞻 700 萬元，(中

央 574 萬元，市預算 126

萬元) 

行穿線退縮 1 處、庇護島 1 處 112/10/30 完工 

22 
鹿耳門天后宮周邊道路品質改善及人行
環境優化工程 

內政部前瞻 890 萬元，(中

央 729 萬 8,000 元，市預算

160 萬 2,000 元) 

行穿線退縮 1 處、新設行人安全
停等空間 1 處 

112/10/3 完工 

23 

西門路(小北路至民生路)、永福路(永福路二段

211號至南寧街)及開山路(府前路至樹林街)路面

改善工程 

市預算 

2,350 萬元 
新增左轉車道 1 處 112/11/03 完工 

24 高鐵沙崙站周邊人行道改善工程 
市預算 

3,423 萬元(含後續擴充) 
行穿線退縮 4 處、庇護島 4 處 

現場已完成，辦理變

更設計中 

25 
臺南市歸仁國中及新豐高中學區周邊通
學步道改善工程 

內政部前瞻 2,730 萬元，(中

央 2,238 萬 6,000 元，市預

算 491 萬 4,000 元) 

行穿線退縮 3 處、路口人行道擴
大 2 處 

112/10/27 完工 
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項次 工程名稱 經費及來源 改善項目 執行情形 

26 臺南市柳營國小通學步道改善工程 
內政部前瞻 556 萬元，(中

央 455 萬 9,000 元，市預算

100 萬 1,000 元) 

行穿線退縮 1 處、庇護島 1 處 112/12/22 完工 

27 善化區建國路人行環境優化工程 
內政部前瞻 3,468 萬元，(中

央 2,843 萬 7,000 元，市預

算 624 萬 3,000 元) 

行穿線退縮 5 處、庇護島 4 處、
新設行人安全停等空間 5 處 

預計 113 年完工 

28 
臺南市安定區南安國小周邊通學步道改
善工程 

內政部前瞻 995 萬 6,000

元，(中央 816 萬 3,000

元，市預算 179 萬 3,000

元) 

行穿線退縮 4 處、庇護島 1 處、
新設行人安全停等空間 4 處 

預計 113 年完工 

29 
臺南市關廟區中山路二段人行道改善工
程 

內政部前瞻 1,900 萬元，(中

央 1,557 萬 9,000 元，市預

算 342 萬 1,000 元) 

行穿線退縮 2 處、庇護島 2 處 預計 113 年完工 

30 家齊高中-進學國小通學步道改善工程 

內政部前瞻 2,300 萬元，(中

央 1,886 萬元，市預算 414

萬元) 

行穿線退縮 7 處 預計 113 年完工 

31 
臺南市鹽水區武廟風貌形塑與環境整合
計畫工程 

內政部前瞻 6,385 萬元，(中

央 5,235 萬 7,000 元，市預

算 1,149 萬 3,000 元) 

行穿線退縮 5 處、新設行人安全
停等空間 5 處 

預計 113 年完工 

32 
高鐵大道併歸仁大道(高鐵橋下台南段道
路旁人行道)改善工程 

內政部前瞻 5,410 萬元，(中

央 4,436 萬 2,000 元，市預

算 973 萬 8,000 元) 

行穿線退縮 8 處、庇護島 6 處 預計 113 年完工 

33 
臺南市歸仁區歸仁國小與國立新豐高級
中學周邊通學步道改善工程 

內政部前瞻 2,000 萬元，(中

央 1,640 萬元，市預算 360

萬元) 

行穿線退縮 5 處、新設行人安全
停等空間 5 處 

預計 113 年完工 
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項次 工程名稱 經費及來源 改善項目 執行情形 

34 
中華東路（凱旋路至中華陸橋）道路改善
工程 

內政部前瞻 1 億 2,530 萬

元，(中央 1 億 0,274 萬

6,000 元，市預算 2,255 萬

4,000 元) 

行穿線退縮 9 處、庇護島 9 處、
新增左轉車道 1 處、路口人行道

擴大 9 處 

112.9.4 獲核定 1 億
2,530 萬元，設計中 

35 安平路(承天橋-中華西路)道路改善工程 
內政部 150 萬元，(中央

123 萬元，市預算 27 萬元) 

行穿線退縮 3 處、新設行人安全

停等空間 3 處 

112.12.19 獲核定

150 萬元，先行辦理
規劃設計案 

 

附件二、臺南市政府工務局 112 年路口改善的預算執行情況-後續擬爭取中央金額(前瞻計畫)  

項次 工程名稱 經費及來源 改善項目 執行情形 

1 
台南市永康區中華路人行道更新工程(中
正南路至小東路間) 

爭取中 1 億 6,280 萬元， 

行穿線退縮 31 處、庇護島 28
處、新增左轉車道 1 處、路口人

行道擴大 33 處 

已向公路局提案，爭
取中 
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