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附件 
1. A1 事故改善列管追蹤表 

2. 車輛相關報表 

3. 「行人優先交通安全行動綱領」

辦理情形列管表 

4. 113 年警察局提報道路交通工程

設施改善辦理情形說明表 

 

 

 

 



 

 

 



A1 類事故交通工程改善情形列管追蹤表 

項次 
編號 

（事故日
期） 

肇事地點 
會勘結論或工作圈會議裁示改

善事項 
辦理情形 主辦單位

1 1130716 
仁德區臺 86 線

4.6K 處 

1.回復遭撞毁危 3、警 22 及交

通桿 

2.評估增設碰撞緩衝撞設施 

改善事項 1.已於 113

年 9 月 30 日前完成 

 

改善事項 2.已於 114

年 4月 14日奉公路局

雲嘉南分局預算同意

成立辦理發包中。 

新化工務

段 

2 1131210 

永康區西勢路

與中山北路 344

巷路口 

路口增設行人專用號誌 
改善事項預計 114 年

6 月 30 日前完成 
交通局 

3 1140122 

麻豆區寮廍里

市道 171 甲線

1.45 公里路口 

增繪路口行車導引線、調整支道

停止線與補繪路口模糊停止

線、分向限制線、路面邊線及指

向線等標線 

改善事項預計 114 年

5 月 31 日前完成 

麻豆區公

所 

4 1140123-1 

新市區大營里

區道南140線與

臺 1線路口 

南 140 線增繪機慢車停等區 
改善事項預計 114 年

5 月 31 日前完成 

新市區公

所 



項次 
編號 

（事故日
期） 

肇事地點 
會勘結論或工作圈會議裁示改

善事項 
辦理情形 主辦單位

5 1140131 
柳營區南108與

南 165 線路口 

市道 165 線雙向近路口處之減

速標線前增設「慢」標字 

改善事項預計 114 年

5 月 31 日前完成 

柳營區公

所 

6 1140204 

鹽水區竹林里

南 72 線 1.5 公

里 

1.支道增繪停止線、停字及幹道

增繪慢字 

2.增設反射鏡 

改善事項 1.預計 114

年 5 月 31 日前完成 

 

改善事項 2.預計 114

年 5 月 31 日前完成 

鹽水區公

所 

7 1140208-1 

官田區二鎮里

南 318 線 5.2K

處路段 

修復路側遭撞損反光導標 
改善事項預計 114 年

5 月 31 日前完成 

官田區公

所 

8 1140208-2 

下營區後街里

東興二街與水

池街口 

繪設分向限制線(雙黃實線)及

視覺化減速標線，並增設岔路標

誌 

改善事項預計 114 年

5 月 31 日前完成 

下營區公

所 



項次 
編號 

（事故日
期） 

肇事地點 
會勘結論或工作圈會議裁示改

善事項 
辦理情形 主辦單位

9 1140211-2 
後壁區竹新里

新厝 9-60 號前 

路口繪設禁止臨時停車線及支

道停止線、停字 

改善事項預計 114 年

5 月 31 日前完成 

後壁區公

所 

10 11402012 

新化區太平里

中正路886號附

近 

支道繪設停止線、停字 
改善事項預計 114 年

5 月 31 日前完成 

新化區公

所 

11 1140217 

下營區賀建里

火燒珠 45 之 3

號附近 

修復護欄上遭撞損反光導標 
改善事項預計 114 年

5 月 31 日前完成 

下營區公

所 

12 1140301 

西港區南海里

東港街 170 巷

37 號旁 

增設反射鏡、東西向支道繪設停

字及停止線及水泥塊狀護欄設

置第二類反光導標 

改善事項預計 114 年

7 月 31 日前完成 

西港區公

所 



項次 
編號 

（事故日
期） 

肇事地點 
會勘結論或工作圈會議裁示改

善事項 
辦理情形 主辦單位

13 1140304-2 

六甲區七甲里

中華路與七甲

街 115 巷附近 

現有路肩較寬，評估調整路面邊

線及車道配置 

改善事項預計 114 年

7 月 31 日前完成 
交通局 

14 1140307 

柳營區東昇里

中山東路二段

956 號 

現有路肩較寬，評估調整路面邊

線及車道配置 

改善事項預計 114 年

7 月 31 日前完成 
交通局 

15 1140313 

鹽水區坔頭港

200-92 號附近

大屯高幹

49NO144HA40 號

電桿 

1.幹道(南北向)增繪「慢」字、

支道(東西向)增繪停止線及停

字與雙向增加減速標線 

2.調整反射鏡角度 

改善事項 1.預計 114

年 6 月 30 日前完成 

 

改善事項 2.預計 114

年 6 月 30 日前完成 

鹽水區公

所 

16 1140316 

安南區海佃路 4

段388巷 134弄

內田地 

增設彎路標誌 
改善事項預計 114 年

6 月 30 日前完成 
交通局 



項次 
編號 

（事故日
期） 

肇事地點 
會勘結論或工作圈會議裁示改

善事項 
辦理情形 主辦單位

17 1140320 
白河區172甲線

與秀祐街口 

路口上下游路段增設警 52 及速

限標誌(請分局提供警 52 標誌

設立點位送交大彙整後再報請

交通局協助設置) 

改善事項預計 114 年

6 月 30 日前完成 

警察局 

交通局 

18 1140327 

安定區安定區

文科里曾文溪

堤防道路路燈

400772 處 

現有路肩較寬，評估調整路面邊

線及車道配置 

改善事項預計 114 年

7 月 31 日前完成 
交通局 

19 1140329 
白河區172甲線

3.5 公里處 
增繪視覺性減速標線及慢字 

改善事項預計 114 年

7 月 31 日前完成 
交通局 

20 1140401 
安定區新吉 19

之 3 號前 

事故地點南側路口處繪設停、慢

標字(現有慢改停)劃分幹支道

及事故路段(國 8-劃分幹支道路

口處)繪設路面邊線 

改善事項預計 114 年

7 月 31 日前完成 

安定區公

所 



項次 
編號 

（事故日
期） 

肇事地點 
會勘結論或工作圈會議裁示改

善事項 
辦理情形 主辦單位

21 1140406-2 

下營區新興里

裕農街333巷南

側 

補繪支道模糊停字 
改善事項預計 114 年

7 月 31 日前完成 

下營區公

所 

22 1140409-1 
新市區中山路

與興業路路口 

1.台 1 線南側繪製行穿線 

2.延長路口清道時間(黃燈至 4

秒、紅燈至 5秒) 

3.評估設置雙向左轉道 

改善事項 1.併於台 1

線 317K~322K 路面整

修工程辦理，預計 114

年 6 月 30 日前完成 

 

改善事項 2.已於 114

年 5 月 5 日前完成 

 

改善事項 3.併於台 1

線 317K~322K 路面整

修工程辦理，預計 114

年 6 月 30 日前完成 

新化工務

段(1,3) 

交通局(2)

23 1140409-2 

永康區鹽水溪

河堤道路口、洲

工街 145 巷口 

協助確認該路口路樹所屬單位

並修剪路樹 

改善事項預計 114 年

7 月 31 日前完成 

永康區公

所 

24 1140411 

新市區豐華里

樹谷大道慢車

道往北 

1.定期巡查並修剪路樹及打掃

路面落葉 

2.修正快慢分隔島原繪設之快

慢車道分隔線顏色 

3.評估增繪路面邊線及設置反

光導標 

4.評估設置路段測速照相機 

改善事項 1.已於 114

年 5 月 5 日完成 

 

改善事項 2.預計 114

年 6 月 30 日前完成 

 

改善事項 3.預計 114

年 6 月 30 日前完成 

 

改善事項 4.本案訂於

樹谷園區

服務中心

(1-3) 

警察局(4)



項次 
編號 

（事故日
期） 

肇事地點 
會勘結論或工作圈會議裁示改

善事項 
辦理情形 主辦單位

5 月 28 日辦理會勘，

視會勘結論辦理。 

25 1140417 

柳營區神農里

市道165線南側

與無名道路路

口 

退縮市道 165 線行人穿越道

線、停止線暨支道補繪停止線 

改善事項預計 114 年

7 月 31 日前完成 

柳營區公

所 

26 1140425 

麻豆區南勢里

市道176線與忠

孝路口 

補繪路口行人穿越道線 
改善事項預計 114 年

7 月 31 日前完成 

麻豆區公

所 

27 1140428 

七股區台 61 線 

303 公里 500 公

尺處向路肩 

研議增設科技執法設備 

改善事項交通警察大

隊已訂 114 年 5 月 15

日研商台61快速公路

302.5 公里處周邊沿

線建置固定式測速執

法設備可行性事宜，

惟配電問題尚與其他

管線單位協調聯繫

中，預計 6月 30 前完

成評估。 

警察局 

 



臺南市各型車輛數量區分表

區 分
臺南市

本月 去年同期 增減

大客車 1834 1921 -87 

大貨車 13930 13890 40 

631644 626960 4684 

計程車 4159 4156 3 

89246 89281 -35 

重機車 1331690 1324278 7412 

輕機車 52394 53426 -1032 

拖車 4903 4829 74 

特種車 5281 5144 137 

合計 2135081 2123885 11196 

附註：數量為臺南、麻豆、新營監理站轄管車輛合計

114年4月

小客車    
(含租賃小客車)

小貨車    
(含租賃及營業小貨

車)



單位：輛

區分 上月數量 本月數量 本月增加數 成長百分比％

大客車 1842 1834 -8 -0.43 

大貨車 13951 13930 -21 -0.15 

631736 631644 -92 -0.01 

計程車 4157 4159 2 0.05 

89281 89246 -35 -0.04 

重機車 1331258 1331690 432 0.03 

輕機車 52583 52394 -189 -0.36 

拖車 4888 4903 15 0.31 

特種車 5246 5281 35 0.67 

合計 2134942 2135081 139 0.01 

附註：數量為臺南、麻豆、新營監理站轄管車輛合計

臺南市114年4月份機動車輛成長分析比較表

小客車
(含租賃車)

小貨車
(含租賃及營業

小貨車)



1.行人專用號誌
工程小組

（交通局）
80處 20 25%

於各行政區學校、醫療院所、公園、觀光景點、商業

密集區附近或多時相號誌重要路口改善行人通行環境

，以全面提升行人通行安全。112年度已完成80處，

113年已完成80處。114年預計完成80處路口，目前已

完成20處路口，持續辦理盤點派工作業。

行人通行安全提升計畫

2.行人號誌時相

早開
工程小組

（交通局）
150處 25 16.6%

於各行政區學校、醫療院所、公園、觀光景點及商業

密集區附近重要路口設置行人綠燈早開，112年度已

完成300處，113年已完成150處。114年預計完成150

處路口，目前已完成25處路口，持續辦理盤點派工作

業。

行人通行安全提升計畫

3.行人專用時相 工程小組

（交通局）
70處 7 10%

於各行政區學校、醫療院所、公園、觀光景點及商業

密集區附近重要路口設置建置行人專用時相，112年

度已完成100處，113年已完成50處。114年預計完成

70處路口，目前已完成7處路口，持續辦理盤點派工

作業。

行人通行安全提升計畫

4.標線型人行道
工程小組

（交通局）
15處 3 20%

於各行政區學校、醫療院所、公園、觀光景點、車站

及商業密集區附近未設置實體人行道道路規劃標線型

人行道，112年度已完成30處，113年預計增設15處，

已完成20處。114年預計完成15處，目前已完成3處，

持續辦理盤點派工作業。

行人通行安全提升計畫

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表

（截至114年4月30日止，共28項）

114.4.30

面向 本府行動計畫具體辦理情形
年度目

標數量

截至目前完成

數量或進度
行動方案 工作要項 負責局處

實際辦理

進度(%)

（一）路口

行人安全設

施改善

一、

工程

1



台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表

（截至114年4月30日止，共28項）

114.4.30

面向 本府行動計畫具體辦理情形
年度目

標數量

截至目前完成

數量或進度
行動方案 工作要項 負責局處

實際辦理

進度(%)

5.行人庇護島
工程小組

（交通局、

工務局）

12處
2處(交通局)

0處(工務局)
16.6%

112年度本市已完成17處，113年度本市已完成10處。

交通局:114年預計建置10處行人庇護島，已完成2處

，持續辦理盤點派工作業。 

  

工務局:114年預計建置2處行人庇護島，預計於北安

路三段(北安路三段680巷及台江大道路口)等2處路口

辦理改善，工程細部設計中。

行人通行安全提升計畫

6.行穿線退縮
工程小組

（交通局、

工務局）

15處
3處(交通局)

0處(工務局)
20%

112年度本市已完成39處，113年度本市已完成18處。

交通局:114年預計建置10處行穿線退縮，目前已完成

3處，持續辦理盤點派工作業。 

工務局:114年預計建置5處行穿線退縮，預計於西門

路四段(小北路、西門路四段65巷、立賢路、西門路

四段171巷及文成一路)等5個路口辦理改善，工程細

部設計中。

道路品質計畫2.0

7.綠底行穿線
工程小組

（交通局）
10處 3處 30%

113年度本市已完成8處。                      

114年度預計完成10處，目前已完成3處。

一、

工程

（一）路口

行人安全設

施改善

2



台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表

（截至114年4月30日止，共28項）

114.4.30

面向 本府行動計畫具體辦理情形
年度目

標數量

截至目前完成

數量或進度
行動方案 工作要項 負責局處

實際辦理

進度(%)

1.人行道障礙物

遷移(處)

(如電桿、電箱)

工程小組

（工務局）
30處 31 103%

113年度完成82處。114年度預計完成30處，經統計障

礙物遷移德高國小3處、新民國小2處、新營高工26

處。

2.人行道改善

(如延長、整

平、加寬等)

工程小組

（工務局）

10,000

公尺
5,155公尺 51.5%

已完工工程：

1.德高國小通學步道改善工程1,150公尺。

2.佳里區信義國民小學通學廊道環境改善工程70公

尺。

3.新民國小通學步道優質化工程680公尺。

4.麻豆區大山國小人行環境優化暨周邊路口及道路品

質改善工程780公尺

5市新營高工人行步道工程600公尺

6.關廟區中山路二段人行道改善工程1700公尺

7.安平區安平路990巷人行空間改善工程175公尺。

3.騎樓整平長度

(公里)-前瞻基

礎建設提升道路

品質計畫2.0)

工程小組

（工務局）
300公尺 335公尺 112%

113年度騎樓整平計畫已獲國土管理署核定補助經費

1,100萬元(中央補助902萬，地方配合款198萬)，工

程案已於113年8月12日開工，9月11日、10月17日及

114年3月19日辦理施工前民眾說明會。東區、中西區

民生路(永福路到西門路)及中西區民族路(中山路到

北門路)完成，目前永康區小東路施工中。

騎樓整平計畫

（二）改善

人行道

既有人行道

改善(優先

改善學校及

公園、運輸

場站周邊人

行道寬不足

90cm)

一、

工程

3



台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表

（截至114年4月30日止，共28項）

114.4.30

面向 本府行動計畫具體辦理情形
年度目

標數量

截至目前完成

數量或進度
行動方案 工作要項 負責局處

實際辦理

進度(%)

工程小組

（工務局）
16 5校 31%

內政部與交通部「提升道路品質計畫」、「校園周邊

暨行車安全道路改善計畫」、「永續提升人行安全計

畫」核定補助本市共93校通學步道改善建置案，114

年預計可完工計16校，截至4月底目前已完成5校。本

市累積總數已完成57校，將於114年底至115年陸續完

工。

校園周邊暨行車安全道路

改善計畫

工程小組

（交通局）
44校 22校 50%

114年預計完成44校標誌、標線及號誌改善，目前已

完成22校。

           

           

           

          

2.易肇事路口改

善
工程小組

（交通局）
10處 5處 50%

113年度5大易肇事改善路段(口)相關改善工程於113

年9月初完成碰撞構圖繪製及會勘改善規劃事宜，目

前已有5處路段(口)完成改善，其餘預計114年8月底

前完成。

1.校園周邊路段

(口)改善（三）校園

週邊暨行車

安全道路改

善
一、

工程

4



台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表

（截至114年4月30日止，共28項）

114.4.30

面向 本府行動計畫具體辦理情形
年度目

標數量

截至目前完成

數量或進度
行動方案 工作要項 負責局處

實際辦理

進度(%)

（四）行人

及高齡友善

示範區

推動行人及高齡

友善區
工程小組

（工務局）
1處 0

10%
（工程進度）

114年度暫擇定歸仁區中正北路一段(大德路—忠孝北

路口)人行道改善工程，工務局2月18日函請公所修正

預算書圖，公所刻正修正中。該路段緊鄰新豐高中、

農會、圖書館、便利商店、複合式餐廳等，為高齡及

行人活動頻繁路段，且可串聯周邊新豐高中、歸仁國

小、歸仁國中已改善完成之通學步道。

目前進度：國土署南區分署4月15日審查，目前辦理

審查意見修正回復作業。

（五）減少

路側障礙物

路側桿件(含電

力桿、燈桿及標

誌桿)移除改善

工程小組

（工務局）
10處 0 0%

113年已完成16處。114年度預計完成10處，目前辦理

盤點作業中。

（六）提昇

非號誌化路

口安全

非號誌路口改善
工程小組

（交通局）
60處 20處 33%

113年度已完成100處。114年度預計完成60處，目前

完成20處，持續辦理盤點派工作業。

一、

工程

5



台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表

（截至114年4月30日止，共28項）

114.4.30

面向 本府行動計畫具體辦理情形
年度目

標數量

截至目前完成

數量或進度
行動方案 工作要項 負責局處

實際辦理

進度(%)

1.高級中等以下

學校實施交通安

全課程

教育小組

（教育局）
548節 183 33% 每校每學期交通安全融入課程。

2.辦理交通安全

課程中小學教師

研習

教育小組

（教育局）
36場 12 33%

114年預計辦理：

1.全市性種子教師交通安全研習營1場。

2.各校自辦教師交通安全增能研習15場

3.交通安全教育輔導團到校服務交通安全課程模組研

習16場。

4.交通安全教育輔導團暨行政教師專業增能研習2

場。 

5.交通安全教育輔導團跨縣市交流參訪研習1場。

6.教師自行車安全教育研習1場。

（一）教安

教育向前

行-扎根學

校交通安全

教育

二、

教育

6



台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表

（截至114年4月30日止，共28項）

114.4.30

面向 本府行動計畫具體辦理情形
年度目

標數量

截至目前完成

數量或進度
行動方案 工作要項 負責局處

實際辦理

進度(%)

跨機關結合路老師

高齡者交通安全宣

導團執行計畫

監理小組

（監理站）
50場 27場 54.00%

1.截至114年4月30日止，本小組結合路老師辦理高齡

交安宣講共計27場次，宣導806人次。

2.本計畫新營、麻豆及臺南監理站應達成之目標共為

50場次。

（三）停讓

你我他-推

廣停讓文化

宣導小組

（新聞處）
24則 8則 33.33%

1.積極配合中央政策，以交通部宣導素材為主軸，搭

配自製文案或相關敘述，每月於社群平台推播，擴大

宣導強度。

2.每月運用臺南TODAY粉絲團、有線電視公用頻道跑

馬及本府LINE官方帳號宣導2則，並持續本市轄內各

機關官網、電子螢幕、CMS宣導路口停讓安全主題。

教育小組

（教育局）
100場 33 33%

各區樂齡學習中心規劃實施交通安全主題課程，進行

高齡者用路安全宣導，打造高齡者安全友善社會環境

，以達社區長輩行為改善效益，落實交通安全正確觀

念。114年度預計辦理100場次，截至截至114年4月底

已辦理5場。

結合路老師與區里

及樂齡學習中心合

作宣導高齡交通安

全（二）村里

來開講-路

老師深入村

里宣導

二、

教育
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台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表

（截至114年4月30日止，共28項）

114.4.30

面向 本府行動計畫具體辦理情形
年度目

標數量

截至目前完成

數量或進度
行動方案 工作要項 負責局處

實際辦理

進度(%)

（一）違規

矯正及講習

換照

違規矯正及講習

換照
監理小組

（監理站）
50人 23人 46.00%

自112年7月1日起，初次領有駕駛執照，於發照之日起一年

內，有違反道路交通安全規則規定記違規點數達六點，應

上道路交通安全講習課程，114年截至3月底應上課人數23

人，已通知23人。

（二）機車

駕訓加倍推

進

擴大機車駕訓補

助
監理小組

（監理站）
3300人 952人 28.85%

1.114年機車駕訓補助受理區間為113年12月16日起至114年

11月30日，截至114年4月30日參訓人數為952人。

2.本年度目標執行總量嘉義所獲配名額6,100名，台南地區

3,300名。

（三）機車

道路安駕再

提昇

試辦機車道路駕

駛訓練
監理小組

（監理站）
320人 155人 48.44%

1.大台南駕訓班目前完成道路安駕人數106人。

2.成功駕訓班目前完成道路安駕人數49人。

3.日上駕訓班目前完成道路安駕人數0人。

4.台南駕訓班(麻豆區籌設中)目前完成道路安駕人數0人。

5.本年度目標嘉義所獲配600名，台南地區共320名。

機車駕訓2.0(道路安駕)

三、監

理

8



台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表

（截至114年4月30日止，共28項）

114.4.30

面向 本府行動計畫具體辦理情形
年度目

標數量

截至目前完成

數量或進度
行動方案 工作要項 負責局處

實際辦理

進度(%)

（四）違規

清理及霸王

車牌照追繳

霸王車牌追繳
監理小組

（監理站）
2500件 1,281件 51.24%

1.運用簡訊及信函通知已註銷車輛之所有人將牌照繳回監

理站，109至113年已註銷牌照共收繳1,281輛。

2.每月排定監警聯合稽查「淨牌專案」，針對行駛中或停

放於路邊車輛進行查核註銷號牌車輛使用公用道路之情形

，114年截至4月底，累計共查獲2輛註銷牌照之車輛。

3.聯合臺南市政府警察局、法務部行政執行署臺南分署、

臺南市政府交通局停車營運科共同建立「臺南地區註銷車

查報群組」LINE群組，以利停車收費員通報註銷號牌車輛

占用停車格。114年4月份臺南市政府交通局停車營運科路

邊收費同仁及智慧停車柱系統共通報31件註銷車輛；後續

查核監理違規裁罰系統確認已逕舉成案17件、執行拖吊拔

牌17件。

監理小組

（監理站）
80次 48次 60.00%

自114年1月1日起至4月30日止，出勤次數共計60次，攔查

行經路口之車輛計2,512輛次，並未查獲不符規定之車輛。

監理小組

（公運處）
24次 8次 33.33%

1.自114年1月1日起至114年4月30日止，本處出勤次數共計

8次，行經路口之市區公車車輛計445輛次，並未查獲不符

規定之車輛。

2.本處於114年3月起開始實施路口安全確認【右轉指差確

認，左轉再三確認(確認號誌、來車、行人)】專案查核，

截至4月30日共出勤18次，稽查410路口/車次，均同步要求

業者改正，並持續要求業者精進。

3.另113年市區客運業者已完成5,250車次自主稽查。

三、監

理

（五）路口

停讓安全有

保障

加強路口稽查，

確實執行車輛慢

看停
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台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表

（截至114年4月30日止，共28項）

114.4.30

面向 本府行動計畫具體辦理情形
年度目

標數量

截至目前完成

數量或進度
行動方案 工作要項 負責局處

實際辦理

進度(%)

1.路口不停讓行

人
執法小組

（警察局）
847 

(三年平均)
1,329 156.91%

114年1-4月取締「路口不停讓行人」件數1,329件，

較前三年同期平均847件，增加482件。

年度目標數量(目標值)：

以去年同期取締件數為目

標值。

2.非號誌化路口

未停車再開

執法小組

（警察局）
364 

(三年平均)
792 217.38%

114年1-4月取締「非號誌化路口未停車再開」件數

792件，較前三年同期平均364件，增加428件。

年度目標數量(目標值)：

以去年同期取締件數為目

標值。

3.人行道違規停

車
執法小組

（警察局）
10,549
(三年平均)

22,402 212.35%
114年1-4月取締「人行道違規停車」件數22,402件，

較前三年同期平均10,549件，增加11,853件。

年度目標數量(目標值)：

以去年同期取締件數為目

標值。

4.取締道路障礙
執法小組

（警察局）

477

 (三年平均)
947 198.67%

114年1-4月取締「取締道路障礙」件數947件，較前

三年同期平均477件，增加470件。

年度目標數量(目標值)：

以去年同期取締件數為目

標值。

製表依據：112年5月25日「交通部行人優先交通安全行動綱領」、行政院第3863次會議「交通部行人優先交通安全行動綱領」辦理情形

（一）加強

重點項目執

法
四、執

法
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「道路交通工程設施改善建議執行情形表」 

※ 113年累計至10月，警察局合計提報923件，有835件列入工程改善，已解除列管774件(含本月份完成的87件，另涉及直右合併式指

向線共計284案列入年度專案通盤性檢討)，尚餘61件待完成。 

編號 提報日期 地點 不合理設置情形 建議改善措施 

是否列

入工程

改善 

辦理情形 備註 

管

考

建

議 

1  113/6/30 
臺南市北區文成

三路與育北街 
無號誌路口，交通事故多 增設號誌 

□否 

█是 

□已完成

█改善中

列入 114 年度工程

優先辦理，預計

114年 6月 30日前

完成 

B 

2  113/6/30 

永康區大灣六街

80 巷與大灣六

街 80 巷 36 弄口

該路車流大、車速快易造

成交通事故案件。 

交通局為考輛

車流及該路口

交通事故案件

年內已達設置

三色號誌標準

同意增設，以

供用路人遵

守。 

□否 

█是 

□已完成

█改善中

列入 114 年度工程

優先辦理，預計

114年 6月 30日前

完成 

B 

3  
113 年 1

月 31 日 

臺南市麻豆區麻

佳路一段 565 號

前路口 

事故量多，建議設置三色

號誌 

建議設置三色

號誌 

□否 

█是 

□已完成

█改善中

列入 114 年度工程

優先辦理，預計

114年 6月 30日前

完成 

B 

4  
113年 

9月29日 

本市大內區市 

178 線與台 84 

線西向匝道出口

處 

標線不清 補繪標線 
□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 



5  
113年 

9月29日 

本市大內區市

178 線與台 84

線東向匝道入口

處 

標線不清 補繪標線 
□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

6  
113年 

10月9日 

臺南市大內區南

181 線 9 公里

處 

標線不清 補繪標線 
□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

7  
113年 

10月9日 

臺南市大內區二

溪里 154-9 號

前路段 

標線不清 補繪標線 
□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

8  
113年 

10月9日 

臺南市大內區南

181 線內江里蒙

正 15 號前路段

標線不清 補繪標線 
□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

9  
113年 

10月9日 

臺南市大內區石

子瀨 7-1 號前 
標線不清 補繪標線 

□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

10  
113年 

10月9日 

臺南市大內區內

庄 1-5 號前 
標線不清 補繪標線 

□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

11  
113年 

10月9日 

臺南市大內區石

子瀨 74-8 號前
標線不清 補繪標線 

□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

12  
113年 

10月9日 

臺南市大內區市

178 線 480771 

號燈桿前 

標線不清 補繪標線 
□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 



13  
113年 

10月9日 

臺南市大內區市

178 線隆大高幹

247 電桿前 

標線不清 補繪標線 
□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

14  
113年 

10月9日 

臺南市大內區市

178 線 480105 

燈桿前 

標線不清 補繪標線 
□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

15  
113年 

10月16日 

臺南市善化區中

山路 518 號旁 
標線不清 補繪標線 

□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

16  
113年 

10月16日 

臺南市善化區小

新里成功路 61 

號前路口 

標線不清 補繪標線 
□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

17  
113年 

10月16日 

臺南市善化區蓮

潭里蓮潭北三

街、陽光大道路

口 

標線不清 補繪標線 
□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

18  
113年 

10月16日 

臺南市善化區成

功路 173-1 號

前行穿線 

標線不清 補繪標線 
□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

19  
113年 

10月18日 

臺南市安定區直

加弄大道南向北

與市道 178 線

口 

標線不清 補繪標線 
□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 



20  
113年 

10月18日 

臺南市安定區牛

肉寮 65 之 26 

號旁路口 

標線不清 補繪標線 
□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

21  
113年 

10月18日 

臺南市安定區港

口 333 之 23 

號前 

標線不清 補繪標線 
□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

22  
113年 

10月18日 

臺南市安定區蘇

厝 293-68 號旁

往長興宮道路 

標線不清 補繪標線 
□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

23  
113年 

10月18日 

安定區市道 178 

與南下匝道 

(23°07'02.4N 

120°14'35.0E) 

標線不清 補繪標線 
□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

24  
113年 

10月18日 

臺南市安定區安

加里安定 260 

號前 

標線不清 補繪標線 
□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

25  
113年 

10月18日 

臺南市安定區中

崙 10 號前 
標線不清 補繪標線 

□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

26  
113年 

10月18日 

臺南市安定區中

崙 1 之 5 號前
標線不清 補繪標線 

□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

27  
113年 

10月23日 

臺南市善化區文

賢街與永福路口

分向限制線及車道停止線

斑駁 
補繪標線 

□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 



28  
113年 

10月23日 

臺南市善化區信

義路 31 號至 

35 號間 

標線不清 補繪標線 
□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

29  
113年 

10月23日 

善化區中山路與

光復路口 
標線不清 補繪標線 

□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

30  
113年 

10月23日 

臺南市善化區中

山路 192 號前 
標線不清 補繪標線 

□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

31  
113年 

10月23日 

臺南市善化區大

同路 239 號旁 
標線不清 補繪標線 

□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

32  
113年 

10月23日 

臺南市善化區青

年路與興華路路

口 

標線不清 補繪標線 
□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

33  
113年 

10月23日 

臺南市善化區興

華路與青年路路

口 

標線不清 補繪標線 
□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

34  
113年 

10月23日 

臺南市善化區中

山路 355 號前 
標線不清 補繪標線 

□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

35  
113年 

10月23日 

臺南市大內區南

182 線接近頭

社、燈桿:大內 

B02 

標線不清 

道路坑洞及凹凸不平 

補繪標線 
請區公所補平 

□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

36  
113年 

10月23日 

臺南市大內區南

178 線、內庄 
標線不清 補繪標線 

□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 



160 之 4 號 

37  
113年 

10月29日 

臺南市安定區嘉

同里六塊寮 30 

之 36 號前 

標線不清 補繪標線 
□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

38  
113年 

10月29日 

臺南市安定區中

榮里許中營 86 

號旁 

標線不清 補繪標線 
□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

39  
113年 

10月29日 

臺南市安定區港

南里港口 1 之 

13 號後方 

標線不清 補繪標線 
□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

40  
113年 

10月29日 

臺南市安定區許

中營 91 之 8 

號前 

道路坑洞及凹凸不平 請區公所補平 
□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

41  
113年 

10月29日 

南 133 與定安

路-南往北上橋

處 

標線不清 補繪標線 
□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

42  
113年 

10月29日 

臺南市安定區港

口 332 之 25 

號(市 178 線斑

馬線模糊) 

標線不清(行穿線及車道

線) 
補繪標線 

□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

43  
113年 

10月29日 

臺南市安定區南

178 線道與台 

19 路口至南 

標線模糊 補繪標線 
□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 



178 線道與國八

側車道路段 

44  
113年 

10月29日 

臺南市善化區興

華路與信義路口
紅線及枕木紋標線不清 補繪標線 

□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

45  
113年 

10月29日 

臺南市善化區裕

民街 143 號前

(整條) 

分向限制線及車道線標線

斑駁 
補繪標線 

□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

46  
113年 

10月29日 

臺南市善化區坐

駕 113-4 號前 
路面標線斑駁 補繪標線 

□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

47  
113年7月1

日 

永康區中華路與

中華二路口 

中華二路(東往西)車流大

且左轉車輛多，單一車道

無法疏通車流，造成車流

壅塞。 

交通局規劃左

轉專用車道並

取消機車兩段

式左轉彎，以

維護交通安全

順暢。 

□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

48  
113年7月1

日 

永康區永忠路與

永忠路 11 巷口 

該巷口為無號誌路口，易

因永大一路口停等交通延

滯。 

交通局共識增

繪網狀線，以

利維護交通安

全及順暢。 

□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

49  
113年7月1

日 

永康區國光二街

與國光二街 70

巷口 

該路口常有行人通行，尚

未劃設行人穿越道，易造

成行人通行危險。 

交通局共識增

繪行人穿越

道，以維護行

人通行安全。 

□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

50  
113年7月1

日 

永康區王行路與

育樂街口 

該路口為重要聯絡道車輛

劉大，致車輛無法安全左

轉進入育樂街。 

交通局取消路

邊停車格，增

設左轉專用車

道及左轉號

誌，以維護交

通安全。 

□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 



51  
113年7月1

日 

永康區西勢路與

國民路口 

該路口時有行人通行，已

完成行人步道卻未有號誌

及行人穿越道，造成行人

通行危險。 

交通局共識增

設三色號誌管

制及增繪行人

穿越道線，以

利維護行人交

通安全。 

□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

52  
113年9月

25日 

將軍區將軍國民

小學門口前 

校門口已設號誌，因位於

轉彎處，往來車輛有急剎

之虞，為保障用路人及學

童出入安全 

增設預告號誌 
□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

53  
113年8月1

日 

官田區中山路與

和平街口 

路口事故頻繁，建議增設

路口機車停等區 

建議增設路口

機車停等區 

□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 5月 31日前

完成 

B 

54  113/9/30 
安和路北往南至

溪頂寮橋上 

安和路北往南至溪頂橋

上，因無法知悉前方中央

路口號誌，以致車輛擋停

於安和與府安路口，影響

府安路往來車輛 

建請增設前方

號誌預告燈號 

□否 

█是 

□已完成

█改善中
辦理現勘研議 B 

55  113/9/30 永續路 

永續路與永續十二街口、

宜居三路口、永續十八街

口、永續二十街口及永續

三街口常有車輛停放路

邊，雖已緊靠右側停放，

惟車身皆占用車道，致同

向車輛需跨越分向限制線

(雙黃線)通行，侵害用路

人權益 

建請道路南北

雙側劃設禁止

停車標線(與雙

黃線等長) 

□否 

█是 

□已完成

█改善中
辦理現勘研議 B 

56  113/9/30 淵西路 
該路段多處路口劃設雙黃

線旁未劃設禁停紅線，常

建請道路南北

雙側劃設禁止

停車標線(與雙

黃線等長) 

□否 

█是 

□已完成

█改善中
辦理現勘研議 B 



因車輛停放致生通行車輛

跨越雙黃線遭檢舉之情事

57  113.07.23
西港區中山路

17 號前 

中央分隔島不當開口，易

生事故。 

建議封閉缺

口。 

□否 

█是 

□已完成

█改善中
辦理現勘研議 B 

58  113.07.23
西港區中山路與

忠孝街路口 

未設置左轉號誌，影響車

流。 

建議增設左轉

號誌。 

□否 

█是 

□已完成

█改善中
辦理現勘研議 B 

59  113.07.23
西港區中山路

351 號前 

中央分隔島不當開口，易

生事故。 

建議封閉缺

口。 

□否 

█是 

□已完成

█改善中
辦理現勘研議 B 

60  113.07.23

佳里區臺 19 線

新城橋南北端路

口 

中央分隔島不當開口，易

生事故。 

建議封閉缺

口。 

□否 

█是 

□已完成

█改善中
辦理現勘研議 B 

61  
113年10月

7日 

仁德區中正路三

段與長興路 87

巷口 

交通號誌燈近桿及遠桿距

離過遠，用路人不易辨識

增設交通號誌

燈組數 

□否 

█是 

□已完成

█改善中

已錄案派工，預計

114年 8月 31日前

完成 

B 

A：解除列管 B：繼續列管 
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